

صاحب المصلحة الذي نسلّمه المشروع. انا حظيت **الزبون**

خيار لا يعتبر من التخطيط .. انا حظيت **اختيار البائعين**

مرحلة يتم فيها اجمالي المشروع... انا حظيت **مرحلة الانهاء**

الجدوى الفنية أو التقنية

ما هي الدراسة التي تجيبنا على سؤال* هل نستطيع القيام بهذا المشروع

عملية تقييم قدرة المنظمة الفنية على بناء النظام المقترح 2

عوامل تقييم مخاطر المشاريع التقنية 2

المسار الحرج هل هو.... **انا حظيت اطول مدة** **اقصر مدة ممكن انهاء المشروع بها وأطول مسار في الشبكة**

طريقة لاستخدام المشاريع.. انا حظيت تحليل سلسلة القيمة

في اي مرحلة يتم تحسين العمليات بشكل مستمر ... **مرحلة التنفيذ والرقابة**

تخفيض احتمال المخاطرة هو : تحويل مخاطرة او تحليل مخاطرة و **تخفّي المخاطر Mitigating Risk**

الحد من احتمال حدوث حدث ضار o

الحد من تأثير الحدث الضار. o

خيارات تانية (هاد يمكن باخر مخاضرتين)

مقاربة تحسّن من فرصة نجاح المشروع : استخدام منهجيات و مدري شو..معرفة

ادارة المشاريع هي

risk managemnt

project management

....soci

كمان ما عرفت من وين جابو

خيار لا يعتبر مشكلة ناجمة عن استخدام نظم ادارة المشاريع بشكل جزئي..انا حظيت حساب العائد(تشليف..يمكن موجود باول 30
صفحة نظري)

في اي مرحلة يجري تكامل المشروع

optimized

managed

...

مدة النشاط:

لا تتأثر بكمية المواد

تختلف عن ماهو مقدر

...

اجراءات تضمن انا المشروع يشمل الاعمال المطلوبة و فقط المطلوبة

scope managemnt

quality managemnt

... ما عرفتو

تشرح اهداف المشروع نطاق المشروع و يجري التعبير عنها: نتائج،خوارزميات؛ اشخاص

مفهوم الزمن لاسترجاع راس المال هو :

payback

...period

يجري العمل في المشاريع في اي مستوى في المنظمة: انا حطيت داخل و خارج الاقسام

ماهي العلاقة بين دورة حياة المنتج و حياة المشروع

اسئلة من دورة الفصل الماضي

1. اسئلة من المحاضرات

2. مسائل

3. القوانين مهمة

4. رسم مخطط غانت

5. كيفية حساب مخطط غانت

6. استخدام قوانين إيفا (تحليل القيمة المكتسبة)

7. مفاهيم بالمقرر

8. تعاريف بالمقرر

9. المحاضرة 4+5+7 مهمين

10. المحاضرة الاولى لايين مهمة 8+9

11. مجموعة من الأعمال المتشابهة المنسقة بطريقة للحصول على مشروع، برنامج، محفظة

12. عم يجي كثير التعريفات بالعربي حصرا

13. 60 سؤال

14. تاسكين متتاليين من نوع SS الأول مدته 6 أيام والثاني 12 يوم ب Lag 4 أيام، ما مدة المشروع؟ **12 يوم**

15. ما الغير صحيح عن نقاط التشابه بين المشروع والعملية

16. مشاريع البحث العلمي تتميز ب: **اهداف غير محددة وروية غير واضحة**

17. أي من التالي من أدوات التفكير الجماعي، Delphi :

18. مشروع Payback Period له **5 سنوات** وآخر 8 سنوات ومعدل الفائدة في البنك 10%، أي المشروعين نختر

19. إجا عدة أسئلة تبع بأي مرحلة من المشروع ببصير كذا

20. هاي إجا منها شي 7 أسئلة، إيما بداية التاسك الفلاني، وإذا F تأخر 6 أيام شو ببصير / وإيما النهاية المبكرة للتاسك كذا وشو المسار الحرج هيك شغللات

21. هاي إجا عليه شي 5 أسئلة، أي تاسك يلي متأخرة وأي مكلفة أكثر وأي مكلفة أقل وأي ماشية عالتوقيت وعالميزانية

22. أي من التالي لا ينتمي لتقدير زمن المشروع؟ **لنا جاوبت ال Critical Path**

23. أي من التالي ينتمي ل WBS؟ Work Package

24. لمن يسلم المشروع في النهاية **تسليم النتيجة إلى الزبون**

25. العلاقة بين دورة حياة المنتج ودورة حياة المشروع

26. لأي نمط من المشاريع تنتمي Continuously improve Process **Optimized**

27. من من التالي لا يؤثر على تصنيف المشروع حاطط بيناتهم مدير الشروع، وهية كانت الغلط

28. Political feasibility تعني بتوافق المشاريع مع وجهات ونظر الستيك هولدرز

29. من خائص المشروع ... ما عدا **(مدة المشروع غير محددة)**

30. مثال عن الانتاج بدفعات **(السيارات / الالبسة الجاهزة / المشروع)**

31. في أي مرحلة يتم تقدير المخاطر **(التخطيط / التنفيذ / التعريف / الانتهاء)**

32. من الخصائص المشتركة بين المشروع والعملية الانتاجية ما عدا (ينجز من قبل الاشخاص/ يعني على التخطيط/ موارد محددة/ **يعطي منتج جديد**)

33. يضم عدد من المشاريع المترابطة **(البرنامج / المحفظة / المشروع)**

34. من عوامل نجاح المشاريع ما عدا **(العلومة / دعم الادارة العليا / اهداف المشروع واضحة)**

35. ماذا يبين مخطط غانت؟

36. المسار الحرج على شو بيدل؟

37. ما معنى work package ؟

38. اصغر عنصر بالبنية التفصيلية للعمل؟

39. المشاريع المقيدة بالموارد

40. هدف تسوية الموارد

41. تحضير اعلى لأعضاء المشروع (التنظيم بالمشاريع / التنظيم الوظيفي) / matrix


42. مشاريع البحث العملي هي ذات **(اهداف غير واضحة وروية غير واضحة)**

43. من يسلم مخرجات المشروع (الممول / الزبون / المستثمر)

44. ما هي الدراسات التي تغطي الامكانية التنفيذية والتكنولوجيا؟ (Feasibility)

45. لدينا مشروعين، فترة استرداد رأس مال الاول 15 سنة وفترة استرداد رأس مال **الثاني 5 سنوات**. ما هو المشروع الافضل؟ أي مشروع

نختار في حال كان معدل الفائدة بالمصرف 15%؟ (نختار المشروعين/ نختار الثاني ونرفض الاول/ نرفض المشروعين/ نختار الاول ونرفض الثاني)
 ملاحظة معدل الفائدة ما دخله بالسؤال بس لخريطة الطلاب
 46. نشاطين العلاقة بينهما (start/ start) مدة نشاط الاول 6 ايام ومدة النشاط الثاني 12 يوم ويوجد قبل النشاط الثاني, lag = 4 ما هي المدة الكاملة لإنهاء النشاطين؟) 4/12/16
 الشرح:



Task	BCWS	ACWP	BCWP
1	9,500	10,000	9,500
2	15,000	13,000	11,000
3	13,000	13,000	13,000
4	8,000	8,000	9,000
5	10,000	10,000	9,000