

أسئلة في مقرر ادارة المشاريع + اسئلة دورات PM:

- ١- واحد من الخصائص التالية لامتيز المشروع عن الأعمال الوظيفية الأخرى في المنظمة
 - أ- له هدف محدد
 - ب- له دورة حياة محددة البداية والنهاية
 - ت- يشارك قسم واحد في العمل في المشروع
 - ث- له وقت وتكلفة ومتطلبات أداء محدد
- ٢- ماهو الشكل الذي لايعتبر شكلا من أشكال نظم الإنتاج
 - أ- الإنتاج التراكمي
 - ب- الانتاج لكمي
 - ت- الانتاج بدفعات
 - ث- الانتاج بالمشاريع
- ٣- واحد من الخيارات التالية لا تعتبر من خصائص المشروع
 - أ- له عدة قيود
 - ب- له فريق عمل متجانس
 - ت- مبني على العمل التدريجي
 - ث- له منتج فريد
- ٤- ليس من أبعاد المشروع
 - أ- اشخاص
 - ب- المنتج
 - ت- العملية
 - ث- التكنولوجيا
- ٥- مفاضلة المثلث هي ايجاد التوازن بين ثلاث متحولات ، أي من الخيارات لاينتمي لهذه المتحولات ؟
 - أ- الزمن
 - ب- الأداء
 - ت- التكلفة
 - ث- العلاقة مع الزبون
- ٦- لاتعتبر من خصائص المشروع
 - أ- له أهمية أولى على مستوى المنظمة
 - ب- يكون جزء من عملية شاملة
 - ت- عمل غير مألوف
 - ث- مؤقت
- ٧- ماهو الخيار الذي لايعتبر من الفوائد المحتملة لإدارة المشاريع ؟
 - أ- زيادة التركيز على الزبائن
 - ب- زيادة التركيز على هدف محدد
 - ت- المنافسة الحيدة بين الوحدات الوظيفية والمشاريع
 - ث- التحكم والسيطرة بين الوحدات الوظيفية والمشاريع
 - ج- التحكم السيطرة على أهداف متعددة في وقت واحد
- ٨- ماهو العمل الذي لايعتبر من اعمال مدير المشروع
 - أ- يكون مدير المشروع مسؤول عن العمليات القائمة والجارية
 - ب- يدير مدير المشروع أنشطة مؤقتة وغير متكررة للحصول على نتيجة وحيدة
 - ت- يقوم مدير المشروع بإنشاء فريق المشروع وتنظيم لم يكونا موجودين من قبل
 - ث- يعتبر مدير المشروع مع مجموعة متنوعة من لشخصيات لإنجاز المشروع
- ٩- ماهو الخيار الذي لا يعتبر من مراحل دورة حياة المشروع:
 - أ- التعريف
 - ب- التخطيط
 - ت- التنظيم

ث- التنفيذ

١٠- ماهي المرحلة التي يجري فيها تسليم المشروع للزبون وتقييم النتائج ومدى تحققها للغرض المطلوب واستخلاص العبر والدروس من هذه التجربة؟

أ- التعريف

ب- **الإنهاء**

ت- المراقبة

ث- التنفيذ

١١- ماهي المرحلة التي يجري فيها توضيح رؤية المشروع ويتم وضع الأهداف وتشكيل فريق العمل وتعيين المسؤوليات الكبيرة وتحديد نطاق المشروع

أ- **التعريف**

ب- التخطيط

ت- المراقبة

ث- الإنهاء

١٢- ماهي المرحلة التي يجري فيها نطاق المشروع وتحديد الأنشطة والمهام التي تشكل العمل المطلوب إنجازه ويتم وضع الجدول الزمني والموازنة ، أي خطة زمنية ومالية

أ- التعريف

ب- **التخطيط**

ت- المراقبة

ث- الإنهاء

١٣- ماهي المرحلة التي يجري فيها تنفيذ الخطة وانجاز الأهداف من خلال قيادة فريق العمل وحل المشكلات والحصول على نواتج المشروع؟

أ- التعريف

ب- التخطيط

ت- المراقبة

ث- **الإنهاء**

١٤- ماهو المجال المعرفي الذي يشمل العمليات اللازمة لضمان توليد وجمع ونشر وتخزين معلومات المشروع بشكل صحيح وفي الوقت المناسب؟

أ- إدارة الجودة في المشروع

ب- إدارة نطاق المشروع

ت- **إدارة التواصل في المشروع**

ث- إدارة الموارد البشرية في المشروع

١٥- أي ممايلي هي من أهداف تطوير عقد المشروع :

أ- **إعطاء تفويض لمدير المشروع على المصادر اللازمة**

ب- تحديد فريق عمل المشروع ومسؤولياتهم

ت- تحديد الاستجابة اللازمة للأخطاء المتوقعة

ث- تحديد الأهداف والاحتياجات بشكل عام وغير مفصل

١٦- من الممكن البدء باجرائية بنية تقسيم العمل على التوازي مع اجرائية تعريف نطاق المشروع

أ- **صح**

ب- خطأ

١٧- نقوم بعملية التخطيط المشروع في الحالات التالية :

أ- عندما تتم الموافقة على تعديلات خاصة بالمشروع

ب- انتهاء مرحلة اطلاق المشروع

ت- عندما تتجاوز ميزانية بمعدل ٣٠%


ث- **عند الانتهاء من اعداد وثيقة بيان نطاق المشروع**

١٨- حزمة العمل Work Package تتميز بما يلي:

- أ- يمكن تخمينها من حيث الوقت بشكل دقيق
 - يمكن تخمينها من حيث الكلفة بشكل دقيق
 - تتجمع فيها النشاطات المتعلقة معا والسهلة معا
 - كلفتها صغيرة بالمقارنة مع بقية العناصر
 ١٩- أيا" مما يلي من مدخلات اجرائية تطوير خطة النطاق؟
 - بنية تقسيم العمل
 - البيان التمهيدي للنطاق
 - خطة ادارة المشروع
 - بيان نطاق المشروع
 ٢٠- يوقع ميثاق المشروع Project charter ويصدر ويوزع من قبل مدير المشروع
 - خطأ
 - صح
 ٢١- أي مما يلي هي من القيود على المشروع Constraints
 - التكلفة
 - نوعية المنتج او الخدمة
 - الموردون
 - المنافسين
 ٢٢- تعتبر طريقة اعداد الموازنة من اعلى الى اسفل احد طرق اعداد الموازنة التقديرية وتعتمد على حساب مخصصات تقديرية للمشروع بشكل كلي اعتمادا على الخبرات السابقة و احيانا الحدس
 - صح
 - خطأ
 ٢٣- يتم تطوير ميثاق المشروع Project charter من خلال إجراءات التخطيط للمشروع
 - صح
 - خطأ

Question 7

بناءً على الشكل المرفق، تمت إضافة الفعالية R بين الفعالتين A,B مع فترة زمنية ٥ أيام ما هي فترة المسار الحرج بعد التعديل:



-٢٤

- أ- ٤٩
 ب- ٤٨
 ت- ٥٢
 ث- ٥٣
 ٢٥- غالبا ما يشتكي مدير المدير المشروع من صعوبة تسليم المشروع في الوقت المحدد لأنه:
 - لا يمكن ضبط التغييرات التي تطرأ على نطاق المشروع
 - الوقت هو العامل الأقل مرونة في المشروع

-الجودة هي التي تتحكم بالوقت

-لا يوجد نموذج موحد للمشاريع

٢٦- مشروع بحثي ضمن مركز أبحاث ما هو الهيكل التنظيمي المناسب له:

-مصفوفي

-شبكي

-مشاريع

-وظيفي

٢٧-holders يصنفون على انهم فقط من تتأثر مصالحهم سلبا

-صح

-خطأ

٢٨- يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على محاربة الفقر ضمن استراتيجية واضحة، يصنف برنامج الأمم

المتحدة كمشروع؟

-خطأ

-صح

٢٩- تقع إجراءات اطلاق المشروع بالكامل ضمن ادارة التكامل للمشروع:

-صح

-خطأ

٣٠- في شركة ملابس وطنية: دراسة سوق الملابس في سوريا وتحديد السبل المناسبة لزيادة الحصة

السوقية من الألبسة الرجالية 5% خلال العام القادم؟ هذا العمل هو مشروع:

-صح

-خطأ

٣١- من مخرجات إجرائية "خطة إدارة نطاق المشروع" بيان نطاق المشروع

-صح

-خطأ

٣٢- مجموعة باحثين يعملون في مركز أبحاث ما هو التنظيم:

-مصفوفي

-شبكي

-وظيفي

٣٣- عملية التخطيط للمشروع بطبيعتها تكرارية حيث كل إجرائية خلال هذا العمل يمكن ان تستفيد من

مخرجات الإجرائية السابقة ويمكن ان تؤثر وتغير من اجرائيات سابقة:

-صح

-خطأ

٣٤- أي ممايلي ليست من مجموعات اجراءات ادارة مشاريع :

أ- إجرائيات تنفيذ executing Processes

ب- إجراءات الاطلاق initiating processes

ت- إجراءات التحكم controlling Processes

ث- إجراءات النطاق scope Processes

٣٥- حدود المشروع Project Boundaries تحدد ما هو ضمن وما هو ليس ضمن المشروع

-صح

-خطأ

٣٦- خطة إدارة المشروع هي وثيقة تعرف كيفية تنفيذ ، مراقبة ، ضبط وأخيرا اغلاق المشروع

-صح

-خطأ

٣٧- اذا كان المشروع بناء على طلب زبون بالتالي بنود العقد مع الزبون تصبح من قيود المشروع

-صح

-خطأ

٣٨- تتضمن خطة المشروع خطط فرعية مثل خطة النطاق، خطة إدارة الوقت، التكلفة وغيرها

-صح

-خطأ

٣٩- عند استخدام طريقة التجزيء decomposition لانتاج بنية تقسيم العمل لا توجد معايير واضحة أو ضوابط لدرجة تفصيل هذه البنية وإنما تخضع فقط لرأي وخبرة أعضاء الفريق

-صح

-خطأ

٤٠- كل الميزات التالية من مواصفات المشروع ما عدا

-نشاطات مرتبطة

-مؤقت

-يكرر نفسه كل شهر

-بداية ونهاية محددتين

٤١- لا تعتبر التكلفة قيد على المشروع لأن نجاح المشروع مهم بغض النظر عن الكلفة اللازمة

-صح

-خطأ

٤٢- من صفات وخصائص مدير المشروع

-معرفة العميقة بالوظيفة التي يتولاها

-انه يستخدم الأسلوب التحليلي في عمله

-انه مباشر في التوجيه ولديه معرفة فنية عالية

-انه يستخدم أسلوب النظامي في عمله

٤٣- على مدير المشروع ان يعرّف ----- يحدد احتياجاتهم، يدير أثرهم على

المشروع ليصل بالمشروع

ويحقق أهدافه

-المستخدمون النهائيون

-المهتمين بالمشروع

-مدراء الأقسام

-أعضاء الفريق

٤٤- احتياجات السوق، احتياجات العمل، ضرورات قانونية هي جميعا:

-أسباب لإنشاء خطة إدارة

-مبررات لإطلاق المشروع

-أسباب لتكوين فريق العمل

-أسباب لإدارة التغيرات

٤٥- خطة نطاق المشروع مستقلة بحد ذاتها ولا علاقة لها بخطة إدارة المشروع ككل

-صح

-خطأ

٤٦- يمكن أن تتضمن دورة حياة المنتج اطلاق مشروع او أكثر

-صح

-خطأ

٤٧- أغراض المشروع Project Objectives يجب ان تكون أكثر من إمكانية فريق عمل المشروع بحيث

تشكل دفع لهم للعمل بكل طاقاتهم


-صح

-خطأ

٤٨- بسبب تعقد الفعالية قد لا يكون بالإمكان تحديد الموارد اللازمة لها

-صح

-خطأ



٤٩- إجرائية تطوير بيان تمهيدي لنطاق المشروع Develop Preliminary Project هو إجرائية مجال معرفة إدارة التكامل

Integration Management Statements

-صح

-خطأ

٥٠- يعين مدير المشروع في مرحلة

-Initiation أ

-ب- Closing

-ت- Controlling

-ث- Management

٥١- من تتأثر مصالحهم سلباً فقط يوصفون بالمهتمين

-صح (المؤثرون)

-خطأ

٥٢- أي مما يلي هي من القيود على المشروع

-المنافسين

-نوعية المنتج أو الخدمة

-الموردون

-الكلفة

٥٣- السبب الرئيسي لوجود حاجة لإدارة المشاريع هي محدودية المصادر

-صح

-خطأ

٥٤- غالباً ما يشترك مدير المشروع من صعوبة تسليم المشروع في الوقت المحدد لأنه

-لا يمكن ضبط التغيرات التي تطرأ على نطاق المشروع

-الوقت هو العامل الأقل مرونة على المشروع

-الجودة هي التي تتحكم بالوقت

-لا يوجد نموذج موحد للمشاريع

٥٥- من الممكن البدء بإجرائية بنية تقسيم العمل على التوازي مع إجرائية تعريف نطاق المشروع

-صح

-خطأ

٥٦- ماهي البنية التنظيمية التي تدعم المشاريع التي تشترك بها أكثر من مؤسسة

-شبكة

-مصفوفي

-مشاريع

-وظيفي

٥٧- أصول عمليات المنظمة Organizational Process Assets هي ملكية الشركة من الأصول والأبنية

والتي تعبر عن ملانة

الشركة وقدراتها المالية لتنفيذ مشروع ما

-صح

-خطأ

٥٨- العوامل البيئية للمنظمة Enterprise Environmental Factors تتضمن الشروط المحيطة والتي لا

يستطيع المشروع أن يؤثر بها فهو يقبل بها على أساس انها واقع يجب التعامل معه

-صح

-خطأ

٥٩- الوثيقة هي التي تحدد المهام التفصيلية لإتمام المشروع

-بنية تقسيم العمل

-البيان التمهيدي لنطاق المشروع

-مخطط الشبكة

-بيان العمل

٦٠- ما هو المجال المعرفي الذي يشمل العمليات اللازمة لضمان أن لمشروع يحتوي جميع الأعمال المطلوبة فقط المطلوبة لاستكمال انجازه بنجاح؟

أ- إدارة الجودة في المشروع

ب- إدارة نطاق المشروع

ت- إدارة التواصل في المشروع

ث- إدارة الموارد البشرية في المشروع

٦١- ما هو المجال المعرفي الذي يشمل العمليات اللازمة للحصول على السلع والخدمات من خارج المؤسسة وذلك بهدف بلوغ نطاق المشروع .

أ- إدارة المشتريات في المشروع

ب- إدارة تكامل في المشروع

ت- إدارة الجودة في المشروع

ث- إدارة نطاق المشروع

٦٢- ما هو المجال المعرفي الذي يشمل العمليات اللازمة استكمال المشروع في حدود الموازنة المعتمدة .

أ- إدارة الجودة في المشروع

ب- إدارة نطاق المشروع

ت- إدارة التواصل في المشروع

ث- إدارة الجودة في المشروع

٦٣- ما هو المجال المعرفي الذي يشمل العمليات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة فعالة من الأشخاص الذين يتعاملون ويعملون ضمن المشروع.

أ- إدارة الجودة في المشروع

ب- إدارة نطاق المشروع

ت- إدارة التواصل في المشروع

ث- إدارة الموارد البشرية في المشروع

٦٤- يجب أن تكون أهداف المشروع

أ- SMART

ب- CLEVER

ت- INTELLIGENT

ث- جميع الخيارات

٦٥- ما هو بعد إدارة المشاريع الذي يعبر عما يلي : يجب على الأهداف المشروع أن تكون قابلة للتحقيق وذلك في ضوء الموارد والوقت المتاحة والمعارف والمهارات المتوفرة . قد يستغرق الأمر بعض الوقت والطاقة للتفاوض على أهداف واقعية للمشروع

أ- قابل للقياس متفق عليه

ب- محدود الوقت والتكلفة

ت- واقعي

٦٦- ماهي الوثيقة التي تنتج عن تعريف نطاق المشروع

أ- Project scope Document

ب- Project Scope Statement

ت- Project Scope Method

ث- Project Scope Engagement

٦٧- ضمن مصفوفة أولويات المشروع ، عندما يكون المعيار ثابتا لا يمكن تجاوزه (بالنسبة للوقت والكلفة زيادة، وبالنسبة للنطاق نقصانا) ، ماهي الصفة التي تطلق على هذا المعيار ؟

أ- تحسين Enhance

ب- قبول Accept

ت- قيد Constrain

ث- جميع الاجابات

٦٨- WBS هو اختصار ل :

أ- Windows Based System

ب- Waterfall Business Set

ج- Word Ban Synchronized

ث- Wor; Breakdown Structure

٦٩- ماذا يسمى أصغر عنصر في هيكل تقسيم العمل ؟

أ- حزمة العمل Work Package

ب- وحدة العمل work Unit

ت- مجموعة العمل work set

ث- جميع الاجابات

٧٠- لماذا يستخدم هيكل تقسيم المنظمة

أ- لتحديد الاليات المناسبة لعملية المشتريات

ب- تعيين الوحدات التنظيمية والأفراد المسؤولة عن تنفيذ حزم العمل

ت- للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات

ث- جميع الاجابات

٧١- ما هي وظيفة مصفوفة المسؤوليات

أ- تلخص المهام التي يتعين انجازها ومن هو المسؤول عن كل منها في المشروع

ب- تساعد في تقسيم ناتج المشروع الى نواتج جزئية

ت- تحدد خطوات التواصل في المنظمة

ث- جميع الخيارات

٧٢- ماهو السؤال الذي لا نتناوله خطط التواصل في المشروع

أ- ماهي المعلومات التي يجب جمعها ومتى ؟

ب- من الذي سوف يلقي هذه المعلومات

ت- ماهي وسيلة الاعلام التي يجب التعامل معها

ث- ماهي الطرق التي سيتم استخدامها لجمع وتخزين المعلومات

٧٣- ماهو الخيار الذي لا يعتبر من خطوات خطة التواصل في المروع ؟

أ- تحديد تكلفة المعلومات

ب- تحليل أصحاب المصلحة

ت- تحديد الحاجة من المعلومات

ث- تحديد مصادر المعلومات

٧٤- ماهو الفرق بين طريقة CPM وطريقة PERT ؟ إن طريقة CPM بمعنى أنه يتم التعبير عن

مددبالأنشطة بشكل تأكيدي وقطعي . في حين أن طريقة PERT هي طريق احتمالية . أي بمعنى أنه

يتم التعبير عن مدد الأنشطة بشكل احتمالي بوضع ثلاثة مدد لكل نشاط : المدة القصوى والمدة الدنيا

والمدة المتوسطة .

أ- طريقة CPM هي طريقة غير رسمية ، في حين طريقة PERT هي طريقة رسمية

ب- طريقة CPM هي طريقة رسمية ، في حين طريقة PERT هي طريقة غير رسمية

ت- طريقة CPM هي طريقة احتمالية ، في حين طريقة PERT هي طريقة تأكيدية أو قطعية

ث- طريقة CPM هي طريقة تأكيدية أو قطعية ، في حين طريقة PERT هي احتمالية

٧٥- أين يستخدم مفهوم النشاط الوهمي Dummy Activity

أ- في مخططات الأنشطة في العقد فقط

ب- في مخططات الأنشطة على الأسهم فقط

ت- في كلا النوعين من المخططات

ث- لا يستخدم في كلا نوعين من المخططات

٧٦- ماهي علاقة Finish-to – Start

أ- يستطيع النشاط الأول ان ينتهي عندما يبدأ النشاط الثاني

- ب- يستطيع النشاط الأول أن يبدأ عندما ينتهي النشاط الثاني
 ج- يجب أن ينتهي النشاط الأول حتى يستطيع النشاط الثاني أن يبدأ
 ث- يجب أن يبدأ النشاط الأول حتى يستطيع النشاط الثاني أن ينتهي
- ٧٧- ماهو الفرق بين مفهومي التخلف Lag والقيادة Lead
 أ- التخلف هو تأخير الزمني بين نشاطين بينما القيادة هو تسببق الزمني بينهما
 ب- التخلف هو تسببق الزمني بين نشاطين بينما القيادة هو تأخير الزمني بينهما
 ت- التخلف هو الفترة مرونة اضافية بينما القيادة هي قيد اضافي
 ث- التخلف هو قيد اضافي بينما القيادة هي فترة مرونة اضافية
- ٧٨- ماهو الخيار الصحيح فيما يخص المسار الحرج
 أ- هو المسار الذي يجب تخصيصه بأقل قدر من الموارد
 ب- هو المسار الذي يجب تخصيصه بأكبر قدر من الموارد
 ت- هو أقصر مسار في الشبكة
 ج- هو أطول مسار في الشبكة
- ٧٩- في طريقة المسار الحرج يتم في طريق الذهاب حساب
 أ- المسار الحرج
 ب- الأزمنة المبكرة
 ت- الأزمنة المتأخرة
 ث- فترات العوام
- ٨٠- إن أحد طرق ضغط الجدول الزمني هو تغيير موارد الأنشطة. ماهو الخيار الذي لا يندرج ضمن هذه الاستراتيجية
 أ- التخفيف من المسؤوليات للعاملين لتمكينهم من تكريس المزيد من وقتهم للمشروع
 ب- إعادة تخصيص الموارد من الأنشطة غير الحرجة على الأنشطة الحرجة بغية تقصير مدتها
 ج- تخطيط العمل الاضافي وتحديد مواعيده ضمن الخطة الاصلية
 ث- تخصيص الأنشطة بموارد اضافية من العاملين والعمل الاضافي والمعدات الاضافية وتحفيز البائعين لتنفيذ اعمالهم بسرعة . والنظر الى امكانية الاستعانة بمصادر خارجية
- ٨١- ماهو المفهوم الذي يعبر عن مقياس مدى فعالية عمل أعضاء الفريق فرديا وجماعيا بإسم فريق المشروع
 أ- توافر الموارد
 ب- قيمة الموارد
 ت- تجميع الموارد
 ج- انتاجية الموارد
- ٨٢- ماهو المفهوم الذي يعتبر وسيلة لتقدير الاحتياجات الاجمالية من الموارد طوال دورة حياة المشروع
 أ- توافر الموارد
 ب- قيمة الموارد
 ج- تجميع الموارد
 ث- انتاجية الموارد
- ٨٣- ماهو المؤشر الذي يحسب كمايلي : مجموع عدد "يوم - عامل " المنفذة فعليا في المشروع مقسوما على العدد الاجمالي ل " يوم - عامل " المتاحة للمشروع ؟
 أ- نسبة الاستخدام الموارد
 ب- نسبة الاستهلاك الموارد
 ت- نسبة ضياع الموارد
 ث- نسبة أداء الموارد
- ٨٤- ماهي طريقة تسوية الموارد التي تستخدم تقنية تأخير البدء بالأنشطة غير الحرجة أو إزاحتها باستخدام فترات العوم الخاصة بها للحد من ذروة الطلب وملاءم الوديان بالموارد المطلوبة :
 أ- تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن
 ب- تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن والموارد

- ت- تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد
ث- جميع الخيارات
- ٨٥- في تسوية الموارد في المشاريع المقيدة الزمن . ماهو الهدف الذي لا يمكن تحقيقه ؟
أ- يتم تخفيض ذروة الطلب على الموارد
ب- يتم تخفيض الموارد على مدى عمر المشروع
ت- يتم التقليل من التقلبات في الطلب على الموارد
ث- يتم تأخير المشروع بأقل قدر ممكن
- ٨٦- ماهي طريقة تسوية الموارد التي تقوم بتخصيص الموارد بأقل تأخير ممكن في زمن المشروع ودون تجاوز الحد الأقصى من الموارد المتاحة.
أ- تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن
ب- تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن والموارد
ت- تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد
ث- جميع الخيارات
- ٨٧- في تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد، ماهي قواعد الأولوية المتبعة؟
أ- النشاط الأقل مدة – النشاط الذي لديه أصغر فترة عوم – النشاط الذي يحتاج أقل كمية من الموارد – أصغر رقم تعريف للنشاط .
ب- النشاط الذي يحتاج أقل كمية من الموارد – النشاط الذي لديه أصغر فترة عوم – النشاط الأقل مدة – أصغر رقم تعريف للنشاط
ت- النشاط الذي لديه أصغر فترة عوم – النشاط الأقل مدة – النشاط الذي يحتاج أقل كمية من الموارد – أصغر رقم تعريف للنشاط
ث- النشاط الذي لديه أصغر فترة عوم – النشاط الذي يحتاج أقل كمية من الموارد – أصغر رقم تعريف للنشاط – النشاط الأقل مدة
- ٨٨- ماهي العملية التي تحدد التكاليف التقديرية لبنود العمل بهدف وضع خطة مالية لقياس اداء المشروع؟
أ- محاسبة التكاليف
ب- حساب الأرباح والخسائر
ت- الميزانية Balance sheet
ث- الموازنة Budget
- ٨٩- تعرض المخططات على شكل :
أ- S-Curve
ب- U-Curve
ت- J- Curve
ث- L – Curve
- ٩٠- ماهو الخيار الذي لايعتبر من طرق جمع المعلومات حول الوضع الراهن للمشروع
أ- المقابلات المباشرة
ب- بشكل الالكتروني
ت- الاستبيانات مع ممثلي الزبون
ث- اجتماعات فريق العمل
- ٩١- القيمة المكتسبة هي :
أ- الكلفة التقديرية للعمل المخطط BCWS
ب- الكلفة التقديرية للعمل المنجز BCWP
ت- الكلفة الفعلية للعمل المخطط ACWS
ث- الكلفة الفعلية للعمل المنجز ACWP
- ٩٢- ماذا نستنتج اذا قمنا بالمراقبة وحصلنا على القيم التالية : BCWS=10. ACWP=14, BCWP=12
أ- المشروع يسير بحسب الخطة الزمنية
ب- المشروع متأخر عن الجدول الزمني

ت. المشروع مسبق على الجدول الزمني

ت. جميع الاجابات خاطئة

٩٣- ماذا نستنتج اذا قمنا بالمراقبة وحصلنا على القيم التالية : $BCWS=10$, $ACWP=14$, $BCWP=12$

أ. المشروع يصرف بحسب الموازنة المرصودة

ب. المشروع يصرف أكثر من الموازنة المرصودة

ت. المشروع يصرف أقل من الموازنة المرصودة

ث. جميع الاجابات خاطئة

٩٤- اذا كانت مدة المشروع المخططة هي ١٠٠ يوما ، وراقبنا في منتصف المشروع ووجدنا القيم التالية :

$BCWS=10$, $ACWP=14$, $BCWP=12$ اذا استمرينا بالعمل بنفس الوتيرة ، فمتى من المتوقع

انتهاء المشروع ؟

أ. ٧١ يوما

ب. ٨٣ يوما

ت. ١٢٠ يوما

ث. ١٤٠ يوما

٩٥- اذا كانت موازنة المشروع المخططة هي \$1000 وراقبنا في منتصف المشروع ووجدنا القيم التالية :

$BCWS=10$, $ACWP=14$, $BCWP=12$ اذا استمرينا بالصرف بنفس الوتيرة فما هو اجمالي

النفقات المتوقع مع انتهاء المشروع ؟

أ. \$٧١٤

ب. \$٨٥٧

ت. \$١١٦٧

ث. \$١٤٠٠

٩٦- 15/ تمثل أفضل معدل عائد على الاستثمار:

أ. ٥٥%

ب. ٦٦%

ت. ٢٥%

ث. لاشيء مما ذكر

٩٧- إن ترتيب و تسلسل الفعاليات ضمن المشروع يعتمد على:

أ. مدة حياة المشروع

ب. تتعلق بتقسيم كل عنصر عمل إلى مهام أكثر وصوحا

ت. الميزانية المخصصة للمشروع

ت. الإعتدالية الموجودة بين الفعاليات المختلفة ضمن المشروع

٩٨- البنية التنظيمية التي لها ازدواجية السلطة وخلاف بين المدراء واقتصار سلطة مدير المشروع على

المشروع فقط و مقاومة تجاه انتهاء المشروع هي

أ. التنظيم الوظيفي

التنظيم بلمشاريع

التنظيم المصفوفي

٩٩- مجموعة علماء ينتمون لعدة مؤسسات يعملون لتطوير دواء جديد

أ. وظيفي

ب. مشاريع

ت. مصفوفي

ث. شبكي

١٠٠- قسم في جامعة لا يقوم ببحث انما بالتدريس فقط

أ. وظيفي

ب. مشاريع

ت. مصفوفي

ث. شبكي

- ١٠١- الدراسة التي تجيب على السؤال
هل نستطيع القيام بتنفيذ المشروع؟
أ- Feasibility analayes
ب- Scenario analayes
ت- **Project analayes**
- ١٠٢- صاحب المصلحة الذي نقوم بتسليم الناتج النهائي له
أ- المستخدم النهائي
ب- **الجهة الطارحة في الزبون**
ج- الممول
د- فريق العمل
- ١٠٣- المسار الحرج هو:
أ- **تسلسل الفعاليات التي تحدد الوقت الأقل الذي يكتمل فيه المشروع**
ب- المسار الأقصر ضمن المخطط الشبكي و الذي لا يحصل فيه ظاهرة الإستخدام غير تام للموارد
ج- هو المسار الذي يحوي الفعاليات الخاصة
د- هو المسار الذي يحدده المهتمون بالمشروع
- ١٠٤- المسار الحرج من بين المسارات التالية هو:
أ- ١-٢-٣-٤
ب- **١-٣-٤-٥**
ج- ١-٥-٢-٣
د- ١-٢-٣-٤
- ١٠٥- ما هي العلاقة بين الجودة و الكلفة:
١- لا يوجد علاقة بين الجودة و الكلفة
٢- علاقة عكسية : كلما زدنا الجودة تقل الكلفة
٣- **علاقة خطية : زيادة الجودة تعني زيادة الكلفة**
٤- هذه العلاقة موجودة فقط في المشاريع الكبيرة
- ١٠٦- لأمثلة النمطية لنظام الانتاج بلمشاريع في الصناعة
أ- صناعة الالبسة
ب- صناعة السيارات
ج- **تشبيد عمارة**
د- كل ما ذكر
- ١٠٧- ماهو الخيار الذي لا يعتبر من خصائص البنية التنظيمية الوظيفية ؟
أ- يعمل مدراء المشاريع في القسم ويملكون في القسم ويملكون مستوى من الخبرة في مجالات مسؤوليات
ب- **يتم تشكيل فريق المشروع من عدة أقسام بحسب الاختصاصات المطلوبة**
ج- يقوم مدراء الأقسام الوظيفية بإدارة الأشخاص الذين يعملون بالمشاريع وكذلك الأشخاص الذين يعملون في القسم
د- يجري تكليف الأشخاص بالعمل في المشاريع التي تحتاج لمهاراتهم وخدماتهم . ويمكن أن يتم نقلهم ضمن نفس القسم حيثما دعت الحاجة لذلك
- ١٠٨- ماهو الخيار الذي لا يعتبر من ميزات البنية التنظيمية الوظيفية ؟
أ- **يحظى العمل بالمشروع بالأولوية مقارنة مع أعمال القسم**
ب- يمكن أن يتم إنجاز المشاريع على نحو أدق
ج- تجري محاسبة العاملين في المشاريع بحسب عملهم ويجب أن يقبلوا النجاح أو الفشل
د- يمكن أن تنجز المشاريع بسرعة لأن الأشخاص العاملين فيها يتمتعون بخبرة وظيفية مما يخفض من وقت التعلم
- ١٠٨- ما هو الخيار الذي لا يعتبر من مساوئ البنية التنظيمية الوظيفية

- أ- يجعل التركيز على الاحتياجات الوظيفية للقسم من الصعب أن نرى ونستجيب لاحتياجات المنظمة ككل
- ب- لا تكون مراقبة المشروع وتقدير التقارير للإدارة العليا موحدة في جميع أنحاء المنظمة
- ج- تكون محاسبة التكاليف المشروع شاملة ومستقلة
- ث- يمكن أن يكون التمييز بين أدوار المشروع والأدوار الوظيفية غامضا ويمكن أن ننسى المشروع في سياق العمل الروتيني
- ١٠٩- ما هو الخيار الذي لا يعتبر من خصائص البنية التنظيمية بالمشاريع
- أ- هناك مجموعة مركزية من الأشخاص هي مسؤولة عن تخطيط ومراقبة وإدارة ومتابعة تقدم جميع المشاريع في المنظمة
- ب- يعمل مدراء المشاريع بقدر كبير من الاستقلال ويتمتعون بسلطة كبيرة
- ت- يجري تخصيص المشروع بفريق عمل متفرغ
- ث- يقوم المدير الوظيفي بتقييم أعضاء فريق العمل
- ١١٠- ماهو الخيار الذي لايعتبر من الميزات التنظيمية بالمشاريع
- أ- يجري اعتماد نظام رسمي لإدارة المشاريع وتطبيقه في جميع أنحاء المنظمة
- ب- يوجد لكل مشروع معايير للتخطيط والمراقبة ولرفع التقارير في كل مرحلة من دورة حياة المشروع
- ت- يبقى مدراء المشاريع المؤهلون تأهيلا عاليا متاحين لصالح الجميع . ويمكن تخفيض التكاليف عن طريق استخدام أدوات مشتركة (مثل برمجيات ادارة المشاريع) لإدارة جميع المشاريع
- ث- يمكن إدارة حقيقية من المشاريع بإدارة مشتركة للأولويات والموارد من قبل فريق مركزي
- ١١١- ما هو الخيار الذي لا يعتبر من مساوئ البنية التنظيمية بالمشاريع
- أ- يمكن أن تصبح المعايير والوثائق مفرطة وبدون دقة كبيرة
- ب- إذا أصبحت عمليات الادارة مفرطة فإن التكلفة الإجمالية لإدارة المشاريع ضمن بنية تنظيمية قائمة على المشاريع تصبح أعلى من غيرها من البنى التنظيمية
- ت- يمكن أن يكون القادة المؤهلون فنيا متعددون وبالتالي تتولد منافسة كبيرة على إدارة المشروع
- ث- يمكن أن يبدو مدراء المشاريع أنهم لا يستجيبون لحاجات الأشخاص الذين يطلبون مساعدتهم لأنهم متواجدون في مكاتب مشاريع منفصلة عن باقي المنظمة
- ١١٢- ماهو الخيار الذي لا يعتبر من خصائص البنية التنظيمية المصفوفية
- أ- لها شكلين مصفوفية ضعيفة تكون خصائصها قريبة من خصائص البنية التنظيمية بالمشاريع ومصفوفية قوية تكون خصائصها قريبة من خصائص البنية التنظيمية الوظيفية
- ب- ان العاملين في المشروع يرفعون تقاريرهم عبر القنوات الوظيفية وقنوات الاتصال الخاصة بالمشروع
- ت- يرفع العاملون في المشاريع تقاريرهم للمدير الوظيفي لتعريف الاحتياجات والجودى الاقتصادية والتغييرات في الأولويات وتوزيع العمل والنجاح أو الفشل النهائي في تحقيق أهدافهم
- ث- يرفع العاملون في المشاريع تقاريرهم لمدير المشروع لتحديد وتفصيل المهام والأعمال والخطط والموازنات والجداول الزمنية للمشروع
- ١١٣- ماهو الخيار الذي لا يعتبر من مساوئ البنية التنظيمية المصفوفية
- أ- إن الازدواجية في البنية تجعل التواصل أكثر صعوبة
- ب- يمكن أن تنشأ صراعات وتنافسات بين مدير المشروع وأعضاء فريق العمل
- ت- عملية تسوية تضارب الأولويات يمكن أن يصاب العاملون بالمشروع بالإحباط
- ث- عند تضارب الأولويات ونشوء صراعات شخصية وعدم حلها بسرعة من الممكن أن يكون هذا الأمر مدمرا للمشروع
- ١١٤- ما هو الخيار الذي لا يعتبر من الأساليب الإحصائية المتاحة لمدير المشروع التي يمكن أن تساعد في تقييم مخاطر المشروع
- أ- شجرة القرارات لتقييم مسارات بديلة للعمل باستخدام القيم المتوقعة
- ب- القيمة الحالية الصافية لتقييم المخاطر التدفقات النقدية في المشاريع

ت- تحليل النظم لتقييم المخاطر التقنية

ث- لمراجعة أنشطة ومخاطر المشروع

١١٥- ماهي استراتيجية الاستجابة للمخاطر التي تتألف من مجموعة من الخطوات التي نتخذها لتقليل احتمال حدوث المخاطرة أو الحد من تأثيرها

أ- استراتيجية التجنب

ب- استراتيجية النقل والتحويل

ت- استراتيجية التخفيف

ث- استراتيجية القبول

١١٦- ماهي استراتيجية الاستجابة للمخاطر التي تقوم على تحويل بعض المخاطر إلى طرف آخر عن طريق دفع قسط التأمين ضد المخاطر

أ- استراتيجية التجنب

ب- استراتيجية النقل والتحويل

ت- استراتيجية التخفيف

ث- استراتيجية القبول

١١٧- ماهي استراتيجية الاستجابة للمخاطر التي نستخدمها عندما يكون احتمال حدوث المخاطرة ضعيفا جدا ، وعندما يكون تأثير هذه المخاطرة على المشروع محدودا جدا ، أو عندما تكون تكلفة

تخفيف المخاطرة كبيرة؟**أ- استراتيجية التجنب**

ب- استراتيجية النقل والتحويل

ت- استراتيجية التخفيف

ث- استراتيجية القبول

١١٨- ما هو الخيار الذي لا يعتبر من مخرجات خطة الاستجابة؟

أ- خطط إدارة المخاطر

ب- خطط طوارئ

ت- مصفوفة الاحتمالات

ث- الاحتياطات

١١٩- ماهو اسم الوثيقة التي تلخص نتائج الخطوات الثلاثة الأولى من عملية إدارة المخاطر والتي تتضمن تفاصيل جميع المخاطر التي تم تحديدها ، بما في ذلك الوصف والتصنيف واحتمال حدوثها والاستجابات وخطط الطوارئ والمسؤول عنها وحالتها الراهنة

أ- سجل المخاطر

ب- قاعدة المخاطر

ت- ملف المخاطر

ث- قرص المخاطر

-١٢٠-