

أسئلة امتحان مقرر الإدارة المشاريع اجت بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٤ للفصل S19

١- نشاط من نوع start-to-start كان نشاط الأول ٦ ونشاط الثاني ١٢ مع lag 4

يصبح نشاط الكلي

أ- ١٠

ب- ١٢

ت- ١٦

ث- ٦

٢- المرحلة التي يتم فيها توثيق المشروع

أ- انهاء

ب- تخطيط

ت- تعريف

ث- مراقبة

٣-

Task	BCWS	ACWS	BCWP
١	4000	6000	5000
2	8000	3000	6000
3	7000	8000	4000
4	9000	5000	10000
5	4000	4000	4000

أسئلة على هاد الجدول

١- ماهو قيمة التي تكون عليها المسار يسير حسب الخطة (معدوم)

أ- ١

ب- ٢

ت- ٤

ث- ٥

٢- نشاط الزماني متأخر أكثر مما هو متوقع

أ- ١

ب- ٢

ت- ٣

ث- ٤

٣- يصرف اكثر مما هو متوقع

أ- ١

ب- ٢

ت- ٣

ث- ٤

٤- ماهو النشاط الذي هو اسرع مما متوقع

أ- ١

ب- ٢

ت- ٣

ث- ٤

٥- ماهو النشاط متقدم زمنيا ويصرف اقل مما هو مفروض

أ- ١

ب- ٢

ت- ٣

ث- ٤

-٤

النشاط	النشاط السابق	المدة	عدد العمال
X1	-	٤	٣
X2	X1	٢	٤
X3	X1-X4	6	3
X4	-	٥	٢
X5	X4	٣	٢
X6	X3-X2	٤	٣
X7	X6	٥	٤
X8	X5	٧	٢

- ماهي نهاية المتأخرة للنشاط X3

- ماهي فترة العوم x6

- ماهو مسار الحرج

- ماهي fs لا x8

- اذا تأخر X2 بمقدار ٦

سيأخر نشاط ٣

سيأخر النشاط ٦

لن يؤثر

سيأخر نشاط ٢

سيأخر النشاط ١

- نفس شي اذا تأخر x3 بمقدار ٣ ايام ماذا يحدث

- ماهو عدد العمل بعد تسوية

- ماهو عدد العمال الأعظمي قبل التسوية

- ماهي الأنشطة التي سوف نزيحها لتسوية الموارد

- ماهي مدة الزمنية الكلية

٥- تم تقدير نشاط على النحو المتفائل ٦٠ و متشائم ٢٠ و العادي ٢٥ احسب بطريقة

النقاط الثلاث المدة التقديرية للنشاط

أ- ٣٠

ب- ٦٠

ت- ٤٠

ث- ٣٢

- ٦- صافي القيمة الحالية اذا ناقص ٢٠٠٠٠ و بحالة ثانية ناقص ٥٠٠٠٠ مع معدل الفائدة ١٥ بلمية شوم نختار
- أ- نختار الأول ونرفض الثاني
- ب- نرفض الاثنين
- ت- نرفض الأول ونختار الثاني
- ٧- مصقوفة المسؤولية (RAM)
- ٨- ليس من نظام التصنيف وتقييم
- أ- Criteria profiling
- ب- Q-sorting
- ت- Weighted factor
- ث- Visual criteria
- ٩- اذا لدينا قيمة المكتسبة اقل من القيمة المخططة ماذا يحدث
- ١٠- اذا المشروع بكلف ١٠٠٠٠ وخلصناه قبل بإسبوعين من تسليم شو منسمي هي الحالة (تخطيط)
- ١١- أي مما يلي هي من القيود على المشروع Constraints
- أ- المواد
- ب- الأشخاص
- ت- التجهيزات
- ث- جميع الاجابات الأخرى
- ١٢- من ادوات التفكير الجماعي
- دلفي
- ١٣- من يتسلم المشروع النهائي (المستهلك النهائي او الجهة الطارحة)
- ١٤- ماهي البنية التنظيمية التي تدعم المشاريع التي تشترك بها أكثر من مؤسسة
- شبكة
- مصقوفي
- مشاريع
- وظيفي
- ١٥- ماذا يسمى أصغر عنصر في هيكل تقسيم العمل ؟
- Work Package أ- حزمة العمل
- work Unit ب- وحدة العمل
- work set ت- مجموعة العمل
- ث- جميع الاجابات
- ١٦- هي وظيفة مصقوفة المسؤوليات
- أ- تلخص المهام التي يتعين انجازها ومن هو المسؤول عن كل منها في المشروع
- ١٧- صاحب المصلحة الذي نقوم بتسليم الناتج النهائي له
- أ- المستخدم النهائي
- الجهة الطارحة او الزبون
- الممول
- فريق العمل

- ١٨- ماهي استراتيجية الاستجابة للمخاطر التي تتألف من مجموعة من الخطوات التي نتخذها
لتقليل احتمال حدوث المخاطرة أو الحد من تأثيرها
أ- استراتيجية التجنب
ب- استراتيجية النقل والتحويل
ت- استراتيجية التخفيف
- ١٩- على ماذا يدلنا مخطط غانت
٢٠- القيمة المكتسبة هي
٢١- تعريف الجهد هو عدد الايام ضرب العمل المنجز
٢٢- تعريف البرنامج هو مجموعة مشاريع.....
٢٣- عملية تهدف ل تحسين المستمر Optimizing
٢٤- اجت value chain analysis هي كانت الجواب
٢٥- اجت paypack
٢٦- كتابة التقارير بأي مرحلة
٢٧- من خائص المشروع ... ما عدا (مدة المشروع غير محددة)
٢٨- تحديد المخاطر بأي مرحلة
٢٩- مرحلة يتم فيها حساب الموازنة وتكاليف

بالتوفيق جميعا