

الأسئلة التي تأتي في فحص ال PM:


- 1- 5 أسئلة عن انواع التنظيمات
- 2- المصنوفي والشبكي
- 3- مسالة عن ايفا ومسالة عن المسار الحرج

اسئلة:

- 1- ايا" مما يلي من مدخلات اجرائية ادارة النطاق؟
 - بنية تقسيم العمل
 - البيان التمهيدي للنطاق
 - خطة ادارة المشروع
 - بيان نطاق المشروع
- 2- يوقع ميثاق المشروع Project charter ويصدر ويوزع من قبل مدير المشروع؟ من قبل ال sponsor الممول
 - خطأ
 - صح
- 3- أي مما يلي هي من القيود على المشروع Constraints
 - التكلفة
 - نوعية المنتج او الخدمة
 - الموردون
 - المنافسين
- 4- تعتبر طريقة اعداد الموازنة من اعلى الى اسفل احد طرق اعداد الموازنة التقديرية وتعتمد على مخصصات تقديرية للمشروع بشكل كلي اعتمادا على الخبرات السابقة و احيانا الحدس
 - صح
 - خطأ
- 5- حزمة العمل Work Package تتميز بما يلي:
 - يمكن تخمينها من حيث الوقت بشكل دقيق
 - يمكن تخمينها من حيث الكلفة بشكل دقيق
 - تتجمع فيها النشاطات المعلقة معا والسهلة معا
 - كلفتها صغيرة بالمقارنة مع بقية العناصر
- 6- نقوم بعملية التخطيط للمشروع في الحالات التالية:
 - عندما تتم الموافقة على تعديلات خاصة بالمشروع
 - انتهاء مرحلة اطلاق المشروع
 - عندما تتجاوز الميزانية بمعدل 30%
 - عند الانتهاء من اعداد وثيقة بيان نطاق المشروع
- 7- يتم تطوير ميثاق المشروع Project charter من خلال إجراءات التخطيط للمشروع
 - صح
 - خطأ

Question 7

بناءً على الشكل المرفق، تمت إضافة الفعالية R بين الفعالتين A, B مع فترة زمنية ٥ أيام ما هي فترة المسار الحرج بعد التعديل:



Answers

- ☐ 49
- ☐ 48
- ☐ 52
- ☐ 53

8- الجواب 49

9- غالبا ما يشتكي مدير المدير المشروع من صعوبة تسليم المشروع في الوقت المحدد لأنه:

- لا يمكن ضبط التغييرات التي تطرأ على نطاق المشروع
- الوقت هو العامل الأقل مرونة في المشروع
- الجودة هي التي تتحكم بالوقت
- لا يوجد نموذج موحد للمشاريع

10- مشروع بحثي ضمن مركز أبحاث ما هو الهيكل التنظيمي المناسب له:

- مصفوفي
- شبكي
- مشاريع
- وظيفي

11- أي مما يلي ليس من أهداف تطوير عقد المشروع:

- إعطاء التفويض لمدير المشروع على المصادر اللازمة
- تحديد فريق عمل المشروع ومسؤولياتهم
- تحديد الاستجابة اللازمة للأخطار المتوقعة
- تحديد الأهداف والاحتياجات بشكل عام وغير مفصل

12- Stakeholders يصنفون على أنهم فقط من تتأثر مصالحهم سلبا

- صح
- خطأ

13- مسألة: Eva

Bcwp	Acwp	Bcws
4000	6000	5000
8000	3000	6000
7000	8000	4000
9000	5000	10000
4000	4000	4000

ما هو النشاط الذي اكتمل
ما هو النشاط المتقدم زمنيًا ويصرف اقل مما هو
مفروض

الحل:

	EV	AC	PV	SV	SP1	CV	CPI
	BCWP	ACWP	BCWS	EV-PV	EV/PV	EV-AC	EV/AC
1 بداية المشروع	4000	6000	5000	-1000	0,8	-2000	0,66
2 المرحلة الأولى	8000	3000	6000	2000	1,33	5000	1,6
3 المرحلة الثانية	7000	8000	4000	3000	1,75	-1000	0,875
4 المرحلة الثالثة	9000	5000	10000	-1000	0,9	4000	1,8
5 على الوصل النهائي	41000	4000	4000	0	1	0	1

14- يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على محاربة الفقر ضمن استراتيجية واضحة، يصنف برنامج الأمم المتحدة كمشروع؟

- خطأ

- صح

15- تقع إجراءات اطلاق المشروع بالكامل ضمن ادارة التكامل للمشروع:

- صح

- خطأ

16- في شركة ملابس وطنية: دراسة سوق الملابس في سوريا وتحديد السبل المناسبة لزيادة الحصة السوقية نت الألبسة الرجالية 5% خلال العام القادم؟ هذا العمل هو مشروع:

- صح

- خطأ

17- من مخرجات إجرائية "خطة إدارة نطاق المشروع" بيان نطاق المشروع

- صح

- خطأ

18- ايا" مما يلي من مدخلات اجرائية تطوير خطة النطاق؟

- بنية تقسيم العمل

- البيان التمهيدي للنطاق المشروع

- خطة ادارة المشروع

- بيان نطاق المشروع

19- مجموعة باحثين يعملون في مركز أبحاث ما هو التنظيم:

- مصفوفي

- شبكي

- وظيفي

20- عملية التخطيط للمشروع بطبيعتها تكرارية حيث كل إجرائية خلال هذا العمل يمكن ان تستفيد من مخرجات الإجرائية السابقة ويمكن ان تؤثر وتغير من اجرائيات سابقة:

- صح

- خطأ

21- أي مما يلي ليست من مجموعات إجراءات إدارة المشاريع:

- إجراءات التنفيذ executing Processes

- إجراءات الاطلاق initiating processes


- إجراءات النطاق scope Processes

- إجراءات التحكم controlling Processes

22- مسألة مع الحل اجبت بالفحص الماضي

العمال	المرّة	النشاط السابق	النشاط
3	4	-	n_1
4	2	n_1	n_2
3	6	$n_1 - n_4$	n_3
2	5	-	n_4
2	3	n_4	n_5
3	4	n_3, n_2	n_6
4	5	n_6	n_7
20	7	n_5	n_8

- 1- حفظ جاست (مع العلم انه قد مضى)
- ماهي الأنشطة التي يجب ازماعها لعقبة من العمل
- ماهي النهاية المتأخرة للنشاط n_3
- البداية المبكرة n_5
- ماهي مدة المشروع
- ماهو المسار الحرج : $n_4 - n_3 - n_1$
- ماهو عدد العمال الاكظمي الذي يحتاجه



- 23- أي مما يلي من أهداف تطوير عقد المشروع
- إعطاء التفويض لمدير المشروع على المصادر اللازمة
 - تحديد فريق عمل المشروع ومسؤولياتهم
 - تحديد الاستجابة اللازمة للأخطار المتوقعة
 - تحديد الأهداف والاحتياجات بشكل عام وغير مفصل
- 24- حدود المشروع Project Boundaries تحدد ما هو ضمن وما هو ليس ضمن المشروع
- صح -
- خطأ -
- 25- خطة إدارة المشروع هي وثيقة تعرف كيفية تنفيذ ، مراقبة ، ضبط وأخيرا اغلاق المشروع
- صح -
- خطأ -
- 26- اذا كان المشروع بناء على طلب زبون بالتالي بنود العقد مع الزبون تصبح من قيود المشروع
- صح -
- خطأ -
- 27- تتضمن خطة المشروع خطط فرعية مثل خطة النطاق، خطة إدارة الوقت، التكلفة وغيرها
- صح -
- خطأ -
- 28- عند استخدام طريقة التجزئ decomposition لانتاج بنية تقسيم العمل لا توجد معايير واضحة أو ضوابط لدرجة تفصيل هذه البنية وانما تخضع فقط لرأي وخبرة أعضاء الفريق
- صح -
- خطأ -
- 29- كل الميزات التالية من مواصفات المشروع ما عدا
- نشاطات مرتبطة
 - مؤقت
 - يكرر نفسه كل شهر
 - بداية ونهاية محددتين
- 30- لا تعتبر التكلفة قيد على المشروع لأن نجاح المشروع مهم بغض النظر عن الكلفة اللازمة
- صح -
- خطأ -
- 31- من صفات وخصائص مدير المشروع
- معرفته العميقة بالوظيفة التي يتولاها

- انه يستخدم الأسلوب التحليلي في عمله
 - انه مباشر في التوجيه ولديه معرفة فنية عالية
 - انه يستخدم أسلوب النظامي في عمله
- 32- على مدير المشروع ان يعرف ----- يحدد احتياجاتهم، يدير أثرهم على المشروع ليصل بالمشروع ويحقق أهدافه

- المستخدمون النهائيون
 - **المهتمين بالمشروع**
 - مدراء الأقسام
 - أعضاء الفريق
- 33- احتياجات السوق، احتياجات العمل، ضرورات قانونية هي جميعا:
- أسباب لإنشاء خطة إدارة
 - **مبررات لإطلاق المشروع**
 - أسباب لتكوين فريق العمل
 - أسباب لإدارة التغييرات
- 34- خطة نطاق المشروع مستقلة بحد ذاتها ولا علاقة لها بخطة إدارة المشروع ككل

- صح
- خطأ

- 35- يمكن أن تتضمن دورة حياة المنتج اطلاق مشروع او أكثر

- صح
- خطأ

- 36- أغراض المشروع Project Objectives يجب ان تكون أكثر من إمكانية فريق عمل المشروع بحيث تشكل دفع لهم للعمل بكل طاقاتهم

- صح
- خطأ

- 37- بسبب تعقد الفعالية قد لا يكون بالإمكان تحديد الموارد اللازمة لها

- صح
- خطأ

- 38- إجرائية تطوير بيان تمهيدي لنطاق المشروع Develop Preliminary Project هو إجرائية مجال معرفة إدارة التكامل Integration Management Statements

- صح
- خطأ

- 39- يعين مدير المشروع في مرحلة

- **Initiation**

- Closing

- Controlling

- Management

- 40- من تتأثر مصالحهم سلبا فقط يوصفون بالمهتمين

- صح (المؤثرون)

- خطأ

- 41- أي مما يلي هي من القيود على المشروع

- المنافسين

- نوعية المنتج او الخدمة

- الموردون

- **الكلفة**

- 42- السبب الرئيسي لوجود حاجة لإدارة المشاريع هي محدودية المصادر

- صح
- خطأ

43- غالباً ما يشتكي مدير المشروع من صعوبة تسليم المشروع في الوقت المحدد لأنه

- لا يمكن ضبط التغيرات التي تطرأ على نطاق المشروع
- الوقت هو العامل الأقل مرونة على المشروع
- الجودة هي التي تتحكم بالوقت
- لا يوجد نموذج موحد للمشاريع

44- من الممكن البدء بإجرائية بنية تقسيم العمل على التوازي مع إجرائية تعريف نطاق المشروع

- صح

- خطأ

45- ماهي البنية التنظيمية التي تدعم المشاريع التي تشترك بها أكثر من مؤسسة

- شبكي

- مصفوفي

- مشاريع

- وظيفي

46- أصول عمليات المنظمة Organizational Process Assets هي ملكية الشركة من الأصول والأبنية والتي تعبر عن ملائمة الشركة وقدراتها المالية لتنفيذ مشروع ما

- صح

- خطأ

47- العوامل البيئية للمنظمة Enterprise Environmental Factors تتضمن الشروط المحيطة والتي لا يستطيع المشروع أن يؤثر بها فهو يقبل بها على أساس انها واقع يجب التعامل معه

- صح

- خطأ

48- الوثيقة هي التي تحدد المهام التفصيلية لإتمام المشروع

- بنية تقسيم العمل

- البيان التمهيدي لنطاق المشروع

- مخطط الشبكة

- بيان العمل

49- تنطلق إجرائية تعريف فعاليات المشروع من WBS

- صح

- خطأ

ملاحظات:

- تحديد المخاطر بمرحلة التعريف
- تقدير المخاطر بمرحلة التخطيط
- إدارة وضبط المخاطر بمرحلة المراقبة
- حزمة العمل هي أدنى مستوى بال WBS
- النشاط يقابل حزمة عمل وحدة يعني هو وحدة عمل
- المهمة هي جزء من النشاط وأصغر منه ولاكن لا تدخل بالجدول الزمني للمشروع