

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- ؟ واحدة من الخصائص التالية لا تميز المشروع عن الأعمال الوظيفية الأخرى في المنظمة

- (أ) له هدف محدد
- (ب) له دورة حياة محددة البداية والنهاية
- (ت) يشارك قسم واحد في العمل في المشروع
- (ث) له وقت وتكلفة ومتطلبات أداء محددة

2- ؟ ما هو الشكل الذي لا يُعتبر شكلاً من أشكال نظم الإنتاج؟

- (أ) الإنتاج التراكمي
- (ب) الإنتاج الكمي
- (ت) الإنتاج بدفعات
- (ث) الإنتاج بالمشاريع

3- واحدة من الخيارات التالية لا تُعتبر من خصائص المشروع.

- (أ) له عدة قيود
- (ب) له فريق عمل متجانس
- (ت) مبني على العمل التدريجي
- (ث) له منتج فريد

4- واحدة من الخيارات التالية لا تُعتبر من خصائص المشروع.

- (أ) له أهمية أولى على مستوى المنظمة
- (ب) يكون جزء من عملية شاملة
- (ت) عمل غير مألوف
- (ث) مؤقت

5- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من أبعاد المشروع؟

- (أ) الأشخاص
- (ب) المنتج
- (ت) العملية
- (ث) التكنولوجيا

6- مفاضلة المثلث هي إيجاد التوازن بين ثلاث متحولات، أي من الخيارات لا ينتمي لهذه المتحولات؟

- (أ) الزمن
- (ب) الأداء
- (ت) التكلفة
- (ث) العلاقة مع الزين

7- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من الفوائد المحتملة لإدارة المشاريع؟

- (أ) زيادة التركيز على الزبائن
- (ب) زيادة التركيز على هدف محدد
- (ت) المنافسة الجيدة بين الوحدات الوظيفية والمشاريع
- (ث) التحكم والسيطرة على أهداف متعددة في وقت واحد

8- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من التحديات المحتملة لإدارة المشاريع؟

- (أ) قد يواجه العاملون لفترات طويلة في المشاريع مشاكلًا عند إعادتهم للعمل الوظيفي.
- (ب) قد يكون المديرون الوظيفيون أقل مرونة من مديري المشاريع وهذا ما يشعروهم بالضغط نتيجة لمطالب المشروع.
- (ت) قد ينتقل أحد أعضاء فريق المشروع إلى منظمة أخرى.
- (ث) قد يتلقى أعضاء فريق المشروع أوامراً متضاربة من مدير المشروع ومديريهم الوظيفيين.

9- ما هو التسلسل التاريخي الصحيح لظهور بعض أدوات إدارة المشاريع؟

- (أ) PERT – Earned Value – CPM – Gantt Chart
- (ب) Earned Value – PERT – CPM – Gantt Chart
- (ت) Earned Value – PERT – Gantt Chart – CPM
- (ث) CPM – Earned Value – PERT – Gantt Chart

10- ما هو العمل الذي لا يُعتبر من الأعمال التي يقوم بها مدير المشروع؟

- (أ) يكون مدير المشروع مسؤول عن العمليات القائمة والجارية.
- (ب) يدير مدير المشروع أنشطة مؤقتة وغير متكررة للحصول على نتيجة وحيدة.
- (ت) يقوم مدير المشروع بإنشاء فريق المشروع وتنظيم لم يكونا موجودين من قبل.
- (ث) يعمل مدير المشروع مع مجموعة متنوعة من الشخصيات لإنجاز المشروع.

أسئلة مقالية 1 قضايا للمناقشة

- 1- ما هو المشروع وما هي أهم خصائصه وميزاته؟
- 2- قارن بين العمل بالمشاريع والعمل التشغيلي أو الوظيفي.
- 3- ما هي إدارة المشاريع، وما هي متحولاتها؟ وكيف يقوم مدير المشروع بالموازنة بين هذه المتحولات؟

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- ؟ واحدة من الخصائص التالية لا تميز المشروع عن الأعمال الوظيفية الأخرى في المنظمة

- (أ) له هدف محدد
- (ب) له دورة حياة محددة البداية والنهاية
- (ت) يشارك قسم واحد في العمل في المشروع
- (ث) له وقت وتكلفة ومتطلبات أداء محددة

2- ؟ ما هو الشكل الذي لا يُعتبر شكلاً من أشكال نظم الإنتاج؟

- (أ) الإنتاج التراكمي
- (ب) الإنتاج الكمي
- (ت) الإنتاج بدفعات
- (ث) الإنتاج بالمشاريع

3- واحدة من الخيارات التالية لا تُعتبر من خصائص المشروع.

- (أ) له عدة قيود
- (ب) له فريق عمل متجانس
- (ت) مبني على العمل التدريجي
- (ث) له منتج فريد

4- واحدة من الخيارات التالية لا تُعتبر من خصائص المشروع.

- (أ) له أهمية أولى على مستوى المنظمة
- (ب) يكون جزء من عملية شاملة
- (ت) عمل غير مألوف
- (ث) مؤقت

5- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من أبعاد المشروع؟

- (أ) الأشخاص
- (ب) المنتج
- (ت) العملية
- (ث) التكنولوجيا

6- مفاضلة المثلث هي إيجاد التوازن بين ثلاث متحولات، أي من الخيارات لا ينتمي لهذه المتحولات؟

- (أ) الزمن
- (ب) الأداء
- (ت) التكلفة
- (ث) العلاقة مع الزين

7- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من الفوائد المحتملة لإدارة المشاريع؟

- (أ) زيادة التركيز على الزبائن
- (ب) زيادة التركيز على هدف محدد
- (ت) المنافسة الجيدة بين الوحدات الوظيفية والمشاريع
- (ث) التحكم والسيطرة على أهداف متعددة في وقت واحد

8- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من التحديات المحتملة لإدارة المشاريع؟

- (أ) قد يواجه العاملون لفترات طويلة في المشاريع مشاكلًا عند إعادتهم للعمل الوظيفي.
- (ب) قد يكون المديرون الموظفون أقل مرونة من مديري المشاريع وهذا ما يشعروهم بالضغط نتيجة لمطالب المشروع.
- (ت) قد ينتقل أحد أعضاء فريق المشروع إلى منظمة أخرى.
- (ث) قد يتلقى أعضاء فريق المشروع أوامراً متضاربة من مدير المشروع ومديرينهم الوظيفيين.

9- ما هو التسلسل التاريخي الصحيح لظهور بعض أدوات إدارة المشاريع؟

- (أ) PERT – Earned Value – CPM – Gantt Chart
- (ب) Earned Value – PERT – CPM – Gantt Chart
- (ت) Earned Value – PERT – Gantt Chart – CPM
- (ث) CPM – Earned Value – PERT – Gantt Chart

10- ما هو العمل الذي لا يُعتبر من الأعمال التي يقوم بها مدير المشروع؟

- (أ) يكون مدير المشروع مسؤول عن العمليات القائمة والجارية.
- (ب) يدير مدير المشروع أنشطة مؤقتة وغير متكررة للحصول على نتيجة وحيدة.
- (ت) يقوم مدير المشروع بإنشاء فريق المشروع وتنظيم لم يكونا موجودين من قبل.
- (ث) يعمل مدير المشروع مع مجموعة متنوعة من الشخصيات لإنجاز المشروع.

أسئلة مقالية 1 قضايا للمناقشة

- 1- ما هو المشروع وما هي أهم خصائصه وميزاته؟
- 2- قارن بين العمل بالمشاريع والعمل التشغيلي أو الوظيفي.
- 3- ما هي إدارة المشاريع، وما هي متحولاتها؟ وكيف يقوم مدير المشروع بالموازنة بين هذه المتحولات؟

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

- 1- تتضمن عملية الإدارة الاستراتيجية جميع الأنشطة النموذجية التالية ما عدا:
 - (أ) تحديد مهمة المنظمة.
 - (ب) تحليل وصياغة الاستراتيجيات.
 - (ت) تحديد شكل الهيكل التنظيمي.
 - (ث) تحديد الأهداف لتحقيق الاستراتيجيات.
- 2- عما تُعبر العبارة التالية: "وضع وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات على مستويات تنظيمية مختلفة ومن قبل مجموعات وظيفية مستقلة وبدون تنسيق على مستوى المنظمة"؟
 - (أ) فجوة التخطيط.
 - (ب) فجوة التنفيذ.
 - (ت) المراقبة.
 - (ث) التنفيذ.
- 3- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر ن فوائد إدارة محفظة المشاريع؟
 - (أ) ضمان انتهاء المشروع ضمن الجدول الزمني وفي حدود الموازنة.
 - (ب) ضمان الانضباط في عملية اختيار المشروع.
 - (ت) ربط اختيار المشروع بالمقاييس الاستراتيجية.
 - (ث) إيجاد التوازن في المخاطر في جميع المشاريع.
- 4- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من الأنواع الأساسية للمشاريع التي تُوضع في محفظة المشاريع؟
 - (أ) مشاريع الامتثال.
 - (ب) المشاريع المالية.
 - (ت) المشاريع الاستراتيجية.
 - (ث) المشاريع التشغيلية.
- 5- ما هو المعيار المالي الذي يقيس نموذج زمن الاسترداد الوقت المستغرق لاسترداد مبلغ استثمار المشروع؟
 - (أ) نموذج زمن الاسترداد.
 - (ب) نموذج القيمة الحالية الصافية.
 - (ت) معدل العائد الداخلي.



ث) نموذج الربحية.
6- ما هو المعيار المالي الذي يستخدم الحد الأدنى من معدل العائد المطلوب لحساب القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية الصافية؟

أ) نموذج زمن الاسترداد.

ب) نموذج القيمة الحالية الصافية.

ت) معدل العائد الداخلي.

ث) نموذج الربحية.

أسئلة مقالية / قضايا للمناقشة

- 1- ما هي دراسة الجدوى؟ ومتى يتم القيام بها؟
- 2- كيف تتم عملية اختيار المشاريع؟
- 3- ما هي المعايير المالية لاختيار المشاريع؟ وهل يكفي استخدامها بفردا لاختيار المشاريع؟
- 4- كيف ترتبط إدارة المشاريع بالإدارة الاستراتيجية للمنظمة؟

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

- 1- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من مراحل دورة حياة المشروع.
(أ) التعريف.
(ب) التخطيط.
(ج) التنظيم.
(ث) التنفيذ.
- 2- ما هي المرحلة التي يجري فيها تسليم المشروع للزبون وتقييم النتائج ومدى تحقيقها للغرض المطلوب واستخلاص العبر والدروس من هذه التجربة؟
(أ) التعريف.
(ب) الإنهاء.
(ج) المراقبة.
(ث) التنفيذ.
- 3- ما هي المرحلة التي يجري فيها توضيح رؤية المشروع ويتم وضع الأهداف وتشكيل فريق العمل وتعيين المسؤوليات الكبيرة وتحديد نطاق المشروع؟
(أ) التعريف.
(ب) التخطيط.
(ج) المراقبة.
(ث) الإنهاء.
- 4- ما هي المرحلة التي يجري فيها تفصيل نطاق المشروع وتحديد الأنشطة والمهام التي تشكل العمل المطلوب إنجازه ويتم وضع الجدول الزمني والموازنة، أي خطة زمنية ومالية
(أ) التعريف.
(ب) التخطيط.
(ج) المراقبة.
(ث) الإنهاء.
- 5- ما هي المرحلة التي يجري فيها تنفيذ الخطة وإنجاز الأهداف من خلال قيادة فريق العمل وحل المشكلات والحصول على نواتج المشروع؟

- (أ) التعريف.
(ب) التخطيط.
(ت) التنفيذ.
(ث) الإنهاء.
- 6- ما هو المجال المعرفي الذي يشمل العمليات اللازمة لضمان توليد وجمع ونشر وتخزين معلومات المشروع بشكل صحيح وفي الوقت المناسب؟
(أ) إدارة الجودة في المشروع.
(ب) إدارة نطاق المشروع.
(ت) إدارة التواصل في المشروع.
(ث) إدارة الموارد البشرية في المشروع.
- 7- ما هو المجال المعرفي الذي يشمل العمليات اللازمة لضمان أن المشروع يحتوي جميع الأعمال المطلوبة، و فقط المطلوبة، لاستكمال إنجازه بنجاح؟
(أ) إدارة الجودة في المشروع.
(ب) إدارة نطاق المشروع.
(ت) إدارة التواصل في المشروع.
(ث) إدارة الموارد البشرية في المشروع.
- 8- ما هو المجال المعرفي الذي يشمل العمليات اللازمة للحصول على السلع والخدمات من خارج المؤسسة وذلك بهدف بلوغ نطاق المشروع.
(أ) إدارة المشتريات في المشروع.
(ب) إدارة تكامل المشروع.
(ت) إدارة الجودة في المشروع.
(ث) إدارة نطاق المشروع.
- 9- ما هو المجال المعرفي الذي يشمل العمليات اللازمة لضمان استكمال المشروع في حدود الموازنة المعتمدة.
(أ) إدارة نطاق المشروع.
(ب) إدارة الزمن في المشروع.
(ت) إدارة الكلفة في المشروع.
(ث) إدارة الجودة في المشروع.
- 10- ما هو المجال المعرفي الذي يشمل العمليات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة فعّالة من الأشخاص الذين يتعاملون ويعملون ضمن المشروع.



- أ) إدارة الجودة في المشروع.
- ب) إدارة نطاق المشروع.
- ت) إدارة التواصل في المشروع.
- ث) إدارة الموارد البشرية في المشروع.

أسئلة مقالية ١ قضايا للمناقشة

- 1- ما هي دورة حياة المشروع؟ وكيف يستفاد مدير المشروع منها؟
- 2- ما هي مراحل دورة حياة المشروع؟ تحدث عن كلّ مرحلة باختصار.
- 3- ما هي المجالات المعرفية الأساسية لإدارة المشاريع؟ تحدث عن كلّ مجال باختصار.
- 4- ما هي المجالات المعرفية الثانوية أو الداعمة لإدارة المشاريع؟ تحدث عن كلّ مجال باختصار.

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- يجب أن تكون أهداف المشروع:

(أ) SMARTE

(ب) CLEVER

(ت) INTELLIGENT

(ث) جميع الخيارات

2- ما هو بُعد إدارة المشاريع الذي يُعبّر عما يلي: " يجب على أهداف المشروع أن تكون قابلة للتحقيق وذلك في ضوء الموارد والوقت المتاح والمعارف والمهارات المتوفرة. قد يستغرق الأمر بعض الوقت والطاقة للتفاوض على أهداف واقعية للمشروع"

(أ) قابل للقياس

(ب) متفق عليه

(ت) محدود الوقت والتكلفة

(ث) واقعي

3- ضمن مصفوفة أولويات المشروع، عندما يكون المعيار ثابتاً لا يمكن تجاوزه (بالنسبة للوقت والتكلفة زيادةً، وبالنسبة للنطاق نقصاناً)، ما هي الصفة التي تُطلق على هذا المعيار؟

(أ) تحسين Enhance

(ب) قبول Accept

(ت) قيد Constrain

(ث) جميع الإجابات

4- ما هي الوثيقة التي تنتج عن تعريف نطاق المشروع؟

(أ) Project Scope Document

(ب) Project Scope Statement

(ت) Project Scope Method

(ث) Project Scope Engagement

5- WBS هو اختصار لـ:

(أ) Windows Based System

(ب) Waterfall Business Set

(ت) Word Ban Synchronized

(ث) Work Breakdown Structure

6- ماذا يُسمّى أصغر عنصر في هيكل تقسيم العمل؟

(أ) حزمة العمل Work Package

(ب) وحدة العمل Work Unit

(ت) مجموعة العمل Work Set

(ث) جميع الإجابات

7- لماذا يُستخدم هيكل تقسيم المنظمة Organization Breakdown Structure؟

(أ) لتحديد الآليات المناسبة لعملية المشتريات.

(ب) لتعيين الوحدات التنظيمية والأفراد المسؤولة عن تنفيذ حزم العمل.

(ت) للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات.

(ث) جميع الإجابات.

8- ما هي وظيفة مصفوفة المسؤوليات؟

(أ) تلخص المهام التي يتعين إنجازها ومن هو المسؤول عن كل منها في المشروع.

(ب) تساعد في تقسيم ناتج المشروع إلى نواتج جزئية.

(ت) تحدد قنوات التواصل في المنظمة.

(ث) جميع الخيارات

9- ما هو السؤال الذي لا تتناوله خطط التواصل في المشروع؟

(أ) ما هي المعلومات التي يجب جمعها ومتى؟

(ب) من الذي سوف يلقي هذه المعلومات؟

(ت) ما هي وسيلة الإعلام التي يجب التعامل معها.

(ث) ما هي الطرق التي سيتم استخدامها لجمع وتخزين المعلومات؟

10- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من خطوات خطة التواصل في المروع؟

(أ) تحديد تكلفة المعلومات

(ب) تحليل أصحاب المصلحة

(ت) تحديد الحاجة من المعلومات

(ث) تحديد مصادر المعلومات

أسئلة مقالية ١ قضايا للمناقشة

1- يجب أن يكون هدف المشروع SMART. تحدث عن الخصائص الخمس التي يجب أن يتحلّى بها هدف المشروع

موضحاً إجابتك بالأمثلة.

2- ما هي المتحولات التي تعبّر عن أولويات المشروع؟ وما هي خصائصها؟ وضّح إجابتك من خلال رسم مصفوفة

الأولويات.

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- يجب أن تكون أهداف المشروع:

(أ) SMARTE

(ب) CLEVER

(ت) INTELLIGENT

(ث) جميع الخيارات

2- ما هو بُعد إدارة المشاريع الذي يُعبّر عما يلي: " يجب على أهداف المشروع أن تكون قابلة للتحقيق وذلك في ضوء الموارد والوقت المتاح والمعارف والمهارات المتوفرة. قد يستغرق الأمر بعض الوقت والطاقة للتفاوض على أهداف واقعية للمشروع"

(أ) قابل للقياس

(ب) متفق عليه

(ت) محدود الوقت والتكلفة

(ث) واقعي

3- ضمن مصفوفة أولويات المشروع، عندما يكون المعيار ثابتاً لا يمكن تجاوزه (بالنسبة للوقت والتكلفة زيادةً، وبالنسبة للنطاق نقصاناً)، ما هي الصفة التي تُطلق على هذا المعيار؟

(أ) تحسين Enhance

(ب) قبول Accept

(ت) قيد Constrain

(ث) جميع الإجابات

4- ما هي الوثيقة التي تنتج عن تعريف نطاق المشروع؟

(أ) Project Scope Document

(ب) Project Scope Statement

(ت) Project Scope Method

(ث) Project Scope Engagement

5- WBS هو اختصار لـ:

(أ) Windows Based System

(ب) Waterfall Business Set

(ت) Word Ban Synchronized

(ث) Work Breakdown Structure

6- ماذا يُسمّى أصغر عنصر في هيكل تقسيم العمل؟

أ) حزمة العمل Work Package

ب) وحدة العمل Work Unit

ت) مجموعة العمل Work Set

ث) جميع الإجابات

7- لماذا يُستخدم هيكل تقسيم المنظمة Organization Breakdown Structure؟

أ) لتحديد الآليات المناسبة لعملية المشتريات.

ب) لتعيين الوحدات التنظيمية والأفراد المسؤولة عن تنفيذ حزم العمل.

ت) للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات.

ث) جميع الإجابات.

8- ما هي وظيفة مصفوفة المسؤوليات؟

أ) تلخص المهام التي يتعين إنجازها ومن هو المسؤول عن كل منها في المشروع.

ب) تساعد في تقسيم ناتج المشروع إلى نواتج جزئية.

ت) تحدد قنوات التواصل في المنظمة.

ث) جميع الخيارات

9- ما هو السؤال الذي لا تتناوله خطط التواصل في المشروع؟

أ) ما هي المعلومات التي يجب جمعها ومتى؟

ب) من الذي سوف يلقي هذه المعلومات؟

ت) ما هي وسيلة الإعلام التي يجب التعامل معها.

ث) ما هي الطرق التي سيتم استخدامها لجمع وتخزين المعلومات؟

10- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من خطوات خطة التواصل في المشروع؟

أ) تحديد تكلفة المعلومات

ب) تحليل أصحاب المصلحة

ت) تحديد الحاجة من المعلومات

ث) تحديد مصادر المعلومات

أسئلة مقالية 1 قضايا للمناقشة

1- يجب أن يكون هدف المشروع SMART. تحدث عن الخصائص الخمس التي يجب أن يتحلّى بها هدف المشروع

موضحاً إجابتك بالأمثلة.

2- ما هي المتحولات التي تعبّر عن أولويات المشروع؟ وما هي خصائصها؟ وضّح إجابتك من خلال رسم مصفوفة

الأولويات.

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- ما هو التسلسل الصحيح في تخطيط المشروع؟؟

- (أ) PMS – Trade-off Analysis – DMS – PLE – SOW – WBS
(ب) PMS – Trade-off Analysis – PLE – DMS – WBS – SOW
(ت) Trade-off Analysis – PMS – PLE – DMS – WBS – SOW
(ث) PMS – Trade-off Analysis – DMS – PLE – WBS – SOW

2- ما هو المفهوم الذي يقوم على أخذ حزم عمل الـ WBS وإظهار التسلسل الذي يمكن أن تُنفَّذ به؟؟

(أ) تقييم منطق المشروع (PLE) Project Logic Evaluation

(ب) تجزئة هيكل تقسيم العمل Dividing the WBS

(ت) الجدول الزمني الأولي Draft Master Schedule (DMS)

(ث) مخطط غانت Gantt Chart

3- ما الفرق بين طريقة CPM وطريقة PERT؟ إن طريقة الـ CPM هي طريقة تأكيدية أو قطعية، أي بمعنى أنه يتم

التعبير عن مدد الأنشطة بشكل تأكيدية وقطعي. في حين أن طريقة PERT هي طريقة احتمالية، أي بمعنى أنه يتم

التعبير عن مدد الأنشطة بشكل احتمالي بوضع ثلاث مدد لكل نشاط: المدة القصوى والمدة الدنيا والمدة المتوسطة.

(أ) طريقة الـ CPM هي طريقة غير رسمية، في حين طريقة PERT هي طريقة رسمية.

(ب) طريقة الـ CPM هي طريقة رسمية، في حين طريقة PERT هي طريقة غير رسمية.

(ت) طريقة الـ CPM هي طريقة احتمالية، في حين طريقة PERT هي طريقة تأكيدية أو قطعية.

(ث) طريقة الـ CPM هي طريقة تأكيدية أو قطعية، في حين طريقة PERT هي طريقة احتمالية.

4- أين يُستخدم مفهوم النشاط الوهمي Dummy Activity؟

(أ) في مخططات الأنشطة في العقد فقط

(ب) في مخططات الأنشطة على الأسهم فقط

(ت) في كلا النوعين من المخططات

(ث) لا يُستخدم في كلا النوعين من المخططات

5- ما معنى علاقة Finsish-to-Start؟

(أ) يستطيع النشاط الأول أن ينتهي عندما يبدأ النشاط الثاني

(ب) يستطيع النشاط الأول أن يبدأ عندما ينتهي النشاط الثاني

ت) يجب أن ينتهي النشاط الأول حتى يستطيع النشاط الثاني أن يبدأ

ث) يجب أن يبدأ النشاط الأول حتى يستطيع النشاط الثاني أن ينتهي

6- ما هو الفرق بين مفهومي التخلف Lag والقيادة Lead؟

أ) التخلف هو تأخير زمني بين نشاطين بينما القيادة هو تسببق زمني بينهما.

ب) التخلف هو تسببق زمني بين نشاطين بينما القيادة هو تأخير زمني بينهما.

ت) التخلف هو فترة مرونة إضافية بينما القيادة هي قيد إضافي.

ث) التخلف هو قيد إضافي بينما القيادة هي فترة مرونة إضافية.

7- ما هو الخيار الصحيح فيما يخص المسار الحرج؟

أ) هو المسار الذي يجب تخصيصه بأقل قدر من الموارد.

ب) هو المسار الذي يجب تخصيصه بأكبر قدر من الموارد.

ت) هو أقصر مسار في الشبكة.

ث) هو أطول مسار في الشبكة.

8- في طريقة المسار الحرج، يتم في طريق الذهاب حساب:

أ) المسار الحرج

ب) الأزمنة المبكرة

ت) الأزمنة المتأخرة

ث) فترات العوم

9- إن أحد طرق ضغط الجدول الزمني هو تغيير موارد الأنشطة. ما هو الخيار الذي لا يندرج ضمن هذه الاستراتيجية؟

أ) التخفيف من المسؤوليات الأخرى للعاملين لتمكينهم من تكريس المزيد من وقتهم للمشروع.

ب) إعادة تخصيص الموارد من الأنشطة غير الحرجة على الأنشطة الحرجة بغية تقصير مدتها.

ت) تخطيط العمل الإضافي وتحديد مواعيده ضمن الخطة الأصلية.

ث) تخصيص الأنشطة بموارد إضافية من العاملين والعمل الإضافي والمعدات الإضافية وتحفيز البائعين لتنفيذ

أعمالهم بسرعة، والنظر إلى إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية.

10- ما هي طريقة تقدير مدة النشاط التي تستخدم الكمبيوتر لحساب عدة مدد على شكل سيناريوهات بفرضيات مختلفة مثل

تحليل مونتي كارلو؟

أ) التقدير من الأسفل إلى الأعلى Botom-Up Estimate

ب) التقدير بالمحاكاة Simulation

ت) تقنية المعاملات Parametric Technique

ث) تقنية النمذجة Modelling Technique

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- ما هو التسلسل الصحيح في تخطيط المشروع؟؟

- (أ) PMS – Trade-off Analysis – DMS – PLE – SOW – WBS
(ب) PMS – Trade-off Analysis – PLE – DMS – WBS – SOW
(ت) Trade-off Analysis – PMS – PLE – DMS – WBS – SOW
(ث) PMS – Trade-off Analysis – DMS – PLE – WBS – SOW

2- ما هو المفهوم الذي يقوم على أخذ حزم عمل الـ WBS وإظهار التسلسل الذي يمكن أن تُنفَّذ به؟؟

(أ) تقييم منطق المشروع (PLE) Project Logic Evaluation

(ب) تجزئة هيكل تقسيم العمل Dividing the WBS

(ت) الجدول الزمني الأولي Draft Master Schedule (DMS)

(ث) مخطط غانت Gantt Chart

3- ما الفرق بين طريقة CPM وطريقة PERT؟ إن طريقة الـ CPM هي طريقة تأكيدية أو قطعية، أي بمعنى أنه يتم

التعبير عن مدد الأنشطة بشكل تأكيدية وقطعي. في حين أن طريقة PERT هي طريقة احتمالية، أي بمعنى أنه يتم التعبير عن مدد الأنشطة بشكل احتمالي بوضع ثلاث مدد لكل نشاط: المدة القصوى والمدة الدنيا والمدة المتوسطة.

(أ) طريقة الـ CPM هي طريقة غير رسمية، في حين طريقة PERT هي طريقة رسمية.

(ب) طريقة الـ CPM هي طريقة رسمية، في حين طريقة PERT هي طريقة غير رسمية.

(ت) طريقة الـ CPM هي طريقة احتمالية، في حين طريقة PERT هي طريقة تأكيدية أو قطعية.

(ث) طريقة الـ CPM هي طريقة تأكيدية أو قطعية، في حين طريقة PERT هي طريقة احتمالية.

4- أين يُستخدم مفهوم النشاط الوهمي Dummy Activity؟

(أ) في مخططات الأنشطة في العقد فقط

(ب) في مخططات الأنشطة على الأسهم فقط

(ت) في كلا النوعين من المخططات

(ث) لا يُستخدم في كلا النوعين من المخططات

5- ما معنى علاقة Finsish-to-Start؟

(أ) يستطيع النشاط الأول أن ينتهي عندما يبدأ النشاط الثاني

(ب) يستطيع النشاط الأول أن يبدأ عندما ينتهي النشاط الثاني

(ت) يجب أن ينتهي النشاط الأول حتى يستطيع النشاط الثاني أن يبدأ

(ث) يجب أن يبدأ النشاط الأول حتى يستطيع النشاط الثاني أن ينتهي

6- ما هو الفرق بين مفهومي التخلف Lag والقيادة Lead؟

(أ) التخلف هو تأخير زمني بين نشاطين بينما القيادة هو تسببق زمني بينهما.

(ب) التخلف هو تسببق زمني بين نشاطين بينما القيادة هو تأخير زمني بينهما.

(ت) التخلف هو فترة مرونة إضافية بينما القيادة هي قيد إضافي.

(ث) التخلف هو قيد إضافي بينما القيادة هي فترة مرونة إضافية.

7- ما هو الخيار الصحيح فيما يخص المسار الحرج؟

(أ) هو المسار الذي يجب تخصيصه بأقل قدر من الموارد.

(ب) هو المسار الذي يجب تخصيصه بأكبر قدر من الموارد.

(ت) هو أقصر مسار في الشبكة.

(ث) هو أطول مسار في الشبكة.

8- في طريقة المسار الحرج، يتم في طريق الذهاب حساب:

(أ) المسار الحرج

(ب) الأزمنة المبكرة

(ت) الأزمنة المتأخرة

(ث) فترات العوم

9- إن أحد طرق ضغط الجدول الزمني هو تغيير موارد الأنشطة. ما هو الخيار الذي لا يندرج ضمن هذه الاستراتيجية؟

(أ) التخفيف من المسؤوليات الأخرى للعاملين لتمكينهم من تكريس المزيد من وقتهم للمشروع.

(ب) إعادة تخصيص الموارد من الأنشطة غير الحرجة على الأنشطة الحرجة بغية تقصير مدتها.

(ت) تخطيط العمل الإضافي وتحديد مواعيده ضمن الخطة الأصلية.

(ث) تخصيص الأنشطة بموارد إضافية من العاملين والعمل الإضافي والمعدات الإضافية وتحفيز البائعين لتنفيذ

أعمالهم بسرعة، والنظر إلى إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية.

10- ما هي طريقة تقدير مدة النشاط التي تستخدم الكمبيوتر لحساب عدة مدد على شكل سيناريوهات بفرضيات مختلفة مثل

تحليل مونتي كارلو؟

(أ) التقدير من الأسفل إلى الأعلى Botom-Up Estimate

(ب) التقدير بالمحاكاة Simulation

(ت) تقنية المعاملات Parametric Technique

(ث) تقنية النمذجة Modelling Technique

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

- 1- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من المبادئ عند تخصيص الموارد؟
 - (أ) لا معنى للجداول الزمنية ما لم تكن الموارد المناسبة متاحة بتاريخ بدء النشاط المخطط.
 - (ب) إذا لم نتسكن من الحصول على الموارد اللازمة في الوقت المناسب، فقد نحتاج إلى إعادة التخطيط.
 - (ت) يفضل إسناد الموارد الشحيحة والنادرة على الأنشطة غير الحرجة أولاً.
 - (ث) يجب الحصول على التزامات ثابتة من أعضاء الفريق والمديرين الفنيين والإدارة العليا.
- 2- ما هو المفهوم الذي يُعبر عن مقياس مدى فعالية عمل أعضاء الفريق فردياً وجماعياً بإسم فريق المشروع؟
 - (أ) توافر الموارد Resource Availability.
 - (ب) قيمة الموارد Resource Value.
 - (ت) تجميع الموارد Resource Aggregation.
 - (ث) إنتاجية الموارد Resource Productivity.
- 3- ما هو المفهوم الذي يُعتبر وسيلة لتقدير الاحتياجات الإجمالية من الموارد طوال دورة حياة المشروع.
 - (أ) توافر الموارد Resource Availability.
 - (ب) قيمة الموارد Resource Value.
 - (ت) تجميع الموارد Resource Aggregation.
 - (ث) إنتاجية الموارد Resource Productivity.
- 4- ما هو المؤشر الذي يُحسب كما يلي: مجموع عدد "يوم-عامل" المنقّدة فعلياً في المشروع مقسوماً على العدد الإجمالي لـ "يوم-عامل" المتاحة للمشروع؟
 - (أ) نسبة استخدام الموارد Resource Utilisation Percentage.
 - (ب) نسبة استهلاك الموارد Resource Consumption Percentage.
 - (ت) نسبة ضياع الموارد Resource Lost Percentage.
 - (ث) نسبة أداء الموارد Resource Performance Percentage.
- 5- ما هو المفهوم الذي يُعبر عن عملية تخفيض القمم في الطلب على الموارد حتى يقترب استخدام الموارد في حدود المتوسط.
 - (أ) استخدام الموارد Resource Utilisation.
 - (ب) تسوية الموارد Resource Levelling.

ث) تجميع الموارد Resource Aggregation.

ج) إنتاجية الموارد Resource Productivity.

6- ما هي طريقة تسوية الموارد التي تستخدم تقنية تأخير البدء بالأنشطة غير الحرجة أو إزاحتها باستخدام فترات العوم الخاصة بها للحد من ذروة الطلب وملء الوديان بالموارد المطلوبة

أ) تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن.

ب) تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن والموارد.

ج) تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد.

ث) جميع الخيارات.

7- في تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن، ما هو الهدف الذي لا يمكن تحقيقه؟

أ) يتم تخفيض ذروة الطلب على الموارد.

ب) يتم تخفيض الموارد على مدى عمر المشروع.

ج) يتم التقليل من التقلبات في الطلب على الموارد.

ث) يتم تأخير المشروع بأقل قدر ممكن.

8- ما هي طريقة تسوية الموارد التي تقوم بتخصيص الموارد بأقل تأخير ممكن في زمن المشروع ودون تجاوز الحد الأقصى من الموارد المتاحة.

أ) تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن.

ب) تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن والموارد.

ج) تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد.

ث) جميع الخيارات.

9- في تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد، ما هي قواعد الأولوية المتبعة؟

أ) النشاط الأقل مدة - النشاط الذي لديه أصغر فترة عوم - النشاط الذي يحتاج أقل كمية من الموارد - أصغر رقم تعريف للنشاط.

ب) النشاط الذي يحتاج أقل كمية من الموارد - النشاط الذي لديه أصغر فترة عوم - النشاط الأقل مدة - أصغر رقم تعريف للنشاط.

ج) النشاط الذي لديه أصغر فترة عوم - النشاط الأقل مدة - النشاط الذي يحتاج أقل كمية من الموارد - أصغر رقم تعريف للنشاط.

ث) النشاط الذي لديه أصغر فترة عوم - النشاط الذي يحتاج أقل كمية من الموارد - أصغر رقم تعريف للنشاط - النشاط الأقل مدة.

10- ما هو الخيار الذي لا يتحقق من خلال تسوية الموارد والوصول إلى أفضل نسبة استخدام للموارد؟

- أ) تسوية الموارد قد تزيد من الوقت الكلي لعمل المتعاقدين الخارجيين وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض التكلفة الإجمالية.
- ب) تخفيض قمم الطلب على الموارد يعني أن هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يعملون في المشروع في وقت واحد.
- ت) سيعمل الأشخاص لفترة أطول في نفس المشروع، ولهذا فوائد على العلاقة ضمن فريق العمل وعلى منحنى التعلم.
- ث) يؤدي تخفيض فترات العوم لبعض الأنشطة إلى مزيد من الاستمرارية بين الأنشطة، ولهذا الأمر فائدة كبيرة عندما تكون هناك روابط تشغيلية مباشرة بين الأنشطة.

أسئلة مقالية ١ قضايا للمناقشة

- 1- ما هي أنواع الموارد في المشروع وكيف يتم تخصيصها على أنشطة المشروع؟
- 2- ما هو مفهوم تسوية الموارد ولماذا يستخدم مدير المشروع هذه التقنية؟
- 3- ارسم مخطط غانت ومخطط الموارد للمشروع التالي، وقم بإجراء تسوية للموارد مع قيد على الزمن.

Activity	Time	Predecessor	Resource
A	6	-	3 workers
B	4	A	2 workers
C	6	A	1 worker
D	5	B	1 worker
E	8	-	2 workers
F	6	C	2 workers
G	6	B , F	2 workers
H	4	C , E	1 worker

- 4- ارسم مخطط غانت ومخطط الموارد للمشروع التالي، وقم بإجراء تسوية للموارد مع قيد على الموارد (عدد الموارد المتاحة هو 3 عمال).

Activity	Time	Predecessor	Resource
A	2	-	2
B	3	A	2
C	4	A	2
D	2	B	1
E	2	C	2
F	3	D, E	2

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- ما هي العملية التي تحدد التكاليف التقديرية لبنود العمل بهدف وضع خطة مالية لقياس أداء المشروع؟

(أ) محاسبة التكاليف

(ب) حساب الأرباح والخسائر

(ت) الميزانية Balance Sheet

(ث) الموازنة Budget

2- تُعرض المخططات على شكل مخططات تُدعى:

(أ) S-Curve

(ب) U-Curve

(ت) J-Curve

(ث) L-Curve

3- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من طرق جمع المعلومات حول الوضع الراهن للمشروع؟

(أ) المقابلات المباشرة.

(ب) بشكل إلكتروني.

(ت) الاستبيانات مع ممثلي الزبون.

(ث) اجتماعات فريق العمل.

4- أثناء عملية المراقبة، يقوم مدير المشروع بتحليل الانحرافات لتحديد جميع الخيارات التالية ما عدا:

(أ) أثر الانحراف على المشروع.

(ب) العقوبات الملائمة لمتسبب الانحراف.

(ت) سبب الانحراف والأشخاص الذين شاركوا بهذا الانحراف.

(ث) هل سيؤدي الانحراف إلى انحرافات أخرى في أماكن أخرى في المشروع.

5- تتطلب طريقة EVM لحساب مؤشرات أداء المشروع عملية من أربع خطوات. ما هو التسلسل الصحيح لهذه الخطوات الأربع؟

(أ) قياس أداء وتقديم العمل - وضع الخطة الزمنية والمالية - المقارنة ما بين الفعلي والمخطط - اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

(ب) وضع الخطة الزمنية والمالية - المقارنة ما بين الفعلي والمخطط - قياس أداء وتقديم العمل - اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

(ت) وضع الخطة الزمنية والمالية - اتخاذ الإجراءات التصحيحية - قياس أداء وتقديم العمل - المقارنة ما بين الفعلي

والمخطط.

ث) وضع الخطة الزمنية والمالية - قياس أداء وتقديم العمل - المقارنة ما بين الفعلي والمخطط - اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

6- القيمة المكتسبة هي:

أ) الكلفة التقديرية للعمل المخطط BCWS

ب) الكلفة التقديرية للعمل المنجز BCWP

ت) الكلفة الفعلية للعمل المخطط ACWS

ث) الكلفة الفعلية للعمل المنجز ACWP

7- ماذا نستنتج إذا قمنا بالمراقبة وحصلنا على القيم التالية: $BCWS=10$, $ACWP=14$, $BCWP=12$

أ) المشروع يسير بحسب الخطة الزمنية.

ب) المشروع متأخر عن الجدول الزمني.

ت) المشروع متسق على الجدول الزمني.

ث) جميع الإجابات خطأ

8- ماذا نستنتج إذا قمنا بالمراقبة وحصلنا على القيم التالية: $BCWS=10$, $ACWP=14$, $BCWP=12$

أ) المشروع يصرف بحسب الموازنة المرصودة.

ب) المشروع يصرف أكثر من الموازنة المرصودة

ت) المشروع يصرف أقل من الموازنة المرصودة

ث) جميع الإجابات خطأ

9- إذا كانت مدة المشروع المخططة هي 100 يوماً، وراقبنا في منتصف لمشروع ووجدنا القيم التالية: $BCWS=10$,

$ACWP=14$, $BCWP=12$. إذا استمرينا بالعمل بنفس الوتيرة، فمتى من المتوقع انتهاء المشروع؟

أ) 71 يوماً

ب) 83 يوماً

ت) 120 يوماً

ث) 140 يوماً

10- إذا كانت موازنة المشروع المخططة هي \$1000، وراقبنا في منتصف لمشروع ووجدنا القيم التالية: $BCWS=10$,

$ACWP=14$, $BCWP=12$. إذا استمرينا بالصرف بنفس الوتيرة، فما هو إجمالي النفقات المتوقع مع انتهاء

المشروع؟

أ) \$714

ب) \$857

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من أشكال الهياكل التنظيمية للمشاريع؟

- (أ) الهيكل الوظيفي Functional Structure
- (ب) الهيكل المشاريع Pure Project Structure
- (ت) الهيكل المصفوفي Matrix Structure
- (ث) الهيكل الشعاعي Vector Structure

2- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من خصائص الهيكل التنظيمي الوظيفي Functional Structure؟

- (أ) يعمل مديرو المشاريع في القسم ويملكون مستوى من الخبرة في مجالات مسؤولياتهم.
- (ب) يتم تشكيل فريق المشروع من عدة أقسام بحسب الاختصاصات المطلوبة
- (ت) يقوم مديرو الأقسام الوظيفية بإدارة الأشخاص الذين يعملون بالمشاريع وكذلك الأشخاص الذين يعملون في القسم.
- (ث) يجري تكليف الأشخاص بالعمل في المشاريع التي تحتاج لمهاراتهم وخدماتهم. ويمكن أن يتم نقلهم ضمن نفس القسم متى دعت الحاجة لذلك.

3- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من ميزات الهيكل التنظيمي الوظيفي Functional Structure؟

- (أ) يحظى العمل بالمشروع بالأولوية مقارنة مع أعمال القسم.
- (ب) يمكن أن يتم إنجاز المشاريع على نحو أدق.
- (ت) تجري محاسبة العاملين في المشاريع بحسب عملهم ويجب أن يتقبلوا النجاح أو الفشل.
- (ث) يمكن أن تُنجز المشاريع بسرعة لأن الأشخاص العاملين فيها يتمتعون بخبرة وظيفية مما يُخفّض من وقت التعلم.

4- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من مساوئ الهيكل التنظيمي الوظيفي Functional Structure؟

- (أ) يجعل التركيز على الاحتياجات الوظيفية للقسم من الصعب أن نرى احتياجات المنظمة ككل ونستجيب لها .
- (ب) لا تكون مراقبة المشروع وتقديم التقارير للإدارة العليا موحدة في جميع أنحاء المنظمة.
- (ت) تكون محاسبة التكاليف للمشروع شاملة ومستقلة.
- (ث) يمكن أن يكون التمييز بين أدوار المشروع والأدوار الوظيفية غامضاً ويمكن أن ننسى المشروع في سياق العمل الروتيني.

5- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من خصائص الهيكل التنظيمي المشاريع Pure Project Organization؟

- (أ) هناك مجموعة مركزية من الأشخاص هي المسؤولة عن تخطيط ومراقبة وإدارة ومتابعة تقدم جميع المشاريع في المنظمة.



- ب) يعمل مديرو المشاريع بقدر كبير من الاستقلال ويتمتعون بسلطة كبيرة.
ت) يجري تخصيص المشروع بفريق عمل متفرغ.
ث) يقوم المدير الوظيفي بتقييم أعضاء فريق العمل.

أسئلة مقالية ١ قضايا للمناقشة

- 1- ما هي الفائدة من تعريف هيكل تنظيمي للمشاريع؟
- 2- ما هي أنواع الهياكل التنظيمية للمشاريع؟ وما هي خصائص كل نوع؟
- 3- قارن بين ميزات ومساوئ كل نوع من أنواع الهياكل التنظيمية للمشاريع؟
- 4- ناقش سلطات مدير المشروع والمدير الوظيفي في كل نوع من أنواع البنى التنظيمية للمشاريع.

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

- 1- تتكون عملية إدارة المخاطر في المشروع من أربع مراحل ضمن التسلسل التالي:
 - (أ) تحديد المخاطر - تقييم المخاطر - الاستجابة للمخاطر - مراقبة الاستجابة للمخاطر
 - (ب) تقييم المخاطر - تحديد المخاطر - الاستجابة للمخاطر - مراقبة الاستجابة للمخاطر
 - (ت) الاستجابة للمخاطر - تقييم المخاطر - تحديد المخاطر - مراقبة الاستجابة للمخاطر
 - (ث) تحديد المخاطر - تقييم المخاطر - الاستجابة للمخاطر - مراقبة الاستجابة للمخاطر
- 2- تحتوي مصفوفة تقييم المخاطر على ثلاث مناطق. ما هي المنطقة التي لا تحتويها هذه المصفوفة؟
 - (أ) المنطقة الخضراء التي تمثل المخاطر الصغيرة أو المحدودة والتي تتركز في أسفل الزاوية اليسرى (تأثير منخفض / احتمال منخفض).
 - (ب) المنطقة الزرقاء التي تمثل المخاطر ما تحت المتوسطة التي تمتد في الربع الأول من المصفوفة.
 - (ت) المنطقة الصفراء التي تمثل المخاطر المتوسطة التي تمتد في منتصف المصفوفة.
 - (ث) المنطقة الحمراء التي تمثل المخاطر الكبيرة والتي تتركز في الزاوية اليمنى العليا من المصفوفة (تأثير كبير / احتمال عالي).
- 3- يمدّد نظام (Failure Mode and Effects Analysis (FMEA مصفوفة شدة المخاطر بإضافة بُعد ثالث من خلال المعادلة التالية:
 - (أ) $Risk\ Value = Impact \times Probability \times Detection$
 - (ب) $Risk\ Value = Impact \times Probability \times Perception$
 - (ت) $Risk\ Value = Impact \times Probability \times Discovery$
 - (ث) $Risk\ Value = Impact \times Probability \times Exposure$
- 4- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من الأساليب الإحصائية المتاحة لمدير المشروع التي يمكن أن تساعد في تقييم مخاطر المشروع؟
 - (أ) شجرة القرارات Decision Tree لتقييم مسارات بديلة للعمل باستخدام القيم المتوقعة.
 - (ب) القيمة الحالية الصافية (NPV) (Net Present Value) لتقييم مخاطر التدفقات النقدية في المشاريع.
 - (ت) تحليل النظم System Analysis لتقييم المخاطر التقنية.
 - (ث) (PERT) Program Evaluation and Review Technique لمراجعة أنشطة ومخاطر المشروع.
- 5- ما هي استراتيجية الاستجابة للمخاطر التي تتألف من مجموعة من الخطوات التي نتخذها لتقليل احتمال حدوث المخاطرة أو الحد من تأثيرها
 - (أ) استراتيجية التجنب Avoiding Risk

(ب) استراتيجية النقل والتحويل Transferring Risk

(ت) استراتيجية التخفيف Mitigating Risk

(ث) استراتيجية القبول Retaining Risk

6- ما هي استراتيجية الاستجابة للمخاطر التي تقوم على تحويل بعض المخاطر إلى طرف آخر عن طريق دفع قسط التأمين ضد المخاطر؟

(أ) استراتيجية التجنب Avoiding Risk

(ب) استراتيجية النقل والتحويل Transferring Risk

(ت) استراتيجية التخفيف Mitigating Risk

(ث) استراتيجية القبول Retaining Risk

7- ؟ ما هي استراتيجية الاستجابة للمخاطر التي تقوم على تجنب بعض المخاطر قبل إطلاق المشروع؟

(أ) استراتيجية التجنب Avoiding Risk

(ب) استراتيجية النقل والتحويل Transferring Risk

(ت) استراتيجية التخفيف Mitigating Risk

(ث) استراتيجية القبول Retaining Risk

8- ما هي استراتيجية الاستجابة للمخاطر التي نستخدمها عندما يكون احتمال حدوث المخاطرة ضعيفاً جداً، وعندما يكون تأثير هذه المخاطرة على المشروع محدوداً جداً، أو عندما تكون تكلفة تخفيف المخاطرة كبيرة؟

(أ) استراتيجية التجنب Avoiding Risk

(ب) استراتيجية النقل والتحويل Transferring Risk

(ت) استراتيجية التخفيف Mitigating Risk

(ث) استراتيجية القبول Retaining Risk

9- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من مخرجات خطة الاستجابة؟

(أ) خطة إدارة المخاطر.

(ب) خطط طوارئ.

(ت) مصفوفة الاحتمالات.

(ث) الاحتياطات.

10- ما اسم الوثيقة التي تلخص نتائج الخطوات الثلاث الأولى من عملية إدارة المخاطر والتي تتضمن تفاصيل جميع المخاطر التي تم تحديدها، بما في ذلك الوصف والتصنيف واحتمال حدوثها والاستجابات وخطط الطوارئ والمسؤول عنها وجالتها الراهنة.

(أ) سجل المخاطر Risk Register

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

- 1- ما هو التسلسل الصحيح لمراحل تطوّر الجماعات لتصبح فرقاً فعّالة؟
 (أ) التطبيع - التشكيل - الاقتحام - الأداء - الانفصاض
 (ب) التشكيل - التطبيع - الأداء - الاقتحام - الانفصاض
 (ت) الأداء - الانفصاض - التشكيل - الاقتحام - التطبيع
 (ث) التشكيل - الاقتحام - التطبيع - الأداء - الانفصاض
- 2- في أي مرحلة من نموذج المراحل الخمسة لتطوير الفريق تتوثّق العلاقات بين الأعضاء وتصبح المجموعة متماسكة، وتزداد مشاعر المودة والمسؤولية المشتركة للمشروع.
 (أ) التشكيل Forming
 (ب) الاقتحام Storming
 (ت) التطبيع Norming
 (ث) الأداء Performing
- 3- في أي مرحلة من نموذج المراحل الخمس لتطوير الفريق يكون هناك درجة عالية من الصراع الداخلي، حيث يقبل الأعضاء أنهم جزء من مجموعة المشروع ولكنهم يقاومون القيود التي يفرضها المشروع والفريق عليهم كأفراد.
 (أ) التشكيل Forming
 (ب) الاقتحام Storming
 (ت) التطبيع Norming
 (ث) الأداء Performing
- 4- عند وضع القواعد الأساسية لفريق العمل، ما هو نوع القرارات التي تتعلق بالإجابة على أسئلة من نوع: كيف سيتم تطوير خطة المشروع؟ ما هي الأدوات التي سيتم استخدامها لدعم المشروع؟ هل يمكن استخدام برمجيات معينة لإدارة المشاريع؟ ما هي الأدوار والمسؤوليات المحددة لجميع المشاركين؟ ما هي الأهمية النسبية للتكلفة والوقت والأداء؟
 (أ) قرارات التخطيط Planning Decisions
 (ب) قرارات المتابعة Tracking Decisions
 (ت) قرارات إدارة التغيير Managing Change Decisions
 (ث) قرارات العلاقات Relationship Decisions
- 5- عند وضع القواعد الأساسية لفريق العمل، ما هو نوع القرارات التي تتعلق بالإجابة على أسئلة من نوع: كيف سيتم طرح

التغييرات؟ من الذي سيكون لديه سلطة إقرار التغييرات؟ كيف سيتم توثيق وتقييم التغييرات على الخط؟

(أ) قرارات التخطيط Planning Decisions

(ب) قرارات المتابعة Tracking Decisions

(ت) قرارات إدارة التغيير Managing Change Decisions

(ث) قرارات العلاقات Relationship Decisions

6- ثلاثة أهداف يحاول مديرو المشاريع تحقيقها من خلال الاجتماع الأول لفريق المشروع. ما هو الخيار الذي لا يشكل أحد هذه الأهداف؟

(أ) تعريف أعضاء العمل على ممثلين عن الزبون والجهة الممولة.

(ب) تقديم لمحة عامة عن المشروع بما في ذلك نطاقه وأهدافه والجدول الزمني العام والطريقة والإجراءات التي سيتم اتباعها في العمل.

(ت) البدء في معالجة بعض المخاوف الشخصية الذي يتضمنها نموذج تطوير الفريق.

(ث) البدء بنمذجة كيفية قيام الفريق بالعمل معاً لإنجاز المشروع.

7- عند وضع القواعد الأساسية لفريق العمل، ما هو نوع القرارات التي تتعلق بالإجابة على أسئلة من نوع: كيف سيتم قياس التقدم في العمل؟ على أي مستوى من التفاصيل سيتم متابعة المشروع؟ كيف سيحصل أعضاء الفريق على البيانات من بعضهم البعض؟ من الذي سيعدّ التقارير ويوزعها؟

(أ) قرارات التخطيط Planning Decisions

(ب) قرارات المتابعة Tracking Decisions

(ت) قرارات إدارة التغيير Managing Change Decisions

(ث) قرارات العلاقات Relationship Decisions

8- يؤدي تطوير هوية الفريق الفريدة التي يمكن أن يرتبط بها المشاركون عاطفياً إلى جعل فريق المشروع متماسكاً من خلال كل ما يلي ما عدا:

(أ) الاستخدام الفعال للاجتماعات

(ب) منح المكافآت باكراً.

(ت) تخصيص موقع واحد للفريق

(ث) إطلاق اسم على الفريق

9- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من صفات الرؤية الفعالة؟

(أ) يجب توفر القدرة على إيصالها.

(ب) يجب أن يؤمن بها مدير المشروع.

(ت) يجب أن تكون صعبة وفيها تحدٍ ولكن أيضاً يجب أن تكون واقعية.

ث) يجب أن تكون مصاغة على شكل بنود تنفيذية.

10- تسير عملية صنع القرار الجماعي وفق أربع خطوات رئيسة ضمن التسلسل التالي:

أ) التوصل إلى قرار - تحديد المشكلة - توليد البدائل - المتابعة

ب) المتابعة - التوصل إلى قرار - توليد البدائل - تحديد المشكلة

ت) تحديد المشكلة - توليد البدائل - التوصل إلى قرار - المتابعة

ث) التوصل إلى قرار - المتابعة - تحديد المشكلة - توليد البدائل

أسئلة مقالية ١ قضايا للمناقشة

- 1- ما هو نموذج المراحل الخمسة لتطوير الفريق. تحدث بالتفصيل عن كل مرحلة.
- 2- ما هي العوامل الظرفية التي تؤثر على تطور الفريق، وكيف يستطيع مدير المشروع أن يحقق الجزء الأكبر منها؟
- 3- كيف يدير مدير المشروع الاجتماع الأول لفريق العمل ومن ثم الاجتماعات اللاحقة؟
- 4- تحدث عن هوية الفريق والآليات اللازمة لإنشاء هوية تسهم في نجاح المشروع.

* * *

مراجعة

أسئلة خيارات متعددة

1- ما هو نمط إغلاق المشروع الذي يتميز بأنه الأكثر شيوعاً ويتم بمجرد إنجاز واكتمال المشروع

(أ) الإغلاق العادي Normal

(ب) الإغلاق المبكر Premature

(ت) الإغلاق الأبدي Perpetual

(ث) فشل المشروع Failed Project

2- ما هو نمط إغلاق المشروع الذي يتميز بأن الانتهاء من المشروع قد يتم في وقت مبكر بعد أن يكون قد تم التخلي عن بعض أجزاء مشروع من خلال تقليص النطاق؟

(أ) الإغلاق العادي Normal

(ب) الإغلاق المبكر Premature

(ت) الإغلاق الأبدي Perpetual

(ث) فشل المشروع Failed Project

3- ما هو نمط الإغلاق الذي يتميز بأن المشروع يبدو أنه لا ينتهي أبداً. والسمة الرئيسة لهذا النوع من المشاريع هو الإضافات المستمرة، وهذا ما يشير إلى نطاق المشروع سيء التصميم.

(أ) الإغلاق العادي Normal

(ب) الإغلاق المبكر Premature

(ت) الإغلاق الأبدي Perpetual

(ث) فشل المشروع Failed Project

4- ما هو نمط الإغلاق الذي يتميز بسهولة الإغلاق بسبب فشل المشروع.

(أ) الإغلاق العادي Normal

(ب) الإغلاق المبكر Premature

(ت) الإغلاق الأبدي Perpetual

(ث) فشل المشروع Failed Project

5- ما هو نمط الإغلاق الذي يتميز بقيام إدارة المنظمة بمراجعة أولويات اختيار المشاريع باستمرار لتعكس التغيرات في الاتجاه التنظيمي. وهذا ما يؤدي في بعض الأحيان لتغيير في نطاق المشاريع الجارية أو إلغاء بعضها.

(أ) الإغلاق العادي Normal

(ب) الإغلاق المبكر Premature

(ت) الإغلاق الأبدي Perpetual

(ث) تغيير الأولويات Changed Priority

6- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من أنشطة إغلاق المشروع؟

(أ) تنفيذ إجراءات ضبط الجودة.

(ب) الحصول على قبول التسليم من قبل الزبون.

(ت) إغلاق وتحرير الموارد.

(ث) كتابة التقرير النهائي للمشروع.

7- ما هو الخيار غير المعني بعملية تقييم فريق العمل؟

(أ) تقييم عملية بناء الفريق.

(ب) تقييم الأداء الفردي لكل عضو من أعضاء الفريق.

(ت) تقييم فعالية القرار الجماعي وعمليات حل المشاكل.

(ث) تقييم تماسك المجموعة والثقة بين أعضاء الفريق.

8- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من العوائق التي تحول دون الاستفادة بشكل فعال من هذه الدروس؟

(أ) يتم تثبيت معظم الدروس المستفادة عند اكتمال المشروع، وعندها لن يحصل فريق المشروع على التوجيهات أو الدعم بعد أن يتم الإبلاغ عن الدروس.

(ب) تتحول الدروس المستفادة في كثير من الأحيان إلى جلسات لوم يكون ضررها العاطفي كبيراً.

(ت) عدم الاقتناع بأهمية التعلم من الفشل.

(ث) نادراً ما تُستخدم الدروس المستفادة أثناء تنفيذ المشروع لتحسين العمل المتبقي في المشروع.

9- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من وظائف تقييم أداء الأفراد؟

(أ) تحديد مواطن القوة والضعف لدى الفرد

(ب) وضع خطط عمل لتحسين أدائه.

(ت) تقييم مدى إنجاز الشخص من أجل تحديد أو تعديل سوية أجره ومكافأته.

(ث) نقل بعض الأفراد إلى مشاريع أخرى أكثر أهمية أو أقل أهمية.

10- ماذا يُسمى تكتيك تسليم المشروع عندما يتم الاستعانة بطرف خارجي لتنفيذه حيث يقوم المتعاقد أو المقاول

ببناء المنتج وتملكه وتشغيله لفترة معينة من الزمن قبل نقله إلى الزبون؟

(أ) BOOT (Build, Own, Operate, Transfer)

(ب) BOOT (Be Operational and Ongoing Technology)

(ت) BOOT (Buy Open sOurce Technology)

(ث) BOOT (Best Outlook Odd Target)



أسئلة مقالية ١ قضايا للمناقشة

- 1- قارن بين مختلف أنماط إغلاق المشاريع.
- 2- اذكر أنشطة إغلاق المشروع بالتسلسل الزمني، وماذا يتم ضمن كل نشاط؟
- 3- ما هي الشروط التي يجب توفيرها قبل أن يبدأ المشروع ليكون تقييم الفريق فعالاً ومفيداً؟
- 4- ما أهمية الدروس المستفادة والعبر المستخلصة في عملية إغلاق المشروع؟

* * *