

إدارة المشاريع

Project Management

المحاضرة الثانية: مقدمة في إدارة المشاريع – الجزء الثاني

Introduction to Project Management – Part II

الدكتور إياد زوكار

- التعرف على أسباب فشل المشاريع وعوامل نجاحها.
- التعرف على مواصفات مدير المشروع.
- التعرف على مفهوم إدارة المشاريع ومتحولاتها الثلاثة (الزمن والكلفة والجودة) وبرمجياتها.
- التعرف على فوائد إدارة المشاريع وأهم التحديات التي تواجهها.
- الإلمام بالتطور التاريخي لإدارة المشروع.

1. نجاح وفشل المشروع
2. مدير المشروع
3. ما هي إدارة المشاريع؟
4. أهداف إدارة المشاريع
5. أصحاب المصلحة في المشروع
6. تاريخ إدارة المشاريع

1. نجاح وفشل المشروع

معايير نجاح المشاريع

PROJECT SUCCESS

- **Meeting Agreements**
—Cost, schedule, and specifications met
- **Customer's Success**
—Needs met, deliverables used, customer satisfied
- **Performing Organization's Success**
—Market share, new products, new technology
- **Project Team's Success**
—Loyalty, development, satisfaction

1. نجاح وفشل المشروع

أسباب فشل المشاريع

- متطلبات غير كاملة أو غير واضحة
- مشاركة المستخدم غير الكافية
- موارد غير كافية
- يتطلب المشروع وقتًا غير واقعي
- توقعات غير واضحة أو غير واقعية
- دعم الإدارة العليا غير كافٍ
- المتطلبات المتغيرة
- التخطيط غير الصحيح

1. نجاح وفشل المشروع

دلائل تشير إلى أن المشروع في خطر

- منتجات لا نفهم ما هي الاحتياجات التي تليها.
- نطاق المنتجات غير معرّف بشكل جيد.
- إدارة التغيير سيئة.
- التكنولوجيا المعتمدة قد تغيرت.
- الاحتياجات والمتطلبات قد تغيرت (أو ليست محددة بدقة).
- المواعيد النهائية للتسليم غير واقعية.
- المستخدمون مقاومون للتغيير.
- لا يوجد رعاية
- يفتقر فريق المشروع إلى أشخاص بالمهارات المناسبة.
- لا يعتمد المدراء على أفضل الممارسات ولا يستفيدون من الدروس المستخلصة.

1. نجاح وفشل المشروع

نهج الحس السليم لإدارة المشاريع

• أبدأ بالقدم اليمنى

- فهم المشكلة
- تحديد توقعات ومتطلبات واقعية
- بناء فريق عمل متماسك

• حافظ على الزخم

- توفير الحوافز اللازمة
- إبقاء دوران الموظفين في الحد الأدنى
- مراعاة الجودة في المهام
- بقاء الإدارة العليا بعيدة عن طريق فريق العمل

• تتبع التقدم المحرز

- مراقبة النواتج المرحلية والتحقق منها

• اتخذ قرارات ذكية

- يجب أن تكون القرارات بسيطة

• إجراء تحليل تقييمي


- الاستفادة من الدروس المستخلصة
- تقييم الجداول الزمنية المخططة والفعالية
- الحصول على التغذية الراجعة من الزبائن وأعضاء الفريق
- تسجيل النتائج بشكل مكتوب

2. مدير المشروع

- يؤدي مدير المشروع نفس وظائف المديرين الآخرين
- يخطط ويضع الجداول الزمنية ويحفّز الآخرين على العمل ويقوم بعملية المراقبة والضبط
- يديرون أنشطة مؤقتة وغير متكررة للحصول على نتيجة وحيدة
- ينشئ فريقاً لم يكن موجوداً من قبل
- يدير الفريق ويحفّزه لضمان تكامله والتنسيق بين مختلف أعضائه
- يعمل أعضاء الفريق غالباً بشكل جزئي للمشروع ويدينون بالولاء الأكبر لمديريهم الوظيفيين.
- يقرر ماذا وكيف يجب أن تنفذ الأمور بدلاً من مجرد إدارة مجموعة من الإجراءات
- يواجه تحديات كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع حتى انتهاء المشروع

2. مدير المشروع


- يعمل مع مجموعة متنوعة من الشخصيات لإنجاز المشروع.
- على صلة مباشرة بالزبون
- يعمل مع جهات خارجية مثل البائعين والموردين والمقاولين الذين لا يشاركون بالضرورة الولاء للمشروع
- هو المسؤول النهائي عن الأداء مع سلطة قليلة غالباً
- يضمن المفاضلة المناسبة بين متحولات المشروع الثلاثة:
 - الزمن والكلفة والأداء
- لا يمتلك بالضرورة معرفة تقنية واسعة في مختلف نواحي المشروع على عكس المديرين الوظيفيين
- ينجز المشروع من خلال تشغيل الأشخاص المناسبين
- شهادات مهنية للعمل كمدير مشروع



3. ما هي إدارة المشاريع؟

- فن بلوغ أعلى احتمال ممكن لتحقيق أهداف المشروع في الوقت المحدد وضمن الموازنة المرصودة وفي حدود الجودة المطلوبة
- تعريف إدارة المشاريع بحسب PMI
- تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات اللازمة لأنشطة المشروع لتلبية احتياجات المشروع. وتتم إدارة المشروع من خلال استخدام مجموعة من العمليات مثل: التعريف والتخطيط والتنفيذ والضبط والمراقبة وإنهاء المشروع
- تجعل الطبيعة المؤقتة والفريدة والمتعددة التخصصات للمشاريع إدارتها مشاريع مختلفة عن إدارة الأعمال الجارية
- تعمل المشاريع تعمل خارج منطقة الراحة للمنظمة
- لا يعتاد الأشخاص على العمل معًا
- يجب عليهم القيام بأشياء لم يعتادوا القيام بها
- يجب حل مشكلات لم يواجهوها من قبل

3. ما هي إدارة المشاريع؟



3. ما هي إدارة المشاريع؟

- العديد من عمليات إدارة المشاريع هي متكررة في طبيعتها
 - التدرج في المشروع طوال دورة حياته
 - إدارة المشاريع هي في جوهرها إدارة منظمات
 - تتطلب تطبيق مجموعة واسعة من المهارات الإدارية العامة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
- ☐ الوعي المالي
 - ☐ التسويق
 - ☐ المعرفة التقنية
 - ☐ مهارات التخطيط
 - ☐ الوعي الاستراتيجي
 - ☐ إدارة الجودة.

4. أهداف إدارة المشاريع

• نسعى من خلال إدارة المشاريع إلى

- ✓ تعريف وتحقيق مجموعة من الأهداف بالاستخدام الأمثل للموارد المخصصة (الوقت والمال والأشخاص والمكان...)
- ✓ التخطيط ووضع جدول زمني وتنفيذ الأنشطة التي يتألف منها المشروع
- ✓ تنفيذ أعمال غير مكررة ومحدودة زمنياً
- ✓ تتميز بدرجة من المخاطر
- ✓ تتجاوز نطاق الأعمال الاعتيادية التنفيذية التي تقوم بها المؤسسة

4. أهداف إدارة المشاريع

مفاضلة المثلث


- يكون المشروع ناجحاً إذا ما أُنجز في الوقت المحدد وفي حدود الموازنة وأدى المتطلبات المحددة له وبمستوى من الجودة مقبولاً من قبل الزبون

- قيود إدارة المشروع

✓ نطاق المشروع

✓ الزمن

✓ التكاليف




- إدارة المشاريع هي تحقيق التوازن بين هذه العوامل الثلاثة

✓ أي تغير في أحده العوامل سيؤدي حتماً إلى تغيير في واحد على الأقل من العاملين الآخرين

4. أهداف إدارة المشاريع

مفاضلة المثلث




Good – cheap - Fast

Choose 2

4. أهداف إدارة المشاريع



مفاضلة المثلث



4. أهداف إدارة المشاريع


مفاضلة المثلث

• معين إدارة المشاريع



4. أهداف إدارة المشاريع


تمرين




4. أهداف إدارة المشاريع

تمرين


١. أهداف تقنية طموحة جد




٢. تمويل محدود وغير كاف



٣. المدة الزمنية غير كافية



٤. موارد غير كافية
وكلفة مغالى في تقديرها



4. أهداف إدارة المشاريع

مهارات إدارة المشاريع



4. أهداف إدارة المشاريع

برمجيات إدارة المشاريع

- لا تقوم البرمجيات بإدارة المشاريع بنفسها، فهي أدوات يستعملها المدراء
- أدوات لأتمتة مختلف عمليات إدارة المشاريع بهدف تنفيذها بفعالية وكفاءة
- توفر المعلومات في الوقت الحقيقي
- تربط المعلومات بمواضيع مختلفة مثل تحليل المخاطر وتسجيل الوقت وتقدير التكاليف وضبط المشروع
- تتيح صنع التقارير
 - تقارير المتابعة اليومية أو تقارير التقدم أو تقارير عن مختلف أنواع الخطط الزمنية والفنية والمالية
 - تتيح وضع مؤشرات وإنذارات في حال وجود انحرافات كبيرة
 - يمكن تشغيلها باستخدام بيئة الإنترنت
- Microsoft Project – Oracle Primavera

4. أهداف إدارة المشاريع

الفوائد المحتملة لإدارة المشاريع

- زيادة التركيز على هدف محدد
- زيادة كفاءة استخدام موارد الشركة
- زيادة المساءلة والمحاسبة
- المنافسة الجيدة بين الوحدات الوظيفية والمشاريع
- تقليل تعطل العمليات الوظيفية
- تعزيز وضوح تنفيذ الاستراتيجية
- اعتبار تكاليف دورة الحياة
- زيادة سرعة تطوير المنتجات
- تحسين الاتصالات الرسمية وغير الرسمية
- التحكم والسيطرة على أهداف متعددة في وقت واحد
- تحسين أمن المعلومات المتعلقة بالمشروع
- تحسين روح الفريق وتماسكه
- تحسين الابتكار من خلال استخدام عملية صنع القرار متعدد التخصصات
- فرص لتطوير فرق متعددة التخصصات وتطوير المهارات الفردية.

4. أهداف إدارة المشاريع

التحديات المحتملة لإدارة المشاريع

- استدعاء موظفين رئيسيين من الأقسام الوظيفية للمشاركة في المشاريع
- يمكن أن ينعكس سلباً على أداء هذه الأقسام
- التنافس على الموارد بين مديري المشاريع والمديرين الوظيفيين
- قد يتلقى أعضاء فريق المشروع أوامراً متضاربةً من مدير المشروع ومديريهم الوظيفيين
- قد يستخدم المديرون الوظيفيون الأقوياء سلطاتهم لحرمان المشاريع من الموارد اللازمة
- ضمان المساواة في السلطة والتحكم بين مديري المشاريع والمديرين الوظيفيين
- قد يكون المديرون الوظيفيون أقل مرونة من مديري المشاريع وهذا ما يشعرهم بالضغط نتيجة لمطالب المشروع
- تطوير العاملون سلوكيات مختلفة ليكونوا أكثر مرونة وليعتادوا على العمل في بيئة متعددة الوظائف
- قد يواجه العاملون لفترات طويلة في المشاريع مشاكلًا عند إعادتهم للعمل الوظيفي

5. أصحاب المصلحة في المشروع

العمل مع أصحاب المصلحة

- لأصحاب المصلحة مصالح واحتياجات وأولويات مختلفة
- لديهم آراء مختلفة حول ما ينبغي أن يحاول المشروع تحقيقه
- يجب تحديد جميع أصحاب المصلحة بأسرع وقت
- ينبغي التعرف على احتياجاتهم وإشراكهم في تحديد متحولات المشروع ومعايير النجاح.

5. أصحاب المصلحة في المشروع

أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة

Project sponsors	• الراعي أو الممول
Project customers	• الزبون
Project manager	• مدير المشروع
Project team – Support staff	• فريق العمل
Users	• المستخدمون
Suppliers	• الموردون
Opponents to the project	• الممانعون

5. أصحاب المصلحة في المشروع

أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة

• الراعي

- تأمين الموارد المالية للمشروع
- توقع ميثاق المشروع ونشره
- تحمل المسؤولية النهائية عن نجاح المشروع
- التوقيع على جميع وثائق التخطيط وطلبات التغيير
- تخويل مدير المشروع وفريق العمل باستخدام الموارد
- مراقبة وإرشاد مدير المشروع وفريق العمل
- مراجعة التقدم والجودة
- تسريع الأنشطة

5. أصحاب المصلحة في المشروع

أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة

• الزبون أو الجهة الطارحة

- الجهة التي يتم تنفيذ المشروع وتسليم نتيجته لها
- يقوم مدير المشروع وفريق العمل بالعمل بشكل حثيث مع الزبون لتعريف احتياجاته ومتطلباته وخصوصاً في المراحل الأولى من المشروع
- تحدد الاحتياجات والمواصفات المطلوبة لنتائج المشروع.
- الموافقة على النواتج المرحلية والنتيجة النهائية
- استلام المخرجات المرحلية والنهائية.
- صرف الدفعات المالية المستحقة في حال كان هو الراعي في نفس الوقت.

5. أصحاب المصلحة في المشروع

أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة

• مدير المشروع

- الشخص المسؤول عن إدارة جميع جوانب المشروع
- يعمل مع أصحاب المصلحة لتعريف المشروع
- يضع الجدول الزمني وموازنة المشروع بالتعاون فريق العمل
- يقود فريق العمل لتنفيذ خطط المشروع
- يراقب الأداء ويتخذ الإجراءات التصحيحية
- يطلع الراعي وأصحاب المصلحة على تقدم العمل في المشروع
- يدير طلبات تغيير النطاق بالتنسيق مع الراعي
- يعمل كحلقة وصل بين فريق المشروع وأصحاب المصلحة الآخرين

5. أصحاب المصلحة في المشروع

أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة

• أعضاء فريق المشروع

- الأفراد الذين يعملون مع مدير المشروع وبإدارته لتنفيذ خطط المشروع وإنتاج مخرجات المشروع وتسليمها إلى الزبون
- يتكون فريق العمل من عاملين من داخل المنظمة أو من خارج المنظمة أو من الاثنين معاً

• فريق إدارة المشروع

- إذا كان المشروع كبيراً فسيحتاج مدير المشروع إلى فريق لمساعدته في أنشطة إدارة المشروع يُدعى فريق المشروع إدارة المشروع

• المؤثرون

- الأفراد أو الجهات الذين لا يشاركون في الحصول على منتج المشروع أو في استخدامه، ولكن لديهم سلطة كافية داخل المنظمة أو خارجها للتأثير على نتيجة المشروع

6. تاريخ إدارة المشاريع

• تراث تاريخي

□ الأهرامات / القنوات الرومانية

□ سور الصين العظيم / الانكا / معابد المايا

• أواخر 1800 - التصنيع

□ تحول المجتمعات من الزراعة إلى الصناعة

□ تطور مفاهيم الإدارة


• 1900 - انتشار المعامل والمؤسسات على نطاق واسع

□ تايلور "الإدارة العلمية"

□ أسس قياس العمل وجدولة الإنتاج

• 1917 - اللوجستية في الحرب العالمية الأولى

□ هنري جانت (مخطط جانت) جدولة الإنتاج والمراقبة



6. تاريخ إدارة المشاريع

• أربعينيات القرن العشرين - الحرب العالمية الثانية

□ مشروع مانهاتن - تعزيز أهمية الجدولة الحرجة

□ الرسوم البيانية عملية التدفق

• الخمسينيات - أدوات الجدولة

□ 1957 طريقة المسار الحرج CPM

□ 1958 PERT

• الستينيات - تطبيقات على نطاق واسع

□ العقود الحكومية الضخمة (فيتنام ، محطات الطاقة النووية ، ناسا أبولو) التخطيط والتحكم بمساعدة الكمبيوتر

□ 1961 IBM - أول من استخدم إدارة المشاريع تجارياً

□ 1968 GERT



6. تاريخ إدارة المشاريع

- السبعينيات - مفهوم القيمة المكتسبة
 - لمراقبة ومتابعة المشاريع فنياً وزمنياً ومالياً
- الثمانينات - جمعيات إدارة المشاريع
 - معهد إدارة المشاريع PMI
 - جمعية إدارة المشاريع في المملكة المتحدة APM
 - جسد المعرفة في إدارة المشاريع
- التسعينيات - المعيرة
 - 1996 المعايير البريطانية BS6079
 - 1997 - ISO10006
 - الشهادات المهنية



إدارة المشاريع

Project Management

نهاية المحاضرة الثانية: مقدمة في إدارة المشاريع – الجزء الثاني

Introduction to Project Management – Part II

الدكتور إياد زوكار