

ملخص مادة إدارة المشاريع PM

عماد جبور S18

كتب هذا الملف بغرض
دراستي الخاصة
يمكنك استخدام هذا الملف
على مسؤوليتك

١-تصرف الولايات المتحدة ربع دخلها القومي على المشاريع (٢٠ ترليون) و العالم يصرف ربع الناتج العالمي على المشاريع (٨٥ ترليون)؟! صح

٢-لماذا ادارة المشاريع ؟!

يوجد الكثير من الاسباب لكن بالنسبة لي اهم الاسباب العولمة و التنافس العالمي و زوال الحدود و انفتاح الاسواق

الانترنت التطور التقني الكبير تطور اقتصاديات العالم الثالثتقلص زمن الوصل للسوق اندماج الشركات

٣-ما هي فوائد ادارة المشاريع ؟!

انجاز بسرعة اكبر (مع الاخذ بالاعتبار الجودة و التكلفة) و الاستفادة من فالفريق و الانجاز بموارد اقل و معلومات اكبر في الوقت المناسب اتخاذ القرار بعلمية و زيادة القدرة على تحقيق الاهداف

٤-ما هي انظمة الانتاج ؟!

الانتاج المستمر - بالدفعات - بالمشاريع

٥-يستخدم الانتاج بالمشاريع للحصول على منتجات بخصائص متشابهة؟! صح

خطا للحصول على منتج واحد غير تكراري

٦-في حال عدم وجود معلومات سابقة عن المنتج و الحاجة لادارة و تخطيط و رقابة معقدة ؟!

نستخدم الادارة بالمشاريع

٧-المشروع هو عبارة وسيلة للحصول على تغييرات معينة لمرة واحدة ؟!

صح

٨- محاولة أو مسعى مؤقت يهدف إلى إنشاء منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة، وتحقيق هدف محدد؟!

المشروع

٩- المشروع ليس له بداية ولا نهاية، ويتم تنفيذه في حدود الجدول الزمني والتكلفة والجودة؟!

خطا المشروع له بداية و نهاية

١٠- سلسلة من الأنشطة الوحيدة المعقدة والمترابطة، من أجل تحقيق هدف محدد؟!

المشروع

١١- يتم تنفيذ أنشطة المشروع بدون أي محددات؟!

خطا باطار زمني و موازنة محددة و احترام المواصفات المطلوبة

١٢- المشروع باختصار ؟!

أنشطة معقدة

أحداث مترابطة ومتسلسلة

نقاط علام milestones

توقعات expectations

نواتج deliverables

النواتج يجب أن تستوفي المواصفات specifications

١٣- ما هي الاسئلة التي يجب ان نسالها لنحدد اذا ما كانت مجموعة أنشطة معينة مشروعاً أم لا؟!

مؤقت؟

فريد؟

سينتهي المشروع عند تحقيق أهدافه؟

١٤- المشروع يجب أن يكون له زبون (Customer) وممول (Sponsor)؟! صح

صح

١٥- المشروع فريد unique: يتطلب عمل شيئاً لم يتم العمل به من قبل؟! صح

صح

١٦- المشروع يمكن أن يكون قصير أو طويل المدة يمكن أن يكون صغير أو كبير له أهمية ثانوية نسبة للمنظمة؟! صح

صح

١٧- من خصائص المشروع ان يكون SMARTE؟! صح

محل اي هدف اداري

Specific محدد

Measurable قابل للقياس

Accepted مقبول

Realizable قابل للتحقيق

Temporal مؤقت

Ethical أخلاقي

١٨- المشروع يقدم منتج معروف بينما التشغيل يشكل منتج جديد؟! صح

خطا العكس

١٩- الاعمال التشغيلية مستمرة و العكس مع المشاريع؟! صح

صح

٢٠- المشاريع تحافظ على الوضع الراهن بينما المشاريع تغير الوضع الراهن؟! صح

صح

٢١- مجموعة من المشاريع المتناسقة و المترابطة لفترة معينة؟!

برنامج

٢٢- المشروع اكبر من البرنامج؟!

العكس البرنامج يحتوي مشاريع

٢٣- قد لا يكون للبرنامج نقطة نهاية عكس المشاريع؟!

صح (برنامج الامم المتحدة لدعم اللاجئين)

٢٤- تميل البرامج لتكون دائمة؟!

صح

٢٥- ترتبط المشاريع داخل البرامج من خلال النتيجة المشتركة؟!

صح

٢٦- من اهداف ادارة البرامج حل قيود الموارد و / أو النزاعات التي تؤثر على مشاريع متعددة داخل النظام

محاذاة التوجيه التنظيمي / الاستراتيجي الذي يؤثر على أهداف وغايات المشروع والبرنامج حل المشكلات وإدارة التغيير؟

صح

٢٧- من الامثلة على المشاريع تصميم مقرر معين من الامثلة على البرامج تصميم ميع المقررات المطلوبة؟!

صح

٢٨- مجموعة المشاريع و البرامج او المشاريع اللتي يتم تجميعها لتسهيل ادارتها بشكل فعال و الوصول للاهداف الاستراتيجية؟!

البروتفوليو (المحافظ)

٢٩- من الممكن ان تكون المشاريع او البرامج في البروتفوليو غير مترابطة ؟!

صح

٣٠- يساعد مديرو المحافظ مؤسساتهم على اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة من خلال المساعدة في اختيار المشاريع وتحليلها من منظور استراتيجي و تحديد أولويات تخصيص الموارد كما ان ادارتها مركزية!؟

صح

٣١- اهداف المشاريع تكتيكية (محددة) اما اهداف ادارة المحافظ استراتيجية اكثر (عامة) ؟!

صح

٣٢- الشخص الذي لديه مصلحة معينة في نتيجة المشروع ، أو الذي يشارك بنشاط في المشروع!؟

صاحب المصلحة

٣٣- لاصحاب المصلحة تاثير سلبي فقط بالمشروع ؟!

خطا ايجابي و سلبي

٣٤- إدارة أصحاب المصلحة هي مهمة ادارة ازمات ؟!

خطا ادارة استباقية

٣٥- الممول Project sponsors

الزبون Project customers

مدير المشروع Project manager

فريق العمل Project team - Support staff

المستخدمون Users

Suppliers

الموردون

Opponents to the project

الممانعون

هم اصحاب المصلحة !؟

صح

٣٦- توقيع ونشر ميثاق المشروع و التوقيع على جميع وثائق و طلبات التخطيط و التغيير
يصرح للفريق باستخدام الموارد من اختصاص !؟

الجهة الممولة

٣٧- مدير المشروع يوجه الممول !؟

خطا العكس

٣٨- من الذي يحدد مواصفات مخرجات المشروع !؟

الزبون

٣٩- الزبوت هو شخص فقط !؟

خطا قد يكون عدة اشخاص او شركات

٤٠- من مسؤوليته تسليم المشروع و يعد ميثاق المشروع و يدير طلبات التغيير على مستوى
المشروع و هو جهة الاتصال بين فريق المشروع و اصحاب المصلحة !؟

مدير المشروع

٤١- اعضاء فريق المشروع قد يتضمن موارد داخلية و خارجية !؟

صح

٤٢- الأفراد غير المشتركين في الحصول على منتج المشروع أو استخدامه، ولكن لديهم
القدرة الكافية في المؤسسة للتأثير على نتيجة المشروع!؟

المؤثرون

٤٣- جميع اصحاب المصلحة لديهم نفس الاولويات أو ما هي النتيجة الناجحة؟!
خطا مختلفة

٤٤- يتم تحديد جميع اصحاب المصلحة في عملية تعريف المشروع؟!
صح

٤٥- مليون سبب لفشل المشاريع اقروهم من السلايد رقم ٥ الملف ٣

٤٦- مليون سبب لنجاح المشاريع عكس اسباب الفشل السلايد ٧

٤٧- ما هي اساليب تحسين فرص نجاح المشروع !

النهج الاجتماعي و التقني (التعاون بين المطورين و المستخدمين) - نهج ادارة المعرفة
(الدروس المستفادة افضل الممارسات) - نهج ادارة المشاريع (اعتماد اكثر على العمليات و
البنية التحتية - ادارة الوقت و الموارد -تقديم النتائج باحترافية كما هو متوقع - تحسين
الكفاءة و الفعالية)

٤٨- في السابق كانت المشاريع موجهة بشكل الاساسي نحو البناء؟!
صح (شكل مهم السلايد ١٠ الملف ٣)

٤٩- يكمن دور الإدارة الناجحة في إيجاد البنى التنظيمية الملائمة للطبيعة الخاصة بكل نمط
من أنماط المشاريع المختلفة؟!
صح

٥٠- ما هي انماط ادارة المشاريع وفقا لنمط المشروع؟!
من حالة الادارة التطبيقية للمشاريع الهندسية الى الادارة الاستراتيجية لمشاريع البحث العلمي

٥١- ما هي المشاريع التي يكون فيها مدير المشروع متفرغ و فريق العمل محدد ذا
مسؤوليات واضحة و المشروع ممول و المراحل محددة و مدارة و يوجد غياب للمبادرة؟!

المشاريع المحددة (تطبيقي)

٥٢- ما هي المشاريع التي يكون فيها المدير مبادر و مهتم و فريق العمل من المهتمين و ممولين ذاتيا و المشروع ليس له نظام تكاليف واضح و المراحل غير محددة بدقة و ادارته صعبة و للمبادرة دور اساسي ؟!

المشاريع غير المحددة(بحث علمي)

٥٣- ما هو تعريف ادارة المشاريع (مشابه لتعريف الادارة + الجودة و التكلفة و الوقت)؟!
إن إدارة المشاريع هي عملية تخطيط وتنظيم ومتابعة وضبط جميع جوانب المشروع، وذلك بما يمكننا من تحقيق الأهداف المعرفة ضمن الكلفة و المدة الزمنية والمواصفات المحددة سلفاً.

٥٤- ما هو التعريف بحسب معهد إدارة المشاريع PMI ؟!

إن إدارة المشاريع هي تطبيق المعارف والمقدرات والأدوات والتقنيات ضمن أنشطة المشروع وذلك بهدف تحقيق متطلبات المشروع.

٥٥- عملية تكرارية ومستمرة تهدف الى الحفاظ على توازن بين:النطاق والموارد والجدول الزمني توقعات مختلف أصحاب المصلحة المتطلبات المحددة (الاحتياجات) ومتطلبات غير محددة (توقعات)؟!

ادارة المشاريع

٥٦- هل من الافضل ان يكون المدير من نفس الاختصاص ؟!

الافضل تدريب مهندس على الادارة من تدريب مدير على الهندسة

٥٧- ماذا يجب على مدير المشروع معرفته ؟!

علوم الادارة بشكل عام -القطاع الصناعي او الفني الذي ينتمي اليه المشروع

٥٨- يمكن للمشروع ان يعمل بشكل منعزل عن البيئة التنظيمية و المؤسساتية للمنشأة؟!

خطا لايمكنه

٥٩- ليس من الضرورة لمدير المشروع أن يرى مشروعه ضمن منظور عام ومنظومي ويفهم موقع مشروعه من المؤسسة!؟

خطا العكس

٦٠- ما هو المنظور المنظومي!؟

هو رؤية الاشياء كأنظمة متفاعلة ضمن البيئة (اسلوب تحليلي لادارة المؤسسة و حل المشكلات)

٦١- ما الابعاد التي يعالجها نظام الادارة!؟

الادارة - التنظيم التكنولوجيا

٦٢- ما هي قيود المشروع!؟

ماذا يحاول المشروع تحقيقه (سكوب) - كم يستغرق (الوقت) -و كم يحتاج موارد (التكاليف)

٦٣- ما هي المهمة الرئيسية لمدير المشروع!؟

هي الموازنة بين كل من الوقت التكلفة و الاداء

٦٤- إنه نظام ديناميكي يجب الحفاظ على توازنه!؟

محددات المشروع (مثلث التكلفة الهدف الزمن)

٦٥- القيد(كونستراين) هو!؟

معامل ثابت

٦٦- التحسين(اينهينس)!؟

تحسين المعامل على حساب العاملين الاخرين

٦٧-القبول(اكسيبت) ؟!

عدم تلبية معامل بهدف تحقيق التوازن (تمرين السلايد ٢٣ الملف ٣)

٦٨-هنري جانت (مخطط جانت) جدولة الإنتاج والمراقبة؟!

في الحرب العالمية الاولى ١٩١٧ لمحّة تاريخية (اخر ٣ سلايدات) لا اعتقد باهميتها

٦٩-اول من استخدم ادارة المشاريع تجاريا ؟!

IBM

٧٠-معهد ادارة المشاريع ؟!

الثمانينات

٧١- ما هي أنشطة الشروع في مشروع جديدة ؟!

تحديد المشاريع - تصنيف و ترتيب المشاريع - اختيار المشروع - وضع ميثاق المشروع

٧٢-من يقوم بتحديد و ترتيب المشاريع الجديدة؟!

الادارة العليا و المدير التنفيذي (توجه استراتيجي)- اللجنة التوجيهية (التوجه المتعدد الوظائف) - القسم المستخدم (التوجه التكتيكي)- مجموعة تقنية(التوجه نحو تكامل النظام)

٧٤-ما هي اساليب تصنيف و ترتيب المشاريع ؟!

تحليل سلسلة القيمة - التوافق الاستراتيجي - الفوائد المحتملة - توافر الموارد - حجم المشروع /مدته- الصعوبات التقنية او المخاطر (ضمن القيود)

٧٥-دراسة رسمية او جلسة عصف ذهني غير رسمية تستخدم لمقارنة الحلول البديلة لتحديد افضل الحلول و تمنح الادارة البيانات التي تحتاجها لمعرفة اذا كان سيتم تنفيذ المشروع ام لا ؟!

دراسة الجدوى

٧٦- متى يتم استخدام حكم الخبراء فيما يخص دراسة الجدوى ؟!

التطورات التكنولوجية الحالية - القدرات الفنية للمنظمة - البيانات التاريخية المتعلقة بالمشاريع السابقة

٧٧- ماذا يتضمن تحليل الجدوى الرسمي ؟!

وصف المشكلة - بيانات تاريخية - التقنيات المتاحة - التقييم الحالي للتقنيات و الاستعداد لاستخدام كل جديد - التكاليف و الوقت - الافتراضات او القيود - التوصية بشأن بديل افضل - اهداف المشروف (و نقاط العلام)

٧٨- ماذا تتضمن الجدوى الاقتصادية ؟!

تحديد الفوائد المالية و التكاليف المترتبة بالمشروع (الملموسة و غير الملموسة)

٧٩- ماذا تتضمن الجدوى المالية ؟!

صافي القيمة الحالية -معدل العائد الداخلي - تحليل فترة الاسترداد

٨٠- الجدوى الفنية او التقنية تتضمن ؟!

تقييم قدرة المنظمة على بناء النظام المقترح و تقييم المخاطر للمشروع التقني (حجم و هيكله و المطورون و المستخدمون)

٨١- ما هي الجدوى التشغيلية ؟!

قدرة النظام المقترح على حل مشاكل الاعمال او الاستفادة من فرص الاعمال و ما هو تأثيره على هيكل الشركة

٨٢- ما هو تحليل الجدوى الزمنية ؟!

امكانية الانتهاء من جميع الانشطة الرئيسية للمشروع ضمن الاطار الزمني

٨٣- الجدوى السياسية ما هي ؟!

رؤية اصحاب المصلحة داخل المنظمة للنظام المقترح

٨٤- ماهي تحليل سلسلة القيمة!؟

تحليل أنشطة المؤسسة لتحديد القيمة المضافة الى المنتجات

٨٥- ما هو تحليل متعدد الخيارات!؟

طريقة اختيار المشروع التي تستخدم القيم المرجح لمجموعة متنوعة من المعايير لمقارنة المشاريع البديلة

٨٦- اطار لمقارنة مقترحات المشاريع المتنافسة من خلال مساعدة صانعي القرار على مقارنة فوائد كل مشروع بالنسبة للمشاريع الاخرى البديلة!؟

نماذج قرار اختيار المشروع

٨٧- يختار نظام التقييم و التصنيف للمشاريع النمذجة الرياضية للحصول على افضل الحلول او النتائج المتاحة!؟

صح

٨٨- ما هي الطرق الخمسة لنماذج قرار اختيار المشروع!؟

طريقة شجرة القرار - معايير الترميط - العامل المرجح - بطاقات الفرز - تقنية دلفي

٨٩- اذا لم يحقق المشروع اي من المعايير على طول الشجرة يتم ازالته من الاعتبار!؟

صح

٩٠- يتم في شجرة القرار و معايير الترميط تقييم المشروع باستخدام معيار واحد في كل مرة!؟

صح

٩١- يختلف اسلوب معايير الترميط عن شجرة القرار بانه يظل النظر في المشروع حتى لو يحقق احد المعايير!؟

صح

٩٢- لماذا يتم اعتبار اسلوب معايير التتميط نموذج عامل غير مرجح؟!
لانه يتم تعيين نفس الوزن لجميع المعايير

٩٣- في العامل الرجح يتم ضرب المعايير بعامل ترجيح و في النهاية يتم جمع النتائج؟!
صح

٩٤- في اسلوب بطاقات الفرز q sorting لاتخاذ قرار اختيار المشروع يتم اختيار المشاريع
التي تحقق اعلى اولوية؟!
صح

٩٥- يمكن اضافة اسلوب العامل المرجح لبطاقات الفرز؟!
صح

٩٦- في تقنية ديلفي كنودج قرار لاختيار المشروع يتم اعطاء اشخاص مجهولين المعايير من
١٠ و يطلب منهم تقييم المشروع و يتم ارجاع النتيجة لهم و تتكرر العملية؟!
صح

٩٧- ما هي فترة الاسترداد؟!
هي الفترة التي يستغرقها المشروع للوصول لنقطة التعادل!؟

٩٨- لا تأخذ في فترة الاسترداد اعتبار لتكلفة راس المال او معدل الفائدة؟!
صح

٩٩- في اسلوب فترة الاسترداد القيمة الاقل هي الافضل؟!
صح وقت

١٠٠- في اسلوب القيمة لحالية الصافية هي القيمة الحالية مطروحا منها الاستثمار الاولي ؟
صح

١٠١- اذا كانت القيمة الحالية الصافية سالبة يشير ذلك لاستثمار ضعيف غير مجدي ؟
صح و كلما كبرت كلما كان افضل

١٠٢- لكي يكون المشروع مجديا في اسلوب معدل العائد الداخلي يجب ان يكون اكبر من سعر الفائدة ؟
صح

١٠٣- المشروع غير تكراري لكن يمكن تقسيمه ل ٤ مراحل ؟
صح

١٠٤- ما هي مراحل المشروع الاشهر ؟
تعريف المشروع (اغلاق)- تخطيط المشروع - (التنفيذ و الرقابة معا) -انهاء

١٠٥- يمكن دائما العودة من التنفيذ و تعديل التخطيط ؟
صح

١٠٦- ماذا تتضمن مرحلة التعريف ؟

تحديد الخطوط العريضة للمشروع

من ، أين ، متى ، ماذا ، كيف؟

تحديد هدف المشروع

التقدير الإجمالي للوقت والتكلفة

تحديد البنية التنظيمية للمشروع

تسمية مدير المشروع

تقدير المخاطر

حساب العائد على الاستثمار ROI

إنشاء ميثاق المشروع Project Charter

تصميم نطاق المشروع

إصدار أي طلب عروض

اختيار الاستشاريين والتعاقد معهم

١٠٧- ماذا يتضمن إنشاء ميثاق المشروع ؟!

هدف المشروع

مدير المشروع والراعي وأصحاب المصلحة

احتياج العمل

الافتراضات

قيود التكلفة والجدول الزمني

تعريف المشروع

١٠٨- ماذا تتضمن مرحلة تخطيط المشروع ؟!

هدف المشروع

مدير المشروع والراعي وأصحاب المصلحة

احتياج العمل

الافتراضات

قيود التكلفة والجدول الزمني

تعريف المشروع

١٠٩- مرحلة تنفيذ المشروع ماذا تتطلب ؟!

قيادة المشروع حتى النهاية

تنفيذ المهام

يتم استهلاك معظم الموارد في هذه المرحلة

إدارة الموازنة

إدارة قيادة فريق العمل
إدارة الجدول الزمني
إدارة المستشارين والمتعاقدين
إدارة العلاقة مع الزبون

١١٠- متى يتم استهلاك موارد المشروع!؟

في مرحلة التنفيذ

١١١- ماذا يجب علينا القيام به في مرحلة المراقبة و التحكم!؟

تتبع إنجاز المهام

وضع تقارير الحالة

حساب الانحرافات

ضبط التغييرات

مراقبة المخاطر

التحقق من النطاق

مراقبة العقود

تقييم الأداء

١١٢- ماذا تتضمن مرحلة الانهاء؟

تسليم النتيجة إلى الزبون

توثيق المشروع وكتابة التقرير النهائي

أرشفة مواد المشروع

تحليل الثغرات بين التخطيط والتحقيق الفعلي

توثيق ونقل المعرفة

تدريب المستخدم النهائي

تحكيم وتقييم المشروع

إنهاء تكليف أعضاء الفريق

إنهاء مهمة مدير المشروع

١١٣- ماذا نعني بـ AD HOC؟!

العمليات غير معرفة

غياب عملية تطوير خطة المشروع (التكلفة والوقت والأداء)

١١٤- ماذا نعني بـ Repeatable؟!

العمليات الأساسية

العمليات المتكررة

المشاريع المهمة الكبيرة

١١٥- ماذا نعني بـ Well defined؟!

العملية معرفة بشكل جيد

التكامل مع عمليات المنظمة

١١٦- ماذا نعني بـ Managed؟!

العمليات المدارة

أنظمة المشاريع الشاملة والقرارات الاستراتيجية (الاختيار والخطط والأداء والدروس المستفادة)

١١٧- ماذا نعني بـ Optimized؟!

التحسين المستمر للعمليات

الأرشفة واستخدام الدروس المستفادة

١١٨- ما يلي هو لا ترابط بين الاستراتيجيات العامة للمنظمة و فشل في تحديد اولويات المشاريع من خلال اهمية مساهمتها في المنظمة او عدم استخدام دورة حياة المشاريع و التخطيط و الرقابة لا تتم بما يتوافق مع بنية الثقافة التنظيمية ؟!

مشاكل ناتجة عن استخدام نظم ادارة المشاريع بشكل مجتزأ

١١٩- يحقق نظام ادارة المشاريع ميزة تنافسية من خلال الكفاءة العمل بشكل استباقي وليس بردات الفعل؟!

صح

١٢٠- كيف يمكن تخفيف ممانعة التغيير عند تطبيق نظام ادارة المشاريع داخل المنظمة ؟!
من خلال التواصل و التدريب

١٢١- ما هو ادارة النطاق ؟!

يشمل العمليات المطلوبة لضمان ان المشروع يشمل كافة الاعمال المطلوبة و فقط المطلوبة للوصول للنجاح

١٢٢- ادارة الزمن ما هي ؟!

العمليات المطلوبة لانجاز المشروع بالوقت المناسب

١٢٣- ما هي ادارة الكلفة ؟!

يشمل العمليات المتعلقة بتخطيط وتقدير ومراقبة التكاليف حتى يمكن استكمال المشروع ضمن الموازنة المعتمدة.

١٢٤- ما هي ادارة الجودة ؟!

تشمل جميع أنشطة المنظمة التي تحدد سياسات الجودة والأهداف والمسؤوليات بحيث يلبي المشروع الاحتياجات التي تم طرح لأجلها.

١٢٥- ماذا نعني بإدارة الموارد ؟!

يشمل العمليات التي تشكل وتنظم وتدير موارد المشروع.

١٢٦- ماذا نعني بإدارة التواصل؟!؟

العمليات اللازمة لضمان توليد وجمع وتوزيع وتخزين واسترجاع والتخلص النهائي من معلومات المشروع في الوقت المناسب.

١٢٧- ماذا نعني بإدارة المخاطر؟!؟

العمليات المعنية بإجراء تخطيط إدارة المخاطر وتحديدتها وتحليل والاستجابة لها ومراقبتها والتحكم بها.

العمليات التي تزيد من احتمال وتأثير الأحداث الإيجابية وتقلل من احتمال وتأثير الأحداث السلبية للمشروع.

١٢٨- ماذا نعني بإدارة الشراء؟!؟

عمليات الشراء أو الحصول على المنتجات أو الخدمات أو النتائج المطلوبة من خارج فريق المشروع لإتجاز العمل المطلوب.

١٢٩- ماذا نعني بإدارة اصحاب المصلحة؟!؟

العمليات والأنشطة اللازمة لتحديد جميع أصحاب المصلحة في المشروع وإدارتهم.

١٣٠- ماذا نعني بإدارة التكامل؟!؟

العمليات والأنشطة اللازمة لتحديد وتعريف ومكاملة وتوحيد وتنسيق مختلف العمليات وأنشطة إدارة المشاريع على كامل دورة حياة المشروع.

١٣١- وثيقة تجعل المشروع رسميا و تاذن لمدير المشروع بقيادته و الاستفادة من الموارد؟!؟

ميثاق المشروع

١٣٢- من هو المسؤول عن انشاء وثيقة ميثاق المشروع؟!؟

مدير المشروع

١٣٣- على ماذا تحوي وثيقة ميثاق المشروع ؟!

عنوان المشروع و تاريخ الترخيص و اسم المدير و الزبون و موعيد البدء و الانتهاء و اصحاب المصلحة الرئيسيين و ادوارهم و مسؤولياتهم و اهداف المشروع و وصفه و الفرضيات الرئيسية و قسم التوقيع لاصحاب المصلحة الرئيسيين

١٣٤- نطاق المشروع يمثل ١٠٠% من العمل المطلوب لانتاج منتج المشروع ؟!

صح

١٣٥- تعريف نتيجة المشروع النهائية على شكل منتج او خدمة ستقدم للزبون في شروط محددة ملموسة و قابلة للقياس ؟!

نطاق المشروع

١٣٦- ما هو ال deliverable الناتج ؟!

هو عبارة عن منتج مرحلي

١٣٧- ادارة نطاق المشروع هي العمليات اللازمة لتعريف و مراقبة ما هو ضمن المشروع ؟!

صح

١٣٨- ما هو بيان نطاق المشروع ؟!

تعريف عالي مستوى للمشروع (وثيقة) يصف خصائص المنتج الذي تم انشاؤه من اجل تسليمه للزبون (تصف ما سنجزه المشروع و تلخص على مستوى عالي جميع الاعمال المطلوبة لاكمال المشروع)

١٣٩- يعكس الفهم المشترك بين اصحاب المصلحة للاتشطة الرئيسية للمشروع و التي يتعين القيام بها و اساس لقرارات المشروع المستقبلية بما يجب و ما لا يجب تضمينه بالمشروع ؟!

بيان نطاق المشروع

١٤٠- حجم وثيقة بيان المشروع يتعلق ب ؟!

حجم المشروع و المخاطر و المتطلبات المالية و التكنولوجيا و طبيعة النواتج و الاهمية الاستراتيجية

١٤١- ماذا يجب على وثيقة بيان المشروع ان تتضمن؟!؟

مبررات المشروع و اهدافه و وصف المنتج و متطلبات المشروع و النواتج و الحدود و القيود و الفرضيات و معايير قبول المنتج

١٤٢- ما هي المشكلة التي يحلها المشروع؟!؟

مبررات المشروع

١٤٣- هي معايير نجاح المشروع اللتي يجب ان تكون قابلة للقياس و تسمى (عوامل النجاح الحاسمة) و يجب ان تكون سمارت؟!؟

اهداف المشروع

١٤٤- ماذا نعني بمتطلبات المشروع؟!؟

الشروط او الامكانيات اللتي يجب ان تفي بها اهداف المشروع (معايير مواصفات قيود حكومية و صناعية)

١٤٥- ما هي نواتج المشروع؟!؟

هي اي نتيجة قابلة للقياس او المخرجات المطلوبة لاكمال المشروع و تشكل مجتمعة الناتج النهائي للمشروع

١٤٦- ما هي حدود المشروع؟!؟

ما هو موجود و ما لم يتم تضمينه في المشروع

١٤٧- ما هي قيود المشروع؟!؟

وقت تكلفة نطاق جودة موارد

١٤٨- ما هي افتراضات المشروع؟!؟

هي البيانات التي يجب ان تؤخذ لتكون حقيقة من اجل البدء بالمشروع (شغلات لازم تكون موجودة ليبلش المشروع ببساطة)

١٤٩- عملية تقسيم النواتج الرئيسية للمشروع كما هو محدد في بيان نطاق المشروع الى أنشطة اصغر قابلة للإدارة من اجل تقدير التكلفة و الوقت و الموارد بشكل دقيق!؟

wbs هيكل تقسم العمل

١٥٠- على ماذا نعتد للحصول على wbs!؟

الخبراء او تحليل اصحاب المصلحة او المقابلات و الوثائق التاريخية و البحوث و تحليل
pieces

١٥١- ما الهدف من مراقبة التغيير في نطاق المشروع!؟

ان التغييرات المتفق عليها فقط هي التي يتم ادخالها على نطاق المشروع

١٥٢- ما هو زحف النطاق!؟

الزيادة التدريجية و غير المسيطر عليها في نطاق المشروع مما يؤدي الى تجاوز الموازنة و الوقت

١٥٣- عملية الحصول على قبول رسمي لنطاق المشروع من اصحاب المصلحة في المشروع عند تسليمهم لنواتج المشروع!؟

التحقق من نطاق المشروع

١٥٤- يستخدم للحصول على هيكل تقسم العمل تحليل النظم!؟

صح

١٥٥- الاساس لتخطيط و ادارة الجداول الزمنية و التكاليف و التغييرات الخاصة بالمشروع!؟

WBS

١٥٦- يعرف العلاقة بين الناتج النهائي و نواتجه الفرعية و علاقة هذه النواتج الفرعية بحزم العمل؟!

WBS

١٥٧- ادنى مستوى في هيكل تقسيم العمل تحتوي على أنشطة قصيرة المدة و يمكن اكمال هذا النشاط من فرد او فريق من نفس الاختصاص؟!

حزمة العمل

١٥٨- يجب ان تكون جميع حزم العمل متقاربة في الحجم و الجهد و هي مدخلات للجودة الزمنية و الميزانية و موجهة بالمخرجات؟!

صح

١٥٩- حزمة العمل تجيب عن - who - how much- cost -how long- what milestones؟!

wbs

١٦٠- ما هي طرق بناء هيكل تقسيم العمل؟!

القواعد الارشادية - منهج القياس بالمقارنة - نهج من الاسفل للاعلى - نهج من الاعلى للاسفل - الطريقة اللولبية (العناصر الاله اولاً)

١٦١- اذا مثل wbs اكثر من ١٠٠% من العمل يكون؟؟

قد بدأ زحف النطاق

١٦٢- كل عنصر من WBS هو ناتج منفرد؟!

صح

١٦٣- كل العناصر في WBS يجب ان تجزا بنفس الطريقة؟!

خطا

١٦٤-سلايدات قراءة ٢٣ ٢٤ الملف ٦

١٦٥-يصور كيفية تنظيم المؤسسة للوفاء بمسؤولياتها عن العمل و اطار لتلخيص اداء الوحدات التنظيمية و مسؤولياتها و يربط الوحدات بالتكاليف !؟

هيكل تقسم المنظمة OBS

١٦٦-يعرف نظام ترميز WBS !؟

مستويات و عناصر WBS و عناصر المنظمة و حزم العمل و الموازنة و معلومات التكلفة

١٦٧-يسمح نظام ترميز WBS بتوحيد التقارير على اي مستوى في الهيكل التنظيمي !؟

صح

١٦٨-تجميعات المشروع ما هي !؟

حساب التكلفة و تقاطع WBS و OBS يمثلان نقطة تحكم في الميزانية لحزم العمل حيث تُستخدم لتوفير تكملة (تجميع) للتكاليف المتكبدة بمرور الوقت من خلال حزمة العمل عبر وحدات ومستويات المؤسسة، ومن خلال النتائج

١٦٩- تسمى ايضا مخطط المسؤولية الخطية !؟

مصفوفة المسؤوليات

١٧٠- تلخص المهام المراد انجازها و من مسؤول عن ماذا و ما هي الانشطة و المشاركة و الانشطة الحرجة التي تحتاج تنسيق !؟

مصفوفة المسؤولية

١٧١-ماذا يحقق التخطيط للمؤسسة !؟

يحدد اهداف الوقت و الجودة و الميزانية و يساعد المدير في التأكد من تحقيق الاهداف عن طريق مقارنة المخطط بالفعل و الرقابة و تصحيح الانحرافات (اجراءات تصحيحية و خطة طوارئ و التنبؤ بالاعطار)

١٧٢-تخطيط الموارد اصعب من تخطيط الوقت ؟!

خطا العكس

١٧٣-متى يتم وضع الجدول الزمني ؟!

خلال مرحلة تعريف المشروع و نخطيط المشروع و يتم المتابعة اثناء التنفيذ

١٧٤-ماذا يتطلب التخطيط ؟!

تحديد القيود الفنية للمشروع - اعتبارات السلامة و الكفاءة - السياسة البيئية - توافر الموارد المطلوبة - الانتهاء من العمليات المطلوبة

١٧٥-ما هي خطوات عملية الجدولة الزمنية ؟!

انشاء WBS لتحديد مكونات المشروع المطلوبة

تعريف الانشطة اللازمة لاكمال كل من هذه المكونات

تحديد التسلسل الاكثر فعالية للانشطة

١٧٦--ما هي مكونات WBS ؟!

مشروع(بداية نهاية) - مشروع جزئي(تحقيق هدف فرعي او منتج فرعي للمشروع الاساسي) - مرحلة(نهايتها نقطة علام و تكون اعمال من نفس الطبيعة) - نشاط او مهمة(اصغر جزء في عملية تخطيط المشروع يمكن تحقيقه بمورد واحد و يتوافق مه حزمة عمل واحدة)

١٧٧-لا يمكن تقدير مدة النشاط او المهمة بسهولة ؟!

خطا يمكن حيث ينفذ غالبا شخص واحد (او عدة اشخاص بنفس الاختصاص)و يمكن تحديد الزمن و التكلفة اللازمة له

١٧٨-ما هي المراحل التي تمر بها المهمة او النشاط؟!

لم تبدأ - قيد الانجاز بنسبة محددة - منتهية

١٧٩- قياس الأنشطة يمكن المدير من قياس مدى التقدم بالمشروع (الانجاز)؟!

صح

١٨٠- يوجد أنشطة تتبع النشاط او تسبقه دائما؟!

خطا عدى اول و اخر نشاط

١٨١- يجوز مقاطعة الأنشطة المستقلة او المهام في منتصفها في حال يوجد نشاط اهم؟!

خطا لا يمكن مقاطعة نشاط قد بدأ حتى ينته

١٨٢- يتم تقسيم النشاط عادة الى مهام و يتم وضعها في الجدول الزمني للمشروع؟!

خطا يمكن تقسم النشاط الى مهام لكن لا توضع في الجدول الزمني (و انما في جدول زمني خاص خارجي)

١٨٣- ما هي نقاط العلام؟!

تواريخ رئيسية

أحداث رئيسية

نواتج رئيسية و يجب ان تكون SMARTER

١٨٤- ما هي تبعية النشاط؟!

تبعية النشاط هي علاقة منطقية موجودة بين نشاطي المشروع فيما إذا كان بدء النشاط يتوقف على حدث أو مدخلات من خارج النشاط

١٨٥- ما هي انواع تبعيات الأنشطة؟!

الزامي (بالتسلسل (المنطق الصعب) لا يمكن تجليد كتاب قبل طباعته)

خارجي (من خارج المشروع (النطبع يجب ان ياتي الورق))

تفضيلي (تحديد فريق العمل (المنطق الناعم) اشياء يفضلها المدير او فريق العمل او اصحاب المصلحة)

١٨٦- ما هي علاقات الأسبقية؟!

العلاقة المنطقية بين نشاطين والتي تصف تسلسل تنفيذ الأنشطة

(Finish-to-start (FS

(Finish-to-finish (FF

(Start-to-start (SS

(Start-to-finish (SF

١٨٧- ما هو تأخر Lag؟!

هو تأخير في بداية نشاط اللاحق

١٨٨- يمكن وضع فترات تأخير ضمن علاقات التبعية الخارجية أو الاجبارية؟!

صح

١٨٩- يمكن وضع فترات تأخير ضمن أي نوع من علاقات الأسبقية الأربعة؟!

صح

١٩٠- يجب أن تجف المادة اللاصقة إلى حد معين قبل تركيب الموكيت. يتأخر نشاط تركيب الموكيت بمقدار الوقت الذي تستغرقه المادة اللاصقة لتجف. هذا التأخير؟!

اجباري

١٩١- يستغرق طلب التصريح ستة أسابيع. يتأخر النشاط الذي يلي تقديم طلب الحصول على تصريح لمدة ستة أسابيع بسبب اعتماد خارجي على وقت معالجة الطلب؟!

صح

١٩٢- عندما يتم إدخال تأخر في علاقة FS يزداد الوقت الإجمالي المطلوب لكلا النشاطين؟!

صح

١٩٣-تسمح القيادة بين نشاطين بتسريع البدء بالنشاط اللاحق قبل نهاية النشاط السابق من أجل اختصار الجدول الزمني الإجمالي للمشروع!؟

صح

١٩٤-لا مخاطر تأتي من القيادة أو الليد!؟

خطا من الممكن ان نعيد بعض الاعمال التي لم تنفذ بشكل جيد

١٩٥-قد يقرر مبرمج موقع الويب بدء برمجة الصفحة الرئيسية قبل أربعة أيام من الموافقة على تصميم الواجهة

قد يؤدي بدء البرمجة إلى اختصار الجدول الإجمالي للمشروع بمقدار أربعة أيام

ومع ذلك، إذا لم تتم الموافقة على التصميم، فقد يكون هناك إعادة صياغة مهمة للمبرمج، مما يؤدي إلى فقدان بعض أو كل مكاسب الأربعة أيام!؟

صح

١٩٦-التقديرات تختلف من حيث دقتها حسب المرحلة التي تتم فيها!؟

الأولية (-٢٥؟ إلى +٧٥؟)

الموازنة (-١٠؟ إلى +٢٥؟)

النهائية (-٥؟ إلى +١٠؟)

١٩٧-يمكن إنشاء جدول أولي يتطلب موارد للعمل الإضافي!؟

خطا فنحن بالاصل نخطط للمشاكل

١٩٨-الناس لديهم ميل نحو الزيادة في التقديرات!؟

خطا التقليل

١٩٩-الكثير من الأشخاص الذين يقومون بالتقديرات ليس لديهم الخبرة الكافية و من اجل ذلك؟

لا بد من توفير التدريب والإرشاد

٢٠٠-مجرد وضع المزيد من الأشخاص في مهمة يقلل بالضرورة من الوقت اللازم لإكمالها!؟

خطا

٢٠١-الجهد هو التقدم!؟

خطا الوقت ليس الشخص

٢٠٢-يشير تقدير شهر العمل إلى!؟

مقدار العمل الذي يمكن أن يقوم به عامل في شهر معين

٢٠٣-ما هي اجرائية تخطيط المشروع!؟

جدول النشاط

استخدام الترميز

عملية التخطيط

تقدير موارد النشاط

تقدير مدة النشاط

تطوير شبكة المشروع

طريقة المسار الحرج CPM

٢٠٤-ما هي تقنيات لتقدير الموارد!؟

حكم خبير

مماثل

تحليل البدائل

٢٠٥- جدول المهام يتضمن؟!

رقم المهمة اسم المهمة و مدة المهمة

٢٠٦- يعد تقدير مدد الأنشطة مهماً لماذا؟!

لأن تجاوز تواريخ التسليم سيؤدي إلى تجاوز الموازنة المرصودة للمشروع (زحف النطاق)

٢٠٧- يجب أن يتم تقدير الأنشطة في الأحوال المثالية؟!

خطا الأحوال العادية المحيطة بالنشاط

٢٠٨- الجهد = المدة x الموارد؟!

صح

٢٠٩- نقدر مدة النشاط في المشروع الحالي بمقدار مدة النشاط الذي تم إنجازه في المشروع السابق تتم هذه العملية بالاعتماد على الذاكرة أو بالنقاش مع مدراء المشاريع السابقين؟!

طريقة الأنشطة المشابهة

٢١٠- التوثيق المستمر أثناء المشروع يمكن الاستفادة من هذه المعلومات في المشاريع المستقبلية؟!

طريقة المعطيات التاريخية

٢١١- عندما يكون النشاط جديد أو غير معروف تكنولوجيا جديدة ليس هنالك ذوي خبرة في المشروع؟!

رأي الخبراء او الشركة المصنع

٢١٢- تستخدم لتحسين دقة التقديرات في حال عدم وجود خبراء في التقدير؟!

طريقة ديلفي

٢١٣- تُعتبر المدة كمتحول عشوائي يمكن تحديد توزيع هذا المتحول بالاعتماد على مختلف الاحتمالات الممكنة (المتوسط الاقل و الاكبر) ؟!

طريقة النقاط الثلاث

$$OT + 4 AT + PT - ٢١٤$$

= الوقت المقدر ؟!

٦

صح طريقة النقاط الثلاث لتقدير الوقت المقدر

٢١٥- طريقة ديلفي الموسعة تجمع بين طريقة ديلفي و طريقة النقاط الثلاث ؟!

صح (متوسط ٣ مرات لسؤال الموظفين عن الموضوع لنحصل على وسطي مثقل بنفس القانون السابق)

٢١٦- تقدير مدة النشاط من خلال جداء مدة الوحدة الإنتاجية بالكميات المطلوبة لإنجاز النشاط؟!

التقدير بالمعاملات هذه الطريقة بشكل عام دقيقة لأنها تستخدم المعلومات المحددة ضمن مجال التطبيق

٢١٧- شبكة المشروع توفر الأساس لجدولة العمالة والمعدات و تقديرًا لمدة المشروع و توفر أساساً لبناء موازنة تحدد الأنشطة "الحرجة" التي لا يمكن تأخيرها ؟!

صح

٢١٨- الشبكات تتدفق عادة من اليمين الى اليسار ؟

خطا

٢١٩- يمكن بدء نشاط معين بدون ان تكتمل الأنشطة التي تسبقه مباشرة ؟

خطا

٢٢٠- تشير الأسهم إلى الأسبقية والتدفق ويمكن أن تتقاطع مع بعضها البعض!؟

صح

٢٢١- الأسهم تمثل الأنشطة العقد تمثل نقاط البداية والنهاية للأنشطة و العقد تمثل نواتج الأنشطة ونقاط العلام!؟

طريقة الأنشطة على الاسهم

٢٢٢- يستخدم فقط علاقات التبعية من نمط Finish-to-Start!؟

طريقة الأنشطة على الاسهم

٢٢٣- العقد كموصلات بدون مدة تشير إلى علاقات الأسبقية بين الأنشطة!؟

طريقة الأنشطة على الاسهم

٢٢٤- العقد تمثل الأنشطة الأسهم تمثل علاقات الأسبقية بين الأنشطة تظهر المدة فقط في العقد يمكن استخدام جميع أنواع علاقات التبعية!؟

طريقة الأنشطة في العقد

٢٢٥- مجموعة من الأنشطة ذات الصلة التي يتم تجميعها تحت مسؤولية واحدة تمتد في العادة على عدة أنشطة لها طبيعة متشابهة وتتعلق بموارد محدودة!؟

أنشطة الأرجوحة

٢٢٦- كيفية حل رسم المخطط الشبكي باستخدام المستويات نقوم اولا باعتبار - اول مستوى

ثم الأنشطة التي شطبت سابقا تصبح أنشطة سابقة و هكذا نأخذ كلما اعتبر نشاط كنشاط سابق بالمرحلة اللاحقة حتى نصل لآخر نشاط او اكثر

٢٢٧- PERT تعني!؟

تقييم البرنامج وتقنية المراجعة

٢٢٨- ما هو ملخص طريقة PERT ؟!

أستخدام المتوسط المرجح أو توزيع احتمالات بيتا لتقديرات النقاط الثلاث (متفائل، على الأرجح، ومتشائم) لمدة النشاط

تتم إضافة متوسطات PERT المرجحة لكل نشاط إلى مخطط الشبكة لإظهار تواريخ البدء وتواريخ الانتهاء لكل منهما وتاريخ الانتهاء النهائي للمشروع

٢٢٩- ما هدف طريقة المسار الحرج ؟!

لتحديد اجمالي مدة المشروع

٢٣٠- ما هو المسار الحرج كمسار ؟!

هو اطول مسار خلال الجدول الزمني

٢٣١- طريقة المسار الحرج تمكنا من معرفة ؟!

اقصر وقت يتم فيه المشروع - و اطول مسار - و فترة العوم او السلاك لكل نشاط - الأنشطة الحرجة (على المسار الحرج)

٢٣٢- مقدار الوقت الذي يمكن أن يتأخر فيه النشاط دون أن يؤخر بدء الأنشطة اللاحقة ؟!

فترة العوم

٢٣٣- الفرق بين أبكر وقت يمكن أن يبدأ فيه النشاط وأبعد وقت يمكن أن يبدأ فيه النشاط دون تغيير تاريخ اكتمال المشروع ؟!

السلاك

٢٣٤- فقال في إظهار الجدول الزمني العام للمشروع لأعضاء فريق المشروع ولأصحاب المصلحة والإدارة العليا دون الخوض في التفاصيل ؟!

نقاط العلام

٢٣٥- يتم وضع نقاط العلام على المحور العمودي على اليسار، ويكون المحور الأفقي للزمن؟! صح

٢٣٦- التتبع السريع يختلف عن تحطيم الجدول الزمني بأنه يصرف موارد إضافية؟! العكس

٢٣٧- عملية ضغط إجمالي مدة المشروع من خلال تنفيذ بعض الأنشطة في وقت واحد والتي كانت مقررّة في الأصل بشكل تسلسلي؟!
التتبع السريع (باستخدام تسبيق زمني)

٢٣٨- يمكن أن يؤدي التتبع السريع إلى زيادة المخاطر وإعادة العمل؟!
صح الليد او التسبيق الزمني قد يؤدي للمخاطر

٢٣٩- لتحطم الجدول الزمني، نقوم بتحليل ما يلي:
تقدير المدة والكلفة في الظروف العادية (قبل التحطيم)
تقدير المدة والكلفة تحت شرط التحطم
تكلفة ضغط الجدول الزمني بوحدة واحدة:
(تكلفة التحطيم - التكلفة العادية) / (الوقت العادي - وقت التحطيم)

٢٤٠- يتم من خلال المفاضلة بين الزمن والكلفة في الأنشطة التي تعمل وفق مفهوم الجهد، وذلك للحصول على أكبر قدر من ضغط الجدول الزمني بأقل تكلفة إضافية؟!
تحطيم الجدول الزمني

٢٤١- يتضمن التحطيم عادةً تخصيص المزيد من الموارد للأنشطة على المسار الحرج في محاولة لتقصير مدتها وبالتالي زيادة تكاليف المشروع؟!
صح

٢٤٢- قد يؤدي التحطيم إلى زيادة المخاطر وإعادة العمل!؟

صح

٢٤٣- الأنشطة ذات المنحدرات الأكثر انبساط هي الأنشطة التي تنطوي على وفورات زمنية أكبر للتكلفة المرتبطة بها!؟

صح

٢٤٤- مثال عملي عن التحطيم السلايد ٥٣ الملف ٩

٢٤٥- الموارد هي أي شيء نادر و مطلوب لنشاط معين و هي قيود المشروع!؟

صح

٢٤٦- الموارد قد تكون قابلة للتخزين او غير قابلة للتخزين!؟

صح كالمال و المادة الخام ... او العمل و الخدمة

٢٤٧- ما هو تصنيف الموارد الاكثر شيوعا!؟

M٤ - المال الالات العمل المواد

٢٤٨- متى تعتبر شبكة المشروع جدولا زمنيا!؟

عندما يتم تخصيص الموارد

٢٤٩- من اين نحمل الموارد على الانشطة!؟

باستخدام مخطط غانت

٢٥٠- ما هو مفهوم تخصيص الموارد!؟

بكمية الموارد اللتي هو بحاجةها

او باقل من استطاعة النشاط

او اباكثر من استطاعة النشاط

٢٥١- عند رسم مخطط الموارد الحالة المثلى ان يكون مستوى الموارد ثابت !؟

صح (موازي لمنحنى الزمن)

٢٥٢- يجب ان نتعاقد في منحنى الموارد على القمم !؟

صح

٢٥٣- يوجد هدر في حالة التعاقد على منحنى الموارد في حالة انخفاض و ارتفاع الموارد المطلوبة على المنحنى !؟

صح

٢٥٤- عدد العمال الاجمالي اللذي يجب التعاقد معه طول المشروع هو اعلى عدد في مخطط غانت !؟

صح

٢٥٥- تخفيض مستوى استخدام الموارد من خلال إزاحة بعض الأنشطة المتوازية غير الحرجة باستخدام فترات العوم الخاصة بها!؟

تسوية الموارد

٢٥٦- تتم التسوية عن طريق تأخير بعض الأنشطة حتى يصبح مستوى الموارد المستخدم تحت حد الإفراط!؟

صح

٢٥٧- يمكن أن تؤدي تسوية الموارد إلى تمديد مدة المشروع!؟

صح

٢٥٨- قبل محاولة إجراء تسوية ، يجب تحسين الجدول الزمني عن طريق إضافة المزيد من الموارد وخلال تحديد وتخصيص سياسات العمل الإضافي لبعض العمال!؟

٢٥٩- ما هي مزايا المشروع المقيد بالزمن؟!

مشروع يجب استكماله في موعد مفروض الوقت ثابت ، الموارد مرنة: هناك حاجة إلى موارد إضافية لضمان تلبية المشروع للجدول الزمني

٢٦٠- ما هي مزايا المشروع المقيد بالموارد؟!

لا يمكن تجاوز مستوى الموارد المتاحة فيه الموارد ثابتة ، والزمن مرن عدم كفاية الموارد سوف يؤخر المشروع

٢٦١- لتحديد ما إذا كان المشروع مقيداً بالزمن أو بالموارد؟!

سيساعد استخدام مصفوفة الأولوية

٢٦٢- ما هي فرضيات تسوية الموارد ؟

تقسيم الأنشطة غير مسموح بها و لا يمكن تغيير مستوى الموارد المستخدمة في النشاط

٢٦٣- من سلبيات تسوية الموارد مع قيود زمنية؟!

فقدان المرونة نتيجة استخدام فترات العوم زيادة حرجية الأنشطة

٢٦٤- من مزايا تسوية الموارد مع قيود زمنية؟!

تخفيض ذروة الطلب على الموارد و تقليل مستوى الموارد على مدى عمر المشروع

٢٦٥- ما هي قواعد تسوية الموارد مع القيود الزمنية؟!

عدم تجزئة النشاط - مستوى العمالة ثابت- استخدام الاقل سلاك-الاقل مدة - في حال تساوي المدة نأخذ الاكبر موارد - في حال تساوي الاثنين بكل شيء نختار حسب الترتيب الابجدي

٢٦٦- الامثلة من المحاضرة ١٠ السلايد ٣١

٢٦٧- ما هي اثار تسوية الموارد مع قيود موارد ؟!

تقلل التأخير لكنها تقلل من المرونة

تزيد من حرجة الأحداث

تزيد من تعقيد الجدول الزمني

قد تجعل المسار الحرج التقليدي غير ذي مغزى

يمكن أن تكسر تسلسل مجموعة من الأحداث

قد تتسبب في تحويل أنشطة متوازية إلى أنشطة متسلسلة، وفي تحويل أنشطة حرجة إلى أنشطة غير حرجة

٢٦٨- ما هي اهداف إدارة التكاليف في المشروع؟!

التأكد من اكتمال المشروع ضمن الموازنة المرصودة و الاهتمام بتكاليف الموارد اللازمة لتنفيذ أنشطة المشروع

٢٦٩- ماذا نعني بالكلفة ؟!

مورد تم إنفاقه لتحقيق هدف عادة تقاس بالوحدات النقدية مثل الليرة السورية أو الدولار

٢٧٠- ماذا نعني ب إدارة تكلفة المشروع؟!

تخطيط وتقدير ووضع الموازنة والتحكم في تكلفة موارد المشروع اللازمة لإكمال ١٠٠ ؟ من أنشطة المشروع

٢٧١- ما هي التكاليف المباشرة ؟!

تكاليف العمالة و المواد المستخدمة في المشروع فقط و المنسوبة اليه مباشرة

٢٧٢- ما هي التكاليف غير المباشر ؟!

هي تكاليف المواد و العمالية التي لا يتم استخدامها في المشروع فيط و لا تعزى مباشرة الى أنشطة المشروع

٢٧٣- التكاليف الثابتة تتغير مع تغير مستوى أنشطة المشروع ؟!

خطا ثابتة

٢٧٤- ما هي التكاليف المتغيرة ؟!

هي التكاليف التي تتغير مع تغير مستوى أنشطة المشروع

٢٧٥- ما هدف الاحتياطي ؟!

تخفيف المخاطر المحتملة لا يتم تضمينها للموازنة الا في حالة حدوث الخطر

٢٧٦- ما الهدف من احتياطي الطوارئ؟!

من أجل الحالات المستقبلية التي قد يتم التخطيط لها جزئياً (أي المخاطر المعروفة) ويتم تضمينها في موازنة المشروع

٢٧٧- ما الهدف من احتياطي الادارة ؟!

للمخاطر غير المعروفة التي لا يمكن التنبؤ بها (لم نفكر بها)

٢٧٨- ما هي مراحل عملية تخطيط الزمن ؟!

تعريف أنشطة المشروع- تعريف تسلسل الأنشطة - تخصيص الموارد على الأنشطة - تسوية الموارد - تقدير مدة الأنشطة - بناء الجدول الزمني - تقدير التكاليف - بناء الموازنة - الحصول على موافقة الراعي

٢٧٩- من الممكن مراجعة الخطط عند الضرورة أثناء إنجاز العمل؟!

صح بل من الضروري

٢٨٠- يتم تقدير التكاليف من خلال تقدير الموارد ؟!

صح

٢٨١- يتم جدولة التكاليف المقدرة على شكل موازنة يراقبها ويتحكم بها اعضاء المشروع ؟! خطا مدير المشروع

٢٨٢- عادة ما يكون المشروع الذي يبقى ضمن الموازنة استثناءً وليس القاعدة؟! صح

٢٨٣- يتعين على مدير المشروع التحكم في الجدول الزمني والأداء والنطاق والقيمة والموارد من أجل التحكم في التكاليف؟! صح

٢٨٤- لإنجاز تخطيط الموارد يجب؟! وضع قائمة بالموارد - تحديد الكميات - بناء جدول الموارد - تسوية الموارد

٢٨٥- على اي اساس نضع قائمة الموارد المطلوبة لتخطيط الموارد ؟! انطلاقا من عناصر WBS (العمل التجهيزات المواد)

٢٨٦- بناء جدول المواد كيف يتم ؟! الموارد اللازمة لاستكمال المشروع و لا مدة و باي كمية و اي مستهلك بكل اسبوع

٢٨٧- ما الهدف من تسوية الموارد ؟! الغرض هو إنشاء توزيع أكثر سلاسة لاستخدام الموارد (تقليل التارجح في استخدام المواد)

٢٨٨- ما هي مدخلات عملية تخطيط الموارد ؟!

WBS وقائمة النشاط ؟ شبكة المشروع

الجدول الزمني والمخاطر ؟ المعلومات التاريخية

بيان النطاق ؟ وصف سلة الموارد

السياسات التنظيمية (التوظيف ، المشتريات ...)

٢٨٩- ما هي مخرجات عملية تخطيط الموارد ؟!

متطلبات الموارد: ما هو نوع وكمية الموارد اللازمة لكل نشاط في WBS

٢٩٠- تقدير التكاليف للموارد بماذا تفيد ؟!

تستخدم لتطوير تقديرات التكلفة الدقيقة للموارد تقديرات الموارد البشرية وومدد تشغيلها بعد ذلك، يجب إنشاء تقديرات دقيقة للتكاليف لباقي أنواع الموارد (المواد والمعدات والمرافق)

٢٩١- ما هي مدخلات عملية تقدير التكلفة ؟!

WBS وقائمة النشاط

متطلبات الموارد

أسعار الموارد (إذا كانت معروفة)

تقديرات مدة النشاط

المعلومات التاريخية: ملفات المشروع، قكاتالوجات المواد وأسعارها، معرفة الفريق

شجرة الحسابات: هيكل الترميز للمحاسبة ، تقارير دفتر الأستاذ

٢٩٢- ما هي تقنيات التقدير ؟!

التقدير بالتشابه - "من أعلى لأسفل" من مشروع سابق

النمذجة بالمعاملات النماذج الرياضية الإحصاء للتنبؤ بالتكلفة

التقدير من أسفل إلى أعلى تجميع تكاليف الأنشطة الفردية في المشروع للحصول الكلفة الإجمالية

الأدوات المحوسبة برمجيات

٢٩٣- ما هي مخرجات عملية تقدير التكاليف ؟!

تقديرات التكلفة

التفاصيل

خطة إدارة التكلفة

مخاطر التكلفة: ترتبط بالبائعين بسعر ثابت

٢٩٤- ما هي دقة التقديرات !؟

تقدير التكلفة

- ٢٥ ؟ إلى + ٧٥ ؟ عادة ما تتم أثناء مرحلة التعريف

تقديرات الموازنة

- ١٠ ؟ إلى + ٢٥ ؟ عادة ما تتم أثناء مرحلة التخطيط

تقدير نهائي

- ٥ ؟ إلى + ١٠ ؟ عادة ما تتم مع نهاية مرحلة التخطيط

٢٩٥- يمكننا اعداد موازنة المشروع بعد اعداد مخطط غانت !؟

صح

٢٩٦- الموازنة أو خطة الإنفاق يجب أن تحدد لأصحاب المصلحة التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة وتكاليف الطوارئ!؟

صح

٢٩٧- عادة ما يتم إجراء التقديرات التفصيلية قبل بدء المشروع وبعد الانتهاء من WBS!؟

صح

٢٩٨- ما هي مدخلات عملية تحديد الموازنة !؟

تقدير التكلفة

هيكل تقسيم العمل WBS

قائمة الأنشطة

الجدول الزمني للمشروع

يتضمن تواريخ البدء والانتهاج المخطط لها للأنشطة التي ستخصص بتكاليف مطلوب لتخصيص التكاليف خلال الفترة الزمنية التي سيتم فيها تكبد التكلفة الفعلية

٢٩٩- خطة الانفاق عي مخرج عملة تحديد الموازنة !؟

صح

٣٠٠- خطة الانفاق ستكون المرجع لبقية المشروع، حيث سيتم مقارنة حالة المشروع مقابل الموازنة!؟

صح

٣٠١- قد تملك المشاريع الكبيرة عدة موازنات لقياس الجوانب المختلفة لأداء التكلفة!؟

صح

٣٠٢- مدخلات عملية تحديد ميزانية التكاليف!؟

خطة الإنفاق أو الموازنة

تقارير الأداء مع ٣ طرق:

قاعدة ٥٠/٥٠: يُعتبر النشاط منجزاً بنسبة ٥٠٪ عند بدء العمل به، ومنجزاً بشكل كامل عند الانتهاء من تنفيذه

قاعدة ٨٠/٢٠: يُعتبر النشاط منجزاً بنسبة ٢٠٪ عند بدء العمل به، ومنجزاً بشكل كامل عند الانتهاء من تنفيذه

قاعدة ١٠٠/٠: يُعتبر النشاط منجزاً بنسبة ٠٪ عند بدء العمل به، ومنجزاً بشكل كامل عند الانتهاء من تنفيذه

طلبات التغيير

خطة إدارة التكلفة

٣٠٣- أهم أدوات عملية تحديد ميزانية التكاليف!؟

تحليل القيمة المكتسبة EVA

٣٠٤- مخرجات عملية تحديد ميزانية التكاليف!؟

تقدير التكلفة المعدلة: تعديلات على معلومات التكلفة والتي تتطلب موافقة أصحاب المصلحة وانعكاسها على مناطق المشروع الأخرى

تحديثات الموازنة: التغييرات في خطة الإنفاق المعتمدة استجابة لتغيرات في النطاق

الإجراءات التصحيحية

التقدير عند الانتهاء (EAC) (Estimate at completion)

توقعات إجمالي النفقات

استخدام مؤشر أداء التكلفة

الدروس المستفادة والعبر المستخلصة

٣٠٥- من أجل أن ما نغلق أرجع السلايد ١١ من المحاضرة ١١ يوجد صورة كل خطوة مدخلات للاحق و مخرجات للسابق

٤ مراحل

تخطيط الموارد - تقدير التكلفة - وضع الميزانية - التحكم بالتكلفة

٣٠٦- ما الهدف من المراقبة و التحكم!؟

الانتهاء من المهام في الوقت المناسب وفي حدود الموازنة

٣٠٧- المراقبة و التحكم يتم عن طريق مقارنة التخطيط بالانجاز!؟

صح

٣٠٨- يتم توقع المشاكل عن طريق!؟

المراقبة و التحكم

٣٠٩- إذا كان $Sv + ?!$

نحن امام الجدول الزمني

٣١٠-المراقبة والتحكم أداة لتوقع المشاكل!؟

صح

٣١١-لا يمكننا مقارنة الموازنات فقط دون اعتبار تقدم العمل!؟

خطا لا يمكننا

٣١٢-القيمة المكتسبة =؟ من العمل المنجز * الموازنة!؟

صح

٣١٣-اثبتين من النواتج الهامة للمراقبة ومراقبة المشروع:!!؟

إجراءات تصحيحية

إجراءات احترازية ووقائية

٣١٤-القيمة المكتسبة هي قيمة العمل الذي تم إنجازه!؟

صح

٣١٥-ماذا تحسب EVA <!

انحرافات الزمن و انحرافات التكلفة

٣١٦-تعريفات مهمة

القيمة المخططة - PV = الكلفة التقديرية للعمل المجدول Budget Cost of Work (Scheduled (BCWS

التكلفة الفعلية - AC = الكلفة الفعلية للعمل المنجز Actual Cost of Work Performed ((ACWP

القيمة المكتسبة - EV (Budget Cost of Work Performed (BCWP)

BAC الموازنة عند الانتهاء

TAC الوقت عند الانتهاء

٣١٧- عادة ما يتم وصف BCWS بانها !؟

موازنة تراكمية تجميعية

٣١٨- تعكس مستوى الإنفاق لتحقيق العمل الحالي المنجز!؟

AC

٣١٩- يعرض القيمة (لا تكلفة ولا موازنة ولا وقت) للعمل المنجز حتى الآن!؟

EV

٣٢٠- (Schedule Variance (SV !؟

هل نحن متقدمون أم متأخرون عن الجدول الزمني

٣٢١- (Schedule Performance Index (SPI !؟

ما مدى كفاءة استخدام الوقت

٣٢٢- (Time Estimate At Completion (EACt !؟

متى من المحتمل أن ننهي العمل؟

٣٢٣- (Cost Variance (CV !؟

هل نحن تحت أو فوق الموازنة

٣٢٤-CPI (Cost Performance Index)؟!؟

ما مدى كفاءة استخدام مواردنا

٣٢٥-EAC (Cost Estimate At Completion)؟!؟

ما هو المشروع من المرجح أن تكلف؟

٣٢٦-VAC (Variance At Completion)؟!؟

هل سنكون تحت أو فوق الميزانية

٣٢٧-TCPI (To-Complete Performance Index)؟!؟

ما مدى كفاءة استخدام مواردنا المتبقية؟

٣٢٨-SV ما هي معاني ناتج SV؟!؟

$SV > 0$

نحن متقدمون عن الجدول الزمني

$SV = 0$

نحن على المسار الزمني الصحيح

$SV < 0$

نحن متأخرون عن الجدول الزمني

$SV = EV - PV$

$SV = BCWP - BCWS$

$EAC_t = TAC / SPI$ تقدير الوقت عند الانتهاء

٣٢٩- ما هي معاني CV ؟!

$$CV > 0$$

نحن تحت الموازنة

$$CV = 0$$

نحن على المسار الصحيح فيما يخص الكلفة

$$CV < 0$$

نحن فوق الموازنة

$$CV = EV - AC$$

$$CV = BCWP - ACWP$$

$$TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$$

$$EAC = BAC / CPI$$

٣٣٠- يستغرق المشروع وقتاً أطول من المخطط يكلف المشروع أكثر من المخطط؟

الأرقام السلبية لانحرافات الزمن والكلفة تشير إلى وجود مشاكل في تلك المجالات

٣٣١- تكون قيم SPI و CPI أقل من ١ ؟!

مشاكل

$$CV = EV - AC \quad ٣٣٢$$

$$SV = EV - PV$$

$$SPI = EV / PV$$

$$CPI = EV / AC$$

$$EV = BCWP$$

$$AC = ACWP$$

$$PV = BCWS$$

٣٣٣- ماذا نعني ببنية تنظيمية!؟

هي اقرب لل OBS و هو هيكل تقسيم المنظمة و هي اساس عملية التنظيم في المنظمة

٣٣٤- ما هو اهداف البنية التنظيمية!؟

التواصل التنسيق و التعاون (و هي خطوط التواصل الرسمي و الهدف الاساسي ان يعملو سويا)

٣٣٥- التقسيم بهدف التخصص!؟

صح و نكون فعالين و نعمل بكفاءة عالية

٣٣٦- ما هي تحديات تنظيم المشاريع!؟

تميز و قصر وقت المشاريع (و العلاقة مع النشاطات بعيدة المدى للمنظمة)

المشاريع لها العديد من الابعاد و الطبيعة المتداخلة و المتعددة الوظائف للمشاريع (المسؤوليات و السلطات)

اختيار افضل اسلوب هيكل ادارة مشاريع (ما يحقق التوازن بين كل من جادات المنظمة و حاجات المشروع)

٣٣٧- ما هي انواع البنى التنظيمية للمشاريع!؟

البنى الوظيفية (بنفس اسلوب الادارات المديرية (فروع مديريات انتاج اقسام))

بنية ادارة المنظمة باسلوب المشاريع (مدير عام يتبعه مدير مشروع اول مدير مشروع ثاني (...))

المنظمات المصفوفية (هي بنى وظيفية انتاج تسويق تحت كل قسم بنية مشاريع تتبع للوظائف)

مزيج البنى التنظيمية

٣٣٨- في حالة البنى الوظيفية عندما ياتي مشروع معين كيف نتبعه ؟!

لا ننشئ قسم جديد

مدير المشروع يعمل لدى مدير القسم و الموظفين هم موظفي القسم

نتبعه لاقرب قسم او وظيفة لهذا المشروع

(ليس لديهم مشاريع كثيرا و لديهم مهام وظيفية متكررة)

٣٣٩- ما هي ميزات البنى الوظيفية ؟!

معرفة العاملين ببعضهم و الانظمة موجودة مسبقا و الموظفين موجودين و المسؤوليات و السلطات واسعة لا تغيير بالبنى التنظيمية و مرونة القسم و مهارات كبيرة بالموضوع و سهولة الرجوع لاعمال القسم بعد نهاية المشروع

٣٤٠- من سلطته اعلى بالاسلوب السابق مدير القسم ام مدير المشروع ؟!

مدير القيم

٣٤١- ما هي مساوئ الاسلوب السابق ؟!

الموارد محدودة البيروقراطية قلة التركيز على المشروع و ضعف التكامل و التوجه بالاقسام و البطئ و و ليس هنالك تبني من الادارة العليا

٣٤٢- البنى المدارة بالمشاريع ما هي ؟!

منظمات اغلب اعمالها مشاريع (شركة برمجيات او بناء)

١

٣٤٣- من له اعلى سلطة بالمشروع في البنى المدارة بالمشاريع ؟!

مدير المشروع

٣٤٤-البنى المدارة بالمشاريع فيها ؟!

المدير و الموظفين خاصين بالمشروع
يتم التركيز على المشروع هدفهم انهاؤه
و يتم التقرير فقط لمدير المشروع

٣٤٥-ما هي ميزات البنى المدارة بالمشاريع؟!

السلطات واضحة و الاتصالات واضحة و الخبرات الخاصة مميزة و التركيز كبير على
المشروع و سرعة و التماسك

٣٤٦-ما هي مساويء البنى المدارة بالمشاريع؟!

جهود مضاعفة - الدوافع و الولاء غير واضح التكلفة العالية الصراعات الداخلية خبرات
تكنولوجية محدودة المنافسة الداخلية الكبيرة بين مدراء المشاريع على الموارد صعوبة
تحديد ين تذه الموارد الباقية بعد انتهاء المشروع صعوبة تحديد ان اذهب بالموظفين بعد
الانتهاء من المشروع

٣٤٧-في البنية المصفوفية كيف يتم العمل ؟!

يوجد مدير مشاريع واحد و ياخذ بعض الموظفين من كل قسم (تابع لقسمه و يعمل بشكل
جزئي من وقته في مشروع ما)

٣٤٨-البنية المصفوفية هي مزيج من البنيتين السابقتين ؟!

صح و تاخذ من الميزات و المساوي من كلا الاسلوبين السابقتين

٣٤٩-ما هي مساويء البنية المصفوفية؟!

تعدد و عدم وضوح و احيانا تعارض من اين يتلقى الموظف الاوامر من اي مدير مدير
المشروع او مدير القسم

٣٥٠-شكل الاتصالات البنية المصفوفية شبكية ؟!

صح

٣٥١- إذا سلطة المدير الوظيفي اكبر من سلطة مدير المشروع نقول ؟!
البنية المصفوفية ضعيفة

٣٥٢- إذا سلطة المدير الوظيفي تساوي من سلطة مدير المشروع نقول ؟!
البنية المصفوفية متعادلة او متوازنة

٣٥٣- إذا سلطة المدير الوظيفي اقل من سلطة مدير المشروع نقول ؟!
البنية المصفوفية قوية

٣٥٤- ما هي مزايا البنية المصفوفية؟!

التركيز على المشروع المرونة في تشكيل فرق العمل القابلية للتأقلم مع الاقسام تطوير
الاشخاص من خلال المشاريع التأقلم مع تعديلات الادارة الفاعلية سهولة انتقال
الموظفين لاقسامه الاصلية بعد انتهاء المشروع

٣٥٥- ما هي مساوئ البنية المصفوفية؟!

نزاعات المديرين لكل من المشروع و القسم مقاومة انتهاء المشروع البطئ الضغط
من يقيم الاشخاص من المديرين

٣٥٦- سلايد مقارنة بعد مساوئ البنية المصفوفية

٣٥٧- كيف نختار البنية التنظيمية المناسبة للمشروع ؟!

حسب البنية التنظيمية الاساسية للمشروع

حسب اهمية المشروع بالمنظمة

مدى وجود الموارد للمشروع

حجم المشروع تكامل المشروع

البيئة الموجودة فيها المشروع

الميزانية و الوقت المرصود

٣٥٨- من دون ادارة المخاطر يؤدي ذلك الى ؟!

زيادة تكلفة المشروع في حال حدوث الخطر

٣٥٩- ما هو الخطر ؟!

هو حدث غير متوقع لكن نتائجه و اثاره على مشروعنا غير محددة او معروفة (سلبي او ايجابي) و غير قابل للادارة

٣٦٠- ما هي انواع المخاطر ؟!

مخاطر مالية (اثر مباشر على الوضع المالي للشركة)

مخاطر عملياتية تشغيلية (اثر غير مباشر على الوضع المالي للمشروع)

المخاطر الاستراتيجية (مخاطر تعرض وجود الشركة ككل للخطر)

٣٦١- ادارة المخاطر ما هي ؟!

هي نهج استباقي و احترازي لنتعرف ما هي المخاطر اللتي يمكن ان نتعرض لها و تقييمها و التعامل معها ووضع خطط لها قبل حدوثها لادارتها في حالة حدوثها

٣٦٢- في حال وجود احتمالية حدوث خطر يجب ؟!

وضع خطط استباقية اسعافية او احتوائية

٣٦٣- ما هي ادارة المخاطر كعملية ؟!

تحديد الخطر :من خلال الخبرة السابقة او معلومات السوق للمخاطر الممكن حدوثها و حدود هذه المخاطر او من خلال عصف ذهني من الكبير للصغير او من خلال استبيان

قياس (تقدير) المخاطر: من خلال تحليل المعلومات و المحاكاة و تحليل الحساسية تحديد الاولويات

تطوير در فعل على المخاطر (خطة الاحتواء) : تخفيف المخاطر - نقل المخاطر - تفادي المخاطر - مشاركة المخاطر - الاحتفاظ بالمخاطر

ادارة رد الفعل للمخاطر: من خلال تقنيات ادارة المخاطر و استراتيجيات الاختيار -بيرت - شجرة القرار - النصف الكمي

٣٦٤- ما هي المبادئ التي تعتمد عليها ادارة المخاطر ؟!

ان تقدم قيمة - التكامل مع اجراءات المؤسسة - ان يكون جزء من عملية اتخاذ القرار - يحدد بوضوح حالة عدم التأكد - ان يكون منظم -قائم على افضل المعلومات المتوفرة - اخذ عامل الخطأ البشري بالاعتبار -شفاف و غير متحيز - ديناميكي -قابل للتعديل و التطوير -

٣٦٥- كلما تقدمنا بالمشروع تتناقص امكانية حدوث المخاطر ؟!

صح

٣٦٦- تكلف الخطأ في نهاية المشروع اكبر من بدايته ؟!

صح

٣٦٧- ما هي فوائد ادارة المخاطر ؟!

ان اكون جاهز اكثر من رد فعل

تخفيف الصدمة و النتائج السلبية

تحكم عالمشروع

تحسين فرص تحقيق الاهداف ضمن الهوامش

٣٦٨- في مرحلة تعريف الخطر يمكننا من تحديد المخاطر من الاعراض ؟!

صح

٣٦٩- ما هي مخرجات عملية قياس المخاطر ؟!

تحديد الفرص التي يجب ان نأخذها بالاعتبار و التي يجب تجاهها او التعامل معها

٣٧٠- في حال عدم استقرار المتطلبات التكنولوجية او التصميم غير مناسب للتوقعات او

الوقت او الميزانية غير كافية تؤدي الى او خبرة فريق العمل ؟!

مخاطر

٣٧١- القسم اليساري من الاسفل اقل المخاطر عندما يكون الاثر و الاحتمال للخطر قليل ؟!

صح

٣٧٢-لحساب قيمة المخاطر يتم ضرب امكانية الحدوث xالتاثيرxصعوبة الاكتشاف !؟

صح

٣٧٣-عن طريق مصفوفة حساب المخاطر نقوم بمحاولة نقل المخاطر الموجودة من الاحمر للاصفر للاخضر !؟

صح

٣٧٤-نقل المخاطر مثل !؟

شركات التأمين

٣٧٥-خطط الطوارئ (الاحتواء) هي خطط لمخاطر غير الخطط الاساسية للمخاطر !؟

صح (عن طريق احتياطات المالية للاحتواء و الوقت الاحتياطي)

٣٧٦-تتضمن مصفوفة الاحتواء !؟

الخطر - رد الفعل - خطة الاحتواء - القادح او ما يفعل خطة الاحتواء - و من مسؤول عن الموضوع

٣٧٧-ما هي تصنيفات المخاطر !؟

المخطر التقنية و المخطر الزمنية (احتياطي زمن)

مخاطر التكلفة و مخاطر التمويل (احتياطي مالي)

٣٧٨-احتياطي اداري !؟

للمخاطر اللتي لم نفكر بها

٣٧٩-البفر !؟

كيف نعوض الوقت الضائع في حال مخاطر لم نفكر بها

٣٨٠-الاحتياطي غالبا ؟!

٢٠% للمال و الزمن

٣٨١-من اهم ميزات ادارة المخاطر هي الاستفادة من بعض المخاطر و العمل بايجابية بدل العمل برد الفعل و تخفيض الاضرار ؟!

صح

٣٨٢-ادارة المخاطر مكلف(وقت و مال) ؟!

صح

٣٨٣-يوجد حد لادارة المخاطر ؟!

صح

٣٨٤-ان وضع الاولويات الخاطئة لتقييم المخاطر قد تسبب توقف البدء بالمشروع ؟!

صح

شكرا لكم كان معكم عماد حبور لا تنسوا حضور المحاضرات لتطبيق العملي