

إدارة المشاريع

Project Management

المحاضرة الأولى: مقدمة في إدارة المشاريع – الجزء الأول

Introduction to Project Management – Part I

الدكتور إياد زوكار

الأهداف التعليمية

- إدراك مدى أهمية موضوع إدارة المشاريع.
- التعرف على مفهوم المشروع وتعريفه وأهم خصائصه وأبعاده.
- التعرف على أنظمة الإنتاج وموقع العمل بالمشاريع نسبة إليها.
- تمييز العمل بالمشاريع عن الأعمال التشغيلية والوظيفية.

1. مقدمة
2. أهمية إدارة المشاريع
3. تعريف المشروع
4. خصائص المشروع
5. أبعاد المشروع

1. مقدمة

- مفهوم المشروع
- المشروع هو عبارة عن عملية لمرة واحدة ينتج عنه نتيجة واحدة على شكل منتج أو خدمة، مثل بناء منزل أو إدخال ممارسات جديدة للموارد البشرية أو تطوير نظم تكنولوجيا معلومات جديدة.
- مفهوم إدارة المشروع
- تخطيط ومراقبة المتغيرات الرئيسة الثلاثة المرتبطة بالمشروع وهي الزمن والتكلفة والجودة
- كيف تختلف إدارة المشاريع عن الإدارة التقليدية
- الفوائد والتحديات التي تواجه استخدام إدارة المشاريع
- تاريخ تطور إدارة المشاريع

2. أهمية إدارة المشاريع

- إدارة المشروع هي ضرورة استراتيجية
- توفر أدوات تعمل على تحسين القدرة على تخطيط وتنفيذ وإدارة الأنشطة لتحقيق أهداف تنظيمية
- أسلوب الإدارة الذي يركز على النتائج (الإدارة بالأهداف)
- بناء علاقات تعاونية بين مجموعة متنوعة من الشخصيات أو الأطراف
- تنشر في كافة المجالات والقطاعات
- القطاع الخاص والقطاع العام
- الشركات الربحية والمنظمات غير الربحية
- يُصرف على المشاريع 25% من الناتج المحلي الإجمالي على المشاريع
- نجاح وفشل المشاريع
- مهنة مدير مشروع
- تدريس إدارة المشاريع

2. أهمية إدارة المشاريع

الاهتمام المتزايد بإدارة المشاريع

- وسيلة معيارية للقيام بالأعمال
- ضغط دورة حياة المنتج
- الانفجار المعرفي
- استدامة الأعمال
- تقليص حجم الشركات
- الاستعانة بمصادر خارجية
- زيادة التركيز على الزبائن
- تطوير منتجات وخدمات مخصصة

3. تعريف المشروع

- نشاط له أهداف محددة يجري تحقيقها أثناء فترة محددة من الزمن.
- تنظيم مؤقت نحتاجه للحصول على نتيجة فريدة من نوعها ومحددة بشكل مسبق وذلك أثناء وقت محدد بشكل مسبق وباستخدام موارد محددة سلفاً.
- بحسب معهد إدارة المشاريع PMI
- "المشروع هو محاولة أو مسعى مؤقت لإنشاء منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها".
- المشاريع مقارنة بالعمليات التشغيلية الجارية
- العمليات التشغيلية مستمرة ومتكررة بينما تكون المشاريع مؤقتة وفريدة من نوعها
- المشروع ينتهي عند تحقيق أهدافه
- يتطلب المشروع عمالاً جماعياً
- تختلف المشاريع بشكل كبير من حيث المجال والموازنات والمدة والنتائج المتوقعة وحجم الفريق المطلوب

3. تعريف المشروع

خصائص المشروع

- للمشروع هدف محدد
- للمشروع دورة حياة محددة البداية والنهاية
- يشارك عدد من أقسام المنظمة في نفس المشروع
- العمل المنجز في المشروع هو شيء جديد لم يسبق أن تم تنفيذه من قبل
- للمشروع وقت وتكلفة ومتطلبات أداء محددة
- تُنفذ المشاريع في جميع مستويات المؤسسة
- يمكن أن ينفذها شخص واحد أو حتى آلاف الأشخاص
- تتراوح مدتها من بضعة أسابيع إلى أكثر من خمس سنوات
- يمكن أن تُنفذ في قسم واحد ضمن المؤسسة أو قد تمتد عبر الحدود التنظيمية للمؤسسة

3. تعريف المشروع

• أمثلة عن مشاريع

- تطوير منتج جديد أو خدمة جديدة.
- إحداث تغيير في البنية الهيكلية أو في ملاك الموظفين أو في أسلوب العمل في المؤسسة.
- تصميم سيارة جديدة.
- تطوير نظام معلومات جديد.
- تشييد مبنى أو مرفق.
- بناء شبكة للمياه.
- إجراء حملة انتخابية أو تسويقية.
- وضع نظام أو إجراءات إدارية جديدة.

3. تعريف المشروع

• المشروع والبرنامج

- البرامج أكبر وغالباً ما تحتوي على سلسلة من المشاريع ذات الصلة.
- تستمر البرامج لفترة أطول وقد لا تحتوي على نقطة نهاية محددة

3. تعريف المشروع

المشاريع ونظم الإنتاج

• الإنتاج الكمي

□ إنتاج أعداد كبيرة من العناصر المتكررة (خط إنتاج لتصنيع السيارات)

• الإنتاج بدفعات

□ عندما لا يستمر ارتفاع الطلب على منتج معين

□ هناك حاجة إلى إدخال بعض التعديلات على المنتج من فترة لأخرى (صناعة الألبسة)

• الإنتاج بالمشاريع

□ للحصول على منتجات فريدة وغير متكررة

□ ليس هناك منحني تعلم سابق يمكن الاعتماد عليه

□ حاجة لمستويات عالية من الإدارة والتخطيط والمراقبة

□ المشروع عبارة عن أداة لتحقيق التغييرات لمرة واحدة (بناء منزل)

3. تعريف المشروع

ما هو ليس مشروعاً

- عدم الخلط بين المشاريع والأعمال التشغيلية اليومية
- المشروع ليس عملاً روتينياً أو عملاً تكرارياً
- يُنفذ المشروع مرة واحدة فقط للحصول على منتج جديد أو خدمة جديدة
- الأعمال التشغيلية تتطلب عادة القيام بنفس العمل أو بعمل مشابه مراراً وتكراراً

3. تعريف المشروع

البرنامج مقابل المشروع

- البرنامج أكبر وغالباً ما يحتوي على سلسلة من المشاريع ذات الصلة والمصممة لتحقيق هدف مشترك على مدى فترة طويلة من الزمن
- تستمر البرامج لفترة أطول وقد لا تحتوي على نقطة نهاية محددة
- إدارة البرنامج
- عملية إدارة مجموعة من المشاريع المترابطة بطريقة منسقة لتحقيق أهداف استراتيجية

4. خصائص المشروع

• تتطلب إدارة المشروع

- تحديد المتطلبات
- وضع أهداف واضحة وقابلة للتحقيق
- إيجاد التوازن بين المطالب المتنافسة للجودة والنطاق والتكلفة والوقت وتلبية توقعات العملاء

4. خصائص المشروع



4. خصائص المشروع



5. أبعاد المشروع

• أصحاب المصلحة

- كبار المديرين - مدير المشروع - أعضاء فريق العمل - الزبائن

• المستخدمون النهائيون

- الأشخاص الذين يتفاعلون مع المنتج بعد وضعه موضع الاستثمار النهائي

• قادة فرق

- مهارات تقنية
- مهارات إدارية

• العملية

- المشروع هو عملية تعلم اجتماعي قائم على حوار تتحول المعرفة من خلاله إلى منتج نهائي

• المنتج والتكنولوجيا

- قاعدة باريتو 20:80



إدارة المشاريع

Project Management

نهاية المحاضرة الأولى: مقدمة في إدارة المشاريع – الجزء الأول

Introduction to Project Management – Part I

الدكتور إياد زوكار